INFORME SEMANAL N° 01

CONTRATO DE OBRA 323 del 29 de diciembre de 2022

CONTRATISTA OBRA: **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA: **CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

Miércoles 11 de enero de 2023

- Se firma acta de inicio de la obra

Jueves 12 de enero de 2023

- Se realizó recorrido de la obra

Viernes 13 de enero de 2023

- Se solicita desalojo del uso del parqueadero privado para iniciar actividades contractuales.

PERSONAL EN OBRA DEL PROYECTO

Contratista: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

ING. JULIAN COGOLLO
ING. EDWIN PRIETO RUIZ

Interventoría: CONSORCIO INTER VALLEDUPAR 2022

ING. YESID MUNAR CASTAÑEDA

SUBCONTRATISTAS

A la fecha no se vinculó contratista alguno

AVANCE DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS		
ACTIVIDAD	**PROGRAMADO SEMANA**	**EJECUTADO SEMANA**
OBRAS PRELIMINARES	%	%
CIMENTACION	%	%
ESTRUCTURA	%	%
MAMPOSTERIA	%	%
REPELLOS	%	%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	%	%

Insertar grafico de ejecución física

CLIMA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO											x	x	x																		
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO																															

Nota: Sin observaciones

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se espera respuesta de la solicitud requerida ante el director ejecutivo, Carlos Echeverri, como responsable del proceso de mejoramiento de Infraestructura Física la solicitud de disposición del parqueo privado de la entidad para poder iniciar las actividades respectivas.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Vista general del lote entregado