No. Memorando: 3-2023-000785 **Fecha de asignación**: 29/03/2023 17:26

Para: Carol Lizeth Cárdenas L. - Secretaria General (E)

De: Claudia Marisol Moreno Ojeda - Superintendente Delegada para los Estudios Especiales y la Evaluaciòn de Proyectos

Ref. No. Radicado de Entrada **Exp**. 858/2023/MEM

Asunto: SOLICITUD PRORROGA CONTRATO 276-06 JULIO 2022.

Ref. No. Radicado de Entrada **Exp**. 175/2023/PGEN

Asunto: Solicitud de prórroga del contrato

No. 276 de 2022

Apreciada doctora Carol Lizeth:

En atención a su solicitud contenida su mensaje por correo electrónico del 28 de marzo, y teniendo en cuenta que la Supervisora del contrato de la referencia comenzó a hacer uso de sus vacaciones, de manera atenta me permito solicitar la prórroga del Contrato No. 276 de 2022 cuyo objeto es "Adquirir el licenciamiento de MicroStrategy Analitic para el mejoramiento de la herramienta tecnológica actual", por valor de doscientos veintinueve millones novecientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y siete pesos ($229.999.987), que se inició, según consta en la plataforma SECOP II, el día 11 de julio de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (registro presupuestal, inicio de la cobertura de la afiliación a la Aseguradora de Riesgos Laborales, aprobación de la garantía única) y suscripción del Acta de Inicio.

Firmado digitalmente por : SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR

Bku KNEO vwAW EjfQ TXse 8tK1 uV8=
URL https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica

Bku KNEO vwAW EjfQ TXse 8tK1 uV8=
URL https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica

El plazo original de ejecución del contrato corría hasta el 31 de diciembre de 2022. Por petición del proveedor en diciembre 16 de 2022, se concedió una prórroga de noventa (90) días, es decir, hasta el 30 de marzo de 2023, en el entendido de terminar el proceso de capacitación, seguimiento y acompañamiento tecnológico contratado por 227 horas, de las cuales, a la fecha, se han utilizado 96, con lo que queda un total de 131 horas contratadas por utilizar.

El 27 de marzo, con radicado No. 1-2023-007140, William Ernesto Otálora Pinzón, representante legal de la contratista LatinoBi Consulting, solicitó a la Superintendencia una nueva prórroga por tres (3) meses, "teniendo en cuenta que existe la necesidad de completar la transferencia de conocimiento a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR y por situaciones ajenas a las partes no se ha realizado la transferencia total de conocimiento".

En comunicación de la fecha, la Jefe de la Oficina de TIC manifestó:

> ... dado que se cuenta con un número de horas de acompañamiento dentro del contrato vigente, se sugiere la realización de una ampliación en tiempo del contrato en referencia, con el fin de realizar un proceso de ajuste del look and feel de la página web en la cual la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos en conjunto con la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones OTIC, puedan contar con las herramientas que permitan presentar la información de forma clara y con un diseño que corresponda al manual de marca de la entidad y cumpla con las generalidades de Interfaz Usser (IU) y Usser Experience (UX), principios fundamentales de experiencia de usuario e interfaz gráfica con la que se presenta la información a los grupos de valor.
>
> Desde la Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones OTIC considera que el término de 3 meses resulta suficiente para ejecutar las horas restantes dentro del contrato vigente, con el fin de establecer las mejoras requeridas acordes con la justificación técnica descrita.

En informe también recibido en la fecha, la Supervisora del contrato recomienda "realizar prórroga en el plazo de ejecución del contrato del contrato 276-2022

con el fin de que el proveedor Latino Bi pueda realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar".

La prórroga que se pudiere otorgar de acuerdo con las expresiones precedentes no implicaría adición del contrato ni modificación de ninguna de las demás condiciones contractuales.

Teniendo en cuenta lo expuesto, con toda atención le solicito disponer lo necesario para dar curso a esta solicitud.

Cordialmente,

CLAUDIA M. MORENO OJEDA

Supervisor del contrato

Bku KNEO vwAW EjfQ TXse 8tK1 uV8=
URL https://gtss.ssf.gov.co/SedeElectronica

Claudia Marisol Moreno Ojeda - Superintendente Delegada para los Estudios Especiales y la Evaluaciòn de Proyectos

Copia interna a: Jenny Milena Collazos Caro - Coordinadora Grupo de Gestión Contractual,

CONTRATO SSF-SAMC 276 DEL 06 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y LATINO BI CONSULTING S. A. S

RESÚMEN INFORME DE SUPERVISIÓN

INFORME DE SUPERVISION

CONTRATO N°276-2022 SUSCRITO POR LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR CON LATINO BI

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO	
CONTRATO No.:	276- 06-Julio-2022.
CONTRATISTA:	Latino Bi Consulting S.A.S.
OBJETO:	Adquirir el licenciamiento de MicroStrategy Analitic – para el mejoramiento de la herramienta tecnológica actual.
VALOR:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($229.999.987) M/CTE, IVA INCLUIDO
FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 59022 del 07 de Julio de 2022.
GARANTÍA N°:	Póliza 390-47-994000071994 Fecha de Expedición: 06-07-2022
ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento (suscripción del contrato) y ejecución (registro presupuestal, aprobación de la garantía única y acta de inicio).
FECHA DE INICIACIÓN:	Once (11) de Julio de 2022.
FECHA TERMINACIÓN:	Treinta y Uno (31) de diciembre de 2022.
SUPERVISOR:	Marcela Haydee Aguilar Rodríguez

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO 276-2022	
Valor inicial del contrato	$ 229.999.987
Ejecución del contrato 16/03/2023	86,40%
Suspensión del contrato desde _____ hasta ____	N/A
Pago 1 por el 80% realizado	$ 183.999.989,60
Pago 2 por el 6.40% realizado	$ 19.453.743
Saldo por pagar	$ 26.546.254

CONTRATO SSF-SAMC 276 DEL 06 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y LATINO BI CONSULTING S. A. S

RESÚMEN INFORME DE SUPERVISIÓN

3. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

De conformidad con la cláusula séptima del contrato 276-2022 la siguiente es la forma de pago:

CLÁUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO*: El valor del contrato se pagará de la siguiente manera: Un primer pago por el 80% del valor total, previa instalación de las licencias que requiere el software MicroStrategy, cuyo certificado será validado por la oficina de Tics y el recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato.*

Un segundo pago correspondiente al 8,46% del valor total del contrato que corresponde a 96 horas de capacitación ejecutadas y equivalen a la suma de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 90 CENTAVOS M/CTE. ($19.457.998.90 M/CTE).

Un tercer pago correspondiente al 11.54% del valor total del contrato que corresponde a (131) horas de capacitación por ejecutar y equivalen a la suma de VEINTISÉIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE. ($26.541.998.50 M/CTE).

5. PRODUCTOS A ENTREGAR

1. Suministrar por el término de dos (2) años, la licencia por CORE para la herramienta MicroStrategy, que permita la publicación de información y datos, en la página oficial del Observatorio del Subsidio Familiar. La licencia debe permitir a los siguientes perfiles, los procesos sin restricción:

- Cliente Reporter por Core
- Architec
- Server Reporter por Core

2. Otorgar 227 horas como capacitación, en las que el contratista deberá prestar el apoyo y acompañamiento en la construcción y publicación de Dossier y tableros tipo mapa, según lo requiera la entidad.
3. Garantizar que la entidad cuente con la instalación, configuración y funcionamiento de las nuevas claves del licenciamiento de la herramienta MicroStrategy, acorde a los requerimientos la entidad para el cumplimiento del objeto contractual.

CONTRATO SSF-SAMC 276 DEL 06 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y LATINO BI CONSULTING S. A. S

RESÚMEN INFORME DE SUPERVISIÓN

6. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 276 de 2022, a la fecha se encuentra en ejecución, las actividades desarrolladas por el contratista corresponden al periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2022 al 15 de marzo de 2023, actualmente la ejecución contractual está en 86,40%.
Es decir queda por ejecutar 131 horas equivalentes al 60% del total de horas contratado.

7. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

Por petición del proveedor en diciembre 16 de 2022 se solicitó prórroga al contrato por noventa días (90) es decir hasta el 30 de marzo de 2023 en el entendido claro de terminar el proceso de capacitación, seguimiento y acompañamiento tecnológico contratado a través de 227 horas de capacitación de las cuales a la fecha del presente informe se han utilizado 96 quedando un total de 131 horas contratadas por utilizar.

El seguimiento de la parte técnica de este proceso se realizó con el apoyo del ingeniero Fabio Jiménez hasta el 30 de septiembre de 2022 y de comienzos de noviembre hasta diciembre de 2022 con la ingeniera Blanca Alvarado, contratistas de la Superintendencia Delegada para Estudios Especiales y la Evaluación de Proyectos, la ing. Alvarado presenta en su informe la construcción del manual para MicroStrategy con las siguientes conclusiones:

"Con el acompañamiento del proveedor de MicroStrategy Latino BI, se configuró la licencia de visualización en el servidor 172.50.6.18.
Los dossiers seleccionados por la oficina delegada, fueron diseñados, construidos y publicados según las especificaciones dadas.
Se están resolviendo las vulnerabilidades del servidor en seguridad anexo informe de vulnerabilidades que se ejecutaron dos veces".

Se requiere apoyo técnico desde la Delegada de Proyectos para el proceso MicroStrategy que está orientado al Banco de Proyectos y al Observatorio Dossier, proyectos que se desarrollan e implementan desde la Delegada de Proyectos y que hacen parte del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

CONTRATO SSF-SAMC 276 DEL 06 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y LATINO BI CONSULTING S. A. S

RESÚMEN INFORME DE SUPERVISIÓN

Acompañamiento de la Oficina de Tecnologías de la Información- Tics

Desde la Oficina de Tecnologías de la Información de la superintendencia se cuenta con el apoyo para validar la funcionalidad técnica del proceso en los servidores de la SSF y los temas de vulnerabilidad y seguridad de la información, tal como se evidencia en los siguientes correos:

On 2023-02-22 17:51, Fredy Yarney Romero Moreno wrote:
Estimados colegas.
Estamos atentos a su validación y confirmación de acceso al servidor según lo conversado en reunión de esta mañana.

Me comentan que ya fueron enviadas las credenciales de acceso a Edwin.

Estoy muy atento para cualquier apoyo o prueba que se requiera realizar con los dossiers creados.

Saludos.

FREDY YARNEY ROMERO MORENO

Confirmación de Latino Bi:

Buenos Días Juan José,

Le confirmo que ya se logró establecer la conexión a través de la VPN con el servidor de Dossier de la Supersubsidio agradecemos nos comparta el nuevo reporte de vulnerabilidades que nos mostró ayer en la sesión indicando las consideraciones que uso cuando lo ejecuto para realizar la correspondiente revisión.

Atte,

Luis Alberto Guillen
Latino BI

Frente al Banco de Proyectos de Inversión presentados por las Cajas de Compensación Familiar, de igual manera se ha hecho un seguimiento desde la Oficina de Tics.


CONTRATO SSF-SAMC 276 DEL 06 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y LATINO BI CONSULTING S. A. S

RESÚMEN INFORME DE SUPERVISIÓN

MESAS DE TRABJO:


1- **El 1º de marzo de 2023** se realizó mesa de trabajo convocada por la Supervisora con el fin de conocer el estado actual del contrato, reunión que contó con los siguientes funcionarios:

Dra. Carol Lizeth Cárdenas Secretaria General
Dra. Sandra Patricia Gaitán Abogada
Ing. Luisa Fernanda Pardo – Jefe Oficina de Tecnologías



En esta reunión se revisó el tema de las horas de capacitación que se encuentran pactadas dentro del mismo de las cuales ya se han utilizado a la fecha 96 horas y con el fin de que Latino Bi pueda elaborar un cronograma, se realizó una propuesta de distribución de dichas horas de capacitación

2- **El 15 de marzo de 2023** se realizó mesa de trabajo con el ingeniero Edwin Ernesto Venegas gerente de Latino Bi, con el fin de realizar seguimiento al contrato, informa que se han atendido los temas de vulnerabilidad y que es importante fijar como se hará la distribución de las horas pendientes para transferencia de conocimiento por área de la Superintendencia. De igual manera solicita prórroga en el plazo de ejecución del contrato dado que se requiere hacer la transferencia de conocimiento. Se acuerda solicitar la prórroga por 90 días.



8. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

a) Seguimiento a la ejecución financiera y presupuestal del contrato 272 de 2022.
b) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista.
c) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
d) Seguimiento actividades del proveedor a través del apoyo técnico de la Ing. Blanca Yolanda Alvarado
e) Traslado de solicitudes y requerimientos del proveedor a la Oficina de Tics sobre vulnerabilidades
f) Revisión de las vulnerabilidades del sistema con el apoyo técnico de la Ing. Blanca Yolanda Alvarado
g) Colocación de GLPI No. 26632 solicitud acceso Azure
h) Colocación GLPI 26465 solicitud acceso IPS servidor del observatorio
i) Seguimiento vulnerabilidades con el apoyo del ing. Fredy Espinosa de la oficina de Tics
j) Velar por el cumplimiento del contrato
k) Mesas de trabajo actividades y seguimiento horas de capacitación

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que los tiempos establecidos para la ejecución de las actividades del contrato se han cumplido. No se han materializado los riesgos establecidos.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FRENTE A LAS HORAS PENDIENTES POR UTILIZAR:

-Que se utilicen 50 horas de capacitación en la oficina de Tics distribuidas en atender las vulnerabilidades de seguridad y capacitación del equipo de tecnología.

-Que se utilicen 20 horas de capacitación para toda la Entidad (inducción)

-Que se utilicen 20 horas de capcitación para la Delegada de Gestión para las Cajas

-Que se utilicen 20 horas de capacitación en la Delegada de Proyectos

CONTRATO SSF-SAMC 276 DEL 06 DE JULIO DE 2022 SUSCRITO ENTRE LA SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR Y LATINO BI CONSULTING S. A. S

RESÚMEN INFORME DE SUPERVISIÓN

-Que se utilicen 21 horas de capacitación en la construcción y publicación de Dossier y tableros tipo mapa, según lo requiera la Entidad. (temas estadísticos, mejoras al obervatorio)

- Se requiere apoyo técnico desde la Delegada de Proyectos para el proceso MicroStrategy que está orientado al Banco de Proyectos y al Observatorio Dossier, dado que éstos se desarrollan e implementan desde dicha Delegada y que hacen parte del Plan Estratégico Institucional de la Entidad.

-Se recomienda realizar prórroga en el plazo de ejecución del contrato del contrato 276-2022 con el fin de que el proveedor Latino Bi pueda realizar la transferencia de conocimiento a los funcionarios de la Superintendencia del Subsidio Familiar.



Marcela H. Aguilar R.

Profesional Especializada GGTH
Supervisora Contrato 276-2022
Bogotá, marzo 16 de 2023

Bogotá D.C., marzo 27 del 2023

SuperSubsidio

Radicado: 1-2023-007140 Fecha: 27/03/2023 14:17:34
Folios: Anexos:
Dependencias: Grupo de Gestion del Talento Humano

Señor(es)
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
MARCELA HAYDEE AGUILAR RODRIGUEZ
Supervisora contrato 276-2022
Ciudad, Bogotá

Estimada Marcela, De manera atenta, por medio de la presente nos permitimos solicitar prórroga del plazo de ejecución del contrato No. 276-2022 por tres meses, cuyo objeto es "adquirir el licenciamiento de MicroStrategy para el mejoramiento de la herramienta actual".

La solicitud anterior la hacemos teniendo en cuenta que existe la necesidad de completar la transferencia de conocimiento a los funcionarios de la SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR y por situaciones ajenas a las partes no se ha realizado la transferencia total de conocimiento.

Cordialmente,

WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON

Firmado digitalmente por WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON
Fecha: 2023.03.27 13:13:21 -05'00'

WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON
Representante Legal

Este documento contiene información propietaria de Latino BI. . Todos los derechos son reservados; ninguna parte del mismo puede ser copiada, fotocopiada, reproducida, transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sin la previa autorización escrita de Latino BI.

Bogotá, 21 de marzo de 2023

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON identificado con CEDULA DE CIUDADANIA 79.528.232 de Bogotá en mi condición de representante legal de LATINO BI CONSULTING SAS identificada con Nit. 830.101.111-4 , debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certificó el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y servicio nacional de aprendizaje (Sena).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los veintiún (21) días del mes de marzo de 2023.

Firmado digitalmente por WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON

WILLIAM ERNESTO OTALORA PINZON
REPRESENTANTE LEGAL
LATINO BI CONSULTING SAS

CARLOS RIVEROS RIVEROS
CONTADOR
TP 50238 - T

De conformidad con el artículo 8 del decreto 0862 de 2013, se contempla la exoneración de aportes parafiscales a partir del 01 de mayo de 2013, circunstancia que deberá ser certificada por el representante legal y/o revisor fiscal.

Este documento contiene información propietaria de Latino BI, . Todos los derechos son reservados; ninguna parte del mismo puede ser copiada, fotocopiada, reproducida, transmitida en cualquier forma o por cualquier medio, sin la previa autorización escrita de Latino BI.