CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR RECIBO A SATISFACCIÓN

Yo LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ identificada con cédula de ciudadanía número 1.098.720.597 de BUCARAMANGA actuando como representante legal de GRUCOING s.a.s. anteriormente Soluciones y Consultorías ingeniería s.a.s certifico que se han ejecutado el 16.85% del contrato lo que corresponde a 49 MV para el presente corte de obra 006:

MV	VALOR	MV	VALOR	MV	VALOR
MVJ_0122	$ 14.393.019,00	MVPA_0133	$ 14.399.887,00	MVAL_02141	$ 14.399.846,00
MVJ_0123	$ 14.397.362,00	MVPA_156	$ 14.400.000,00	MVAL_02134	$ 14.377.851,00
MVJ_0124	$ 14.388.957,00	MVPA_144	$ 14.399.995,00	MVAL_01764	$ 13.871.928,00
MVJ_0131	$ 14.390.104,00	MVPA_0529	$ 14.399.862,00	MVAL_01783	$ 14.392.906,00
MVJ_0050	$ 14.395.755,00	MVCB_5557	$ 14.399.079,00	MVAL_02028	$ 14.349.361,00
MVJ_137	$ 14.373.598,00	MVCB_4859	$ 14.400.000,00	MVAL_01976	$ 14.311.943,00
MVJ_0127	$ 14.384.333,00	MV_42881IDU	$ 14.395.784,00	MVAL_01928	$ 14.399.953,00
MVJ_0138	$ 14.341.980,00	MVAL_01749	$ 14.398.847,00	MVAL_01924	$ 14.399.943,00
MVJ_0003	$ 14.369.149,00	MVAL_03556	$ 14.393.310,00	MVAL_01916	$ 14.399.953,00
MVJ_0072	$ 14.394.166,00	MVAL_02213	$ 14.397.567,00	MVAL_02453	$ 14.127.575,00
MVJ_0103	$ 14.356.116,00	MVAL_02233	$ 14.391.505,00	MVAL_02447	$ 14.268.286,00
MVJ_0115	$ 14.394.198,00	MVAL_02230	$ 14.380.858,00	MVAL_02594	$ 14.397.071,00
MVPA_1009	$ 14.397.488,00	MVAL_02269	$ 14.399.623,00	MVAL_02609	$ 14.399.993,00
MVPA_973	$ 14.399.974,00	MVAL_02267	$ 14.398.596,00	MVAL_02650	$ 14.399.946,00
MVPA_1298	$ 14.399.991,00	MVAL_02296	$ 14.378.908,00	MVAL_02639	$ 14.399.950,00

MVPA_985	$ 14.399.975,00	MVAL_02323	$ 14.386.827,00	MVAL_03464	$ 13.955.628,00
MVAL_03466	$ 14.399.070,00				

Dado en Bogotá al 30 de MARZO de 2023.

Cordialmente,

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL GRUCOING s.a.s
anteriormente SERVICIOS Y CONSULTORIAS EN INGENIERÍA S.A.S S&C INGENIERÍA S.A.S