Puro Corazón por Cali

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Cali Ciudad Deportiva

MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI- SECRETARIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN
ACTA DE PAGO PARCIAL NO 02 - FINAL INTERVENTORIA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA N°.4162.010.32.1.0269 DE 2022; CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA: ADECUACION EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DISTRITO SANTIAGO DE CALI BP – 26002548 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN"				
No. CONTRATO	No.4162.010.26.1.1512 - 2022	PLAZO INICIAL:	3 MESES	F. SUSPENSION 1	------
CONTRATISTA	DEL VALLE ING Y ARQ SAS	FECHA INICIACION:	28/07/2022	F. SUSPENSION 2	------
VALOR CONTRATO	$ 43.122.625,00	FECHA TERMINACION	28/10/2022	FECHA REANUDACION	------
VALOR ADICION	$ -	PRORROGA 1	30 DIAS - DEL 25 DE OCTUBRE DE 2022	FECHA FINAL. REAL	15/12/2022
VALOR ACTUALIZADO	$ 43.122.625,00	PRORROGA 2	18 DIAS - DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	**FECHA DEL ACTA**	5/12/2022
SUPERVISOR	FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR				

CONDICIONES ORIGINALES							MODIFICACIONES				ACUM ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA FINAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
No. items	Codigo	Descripcion	Und	Cant.	Vr Unitario	Valor Total	Obra de menos	Valor (-)	Obra de más	Valor (+)	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total	Cant.	Valor total
1		REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA ADJUDICADO, SUSCRITO Y EN EJECUCION DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE MENOR CUANTÍA N°.4162.010.32.1.0269 DE 2022; CUYO OBJETO ES: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA SIGUIENTE OBRA: ADECUACION EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DISTRITO SANTIAGO DE CALI BP – 26002548 DE CONFORMIDAD CON LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, ESTUDIOS PREVIOS, FORMULACIÓN DEL PROYECTO Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN"	UND	1,0	$ 36.237.500,0	$ 36.237.500,0	0,0	$ -	0,0	$ -	43,62%	$ 15.807.552,00	56,38%	$ 20.429.948,0	1,0	$ 36.237.500,0

	COSTO DIRECTO TOTAL				$ 36.237.500,0						$ 15.807.552,00		$ 20.429.948,0		$ 36.237.500,0
	IVA		19,00%		$ 6.885.125,0						$ 3.003.435,00		$ 3.881.690,0		$ 6.885.125,0
	VALOR TOTAL				$ 43.122.625,0						$ 18.810.987,00		$ 24.311.638,0		$ 43.122.625,0

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO			
OBRA CONTRATADA			$ 43.122.625,0
ACTA No 1			$ 18.810.987,0
ACTA No 2			$ 24.311.638,0
VALOR PRESENTE ACTA			$ 24.311.638,0
TOTAL EJECUTADO A LA FECHA			$ 43.122.625,0
SALDO DEL CONTRATO POR PAGAR			$ -
VALOR NETO A PAGAR PRESENTE ACTA			$ 43.122.625,0

ESTADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO		
VALOR INICIAL CONTRATADO		$ 43.122.625,0
CONTRATO ADICIONAL		$ -
VALOR TOTAL CONTRATO		$ 43.122.625,0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA		$ 24.311.638,0
% DE OBRA EJECUTADA	%	100,00%

VALOR NETO A PAGAR PRESENTA ACTA		$ 24.311.638,0

TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (VALOR EN LETRAS): VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/TCE

Nota: LAS CANTIDADES DE CADA ITEM Y LA LIQUIDACION DE LA OBRA, SON RESPONSABILIDAD ABSOLUTA DEL INTERVENTOR Y EL CONTRATISTA, PARA LO CUAL SE ADJUNTA INFORME FINAL DE INTERVENTORIA

LUIS ANGEL SABOGAL DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
DEL VALLE ING Y ARQ SAS

FELIPE IGNACIO DULCEY CUELLAR
SUPERVISOR DE CONTRATO
SECRETARÍA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CALI