Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Centro Oriente E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E
GESTIÓN DE INSUMOS Y ABASTECIMIENTO
FORMATO TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO: AP-IA-FT-016
VERSION: 02
FECHA: 2018-01-19

" ARRENDAR EQUIPOS PARA LA PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL Y SISTEMA DE VACIO PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E.".

TABLA DE RIESGOS DE LA CONTRATACIÓN

Nº		1		2	3						4	5	6	7	8
CLASE		Específico		General	Específico						Específico	General	General	General	General
FUENTE		Externo		Externo	Interno						Interno	Externo	Externo	Externo	Externo
ETAPA		Planeación		Ejecución	Ejecución						Planeación	Ejecución	Ejecución	Planeación/ Ejecución	Contrato
TIPO		1 Riesgos económicos		2 Riesgos sociales o políticos	3 Riesgos operacionales						4 Riesgos financieros	5 Riesgos regulatorios	6 Riesgos de la naturaleza	7 Riesgos ambientales	8 Riesgos tecnológicos
DESCRIPCION	¿Que puede ocurrir?	Fluctuación de los precios de los bienes y o servicios	Ofertas artificialmente bajas	Cambios de políticas gubernamentales	Insuficiencia del presupuesto oficial	Insuficiencia del plazo	Insuficiencia de los procesos, procedimientos, parametros, sistemas de información y tecnologicos	Equipos humanos o tecnicos inadecuados o insuficientes	No suscripcion del contrato	Demora en los tramites de perfeccionamiento para iniciar la ejecucion del contrato	Iliquidez del contratista	Cambios regulatorios	Eventos naturales	Variaciones de caracter ambiental que afecta las condiciones del contrato	Fallas en los sistemas de comunicación de voz y datos
	¿Como puede ocurrir?	Variaciones en el precio de los bienes y o servicios	Propuestas con valores fuera de los estandares del mercado	Decisiones discrecionales de la administracion	Deficiencias en la planificacion presupuestal	Deficiencias en la planeacion contractual	Deficiencias en la planeacion contractual	Deficiencias en la planeacion contractual	El contratista no firma el contrato	Incumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato	Falta de gestion de recursos	Cambios en la reglamentación	Por temblores, inundaciones. Lluvias, sequias, etc	Nuevas reglamentaciones	Interrupción de los servicios de comunicacion
CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	Lo que podria ocasionar	Afectar la ecuacion del contrato	Dificultades en la seleccion del contratista	Variaciones en el objeto, obligaciones, plazo y ecuacion del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	Dificultades para el cumplimiento del contrato	No prestacion del servicio o satisfaccion de la necesidad	No prestación del servicio o satisfaccion de la necesidad	Incumplimiento del contrato	Afectar la ecuacion del contrato	Dificultades para el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Demora en el cumplimiento de las obligaciones y cambio en las condiciones del	Demora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato
PROBABILIDAD*	N	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4
	Probabilidad	Probable	Posible	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Raro	Improbable	Posible
IMPACTO**	N	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3
	Impacto	Menor	Moderado	Menor	Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Moderado	Moderado
VALORACION DEL RIESGO	Suma probabilidad + Impacto	6	6	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	5	6
	Valoracion	Moderado	Moderado	Menor	Menor	Insignificante	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Menor	Moderado	Moderado
CATEGORIA	Valoracion del	6	6	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	5	6
	Categoria	Riesgo alto	Riesgo alto	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo bajo	Riesgo medio	Riesgo alto
ASIGNACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO	Manejo del riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Aceptar riesgo	Transferir Riesgo	Reducir la probabilidad la consecuencia y el impacto
	Asignación del riesgo	Contratista	Contratista	Entidad Contratista	Contratista	Entidad	Entidad	Entidad	Contratista	Contratista	Contratista	Entidad Contratista	Entidad Contratista	Contratista	Entidad
TRATAMIENTO CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS	Acciones para reducir la probabilidad, la consecuencia y el impacto del riesgo	Inclusion de la siguiente obligacion contractual: Sostener los precios ofertados, salvo las alzas que correspondan a aumentos debidamente autorizados por el Gobierno Nacional condiciones propias del mercado cambiario, situaciones exogenas a la relacion contractual	En los pliegos de los procesos de seleccion se establece que la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E. S. E. se reserva el derecho a rechazar propuestas artificialmente bajas en terminos de costo producto	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones	Elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones	Evidencia de procesos y procedimientos en la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Segun lo establecido en los articulos 846 y 864 del Codigo de Comercio: La propuesta sera irrevocable. De consiguiente, una vez comunicada, no podra retractarse el proponente, so pena de indemnizar los perjuicios que con su revocacion cause al destinatario. El contrato es un acuerdo de dos o mas partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relacion juridica patrimonial; y salvo estipulación en contrario, se entendera celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que este reciba la aceptacion de la propuesta	En los pliegos de los procesos de selección se establece el plazo para la legalizacion del contrato u orden.	Indicadores financieros Clausula de forma de pago estipulada en los contratos.	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista	Pactar nuevas condiciones contractuales con el contratista

Tecnico
Firma:
Nombre: FREDDY ENRIQUE AGUILAR CASTRO - INGENIERO ELECTROMECANICO

Solicitante
Firma:
Nombre: NIDIA PATRICIA TORO HUERTA - DIRECTORA (E) ADMINISTRATIVA