Gmail Fabian Suarez <ingfabian.s@gmail.com>

SOLICITUD APROBACION ADICIONAL No. 1 - CONTRATO No. 116 DE 2022

Fabian Suarez <ingfabian.s@gmail.com> 12 de noviembre de 2022, 10:30
Para: "sec.sif @villadeleyva-boyaca.gov.co" <sec.sif@villadeleyva-boyaca.gov.co>, wilsan749@yahoo.es

Villa de Leyva, Noviembre 11 de 2022

Señores:
Ing. NELSON ALBERTO CARVAJAL REINA
Secretario de Infraestructura y Obras Físicas
Supervisor – Municipio de Villa de Leyva

Ing. WILLIAM SÁNCHEZ MATAMOROS
CONSORCIO INTER VILLA
Interventor

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 116-2022
Asunto: SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR

Respetados Ingenieros:

Teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por la Interventoría sobre el Adicional No. 1 en el Comité técnico No. 4 de fecha 10 de noviembre de 2022 me permito adjuntar la solicitud de aprobación del Adicional ya ajustada para su respectiva revisión y aprobación.

Se anexan los respectivos análisis de precios unitarios teniendo en cuenta la Resolución No. 092 del 03 de agosto de 2022 expedida por la Gobernación de Boyacá y los precios de mercado con las respectivas cotizaciones en los análisis unitarios nuevos.

Teniendo en cuenta lo anterior, muy respetuosamente solicito la adición en valor del contrato de obra pública No. 116-2022, requiriendo un valor adicional de Veinticinco millones ciento setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos M/cte. ($25,179,444.00).

Agradezco la atención prestada y en espera de una pronta respuesta.

--
FABIAN SUAREZ MARTINEZ
Ingeniero Sanitario y Ambiental
Esp. Gestión Ambiental
Cel: 3103416476
Telefax: 098-7400119 - Tunja

6 adjuntos

SOLICITUD ADICIONAL CONTRATO 116 - 2022.pdf
175K

ACTA TECNICA DE FIJACION DE PRECIOS N°1.docx
292K

ACTA MAYORES Y MENORES CANTIDADES CONTRATO No. 116 DE 2022 11-11-2022.xlsx
184K

COTIZACIONES - ÍTEMS NO PREVISTOSdocx.docx
1159K

ADICIONAL 1.xls
54K

MEMORIAS DE CANTIDAD Y APU ITEMS NO PREVISTOS VF.xlsx
17387K