COMITÉ No. 4

ACTA DE COMITÉ TÉCNICO N° 04

FECHA PRESENTE ACTA: 10/11/2022

CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2022

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL Y RECUPERACIÓN DEL TANQUE NUMERO DOS, UBICADO EN LA RED DE ACUEDUCTO VEREDA DE LA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA - BOYACÁ

ORDEN DEL DÍA PROPUESTO

SEGUNDA ENTREGA Y REVISIÓN DE CANTIDADES Y ALCANCE PRESUPUESTAL ACTUALIZACIÓN FINAL

DESARROLLO DEL COMITÉ

- La ingeniera Nelcy Esperanza Gil Mancipe identificada con cedula de ciudadanía 40.035.181 de Tunja actúa en calidad y representación legal del contrato de Obra; se da inicio al comité de obra realizando la entrega del balance de cantidades de obra actualizado ante la interventoría y supervisión para la respectiva sustentación.

- Por error involuntario por parte del contratista de obra en las memorias de cantidades no se tuvo en cuenta la totalidad de cantidades en la memoria para el ítem 3.01.02 "SUMINISTRO EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL A 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR, INCLUYE ACARREO LIBRE 5 KM (**). En el acta actualizada ya se contemplan los 20.54 M3.

- Se pactó realizar ajuste de ítems no previstos, según los ítems no previstos mediante precios GOBERNACIÓN 092 DE 03 DE AGOSTO DE 2022.

- Se pacta ajustar la descripción de cada uno de los ítems no previstos planteados en el ACTA TÉCNICA DE FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS N° 001 CONTRATO DE OBRA No. 116 DE 2022

- El contratista de obra manifiesta seguir presentando dificultades tanto como en la ejecución de obra y en el acceso vehicular a causa de la temporada invernal, se solicita la suspensión de actividades y la obra e interventoría se comprometen a emitir un oficio respectivo para aprobación por parte de la supervisión.

COMPROMISOS:

- Entrega de Sabana y memorias y acta de mayores y menores e ítems no previstos para el próximo 11 de noviembre.
- Revisión y aval por parte de interventoría a la Supervisión para el próximo 11 de noviembre.

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN

- Viernes 11 de noviembre.

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
William J. Sánchez	R/L Interventoría	
Nelcy Esperanza Gil	Representante Contratista	
Gerardo Buitrago Cárdenas	Apoyo S.I.F.	
Nelson Carvajal Reina	Secretario de Infraestructura y Obras	

Responsables	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	GERARDO ALEXANDER BUITRAGO CÁRDENAS	NELSON ALBERTO CARVAJAL	NELSON ALBERTO CARVAJAL
Cargo	Profesional de Apoyo SIF	Secretario Infraestructura y Obras Físicas	Secretario Infraestructura y Obras Físicas