| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **ASOCIACIÓN PROTECTORA DE LOS ANIMALES Y LAS PLANTAS - APAP** |
| **DEPENDENCIA:** | **SUBDIRECCION DE GESTION AMBIENTAL SECTORIAL** |
| **CONVENIO No:** | **Nº 452 de 2022** |
| **INTERVENTOR:** | **Eliana S. Cañas Vélez** |
| **OBJETO CONTRACTUAL:** | **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CARDER Y UNA ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO IDÓNEA, QUE ASEGURE LA ADMINISTRACIÓN Y EL SERVICIO DE ATENCIÓN, VALORACIÓN, TENENCIA Y CUIDADO DE LA FAUNA SILVESTRE RECUPERADA POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER, YA SEA A TRAVÉS DE LA ENTREGA VOLUNTARIA, RESCATE, HALLAZGO, DECOMISO O APREHENSIONES PREVENTIVAS DE ACUERDO CON LA LEY 1333 DEL 2009"** |
| **PERIODO DEL INFORME:** | **Del 16 de febrero al 15 de marzo 2023** |

| ALCANCES DEL CONVENIO | ACTIVIDADES REALIZADAS | EVIDENCIAS (PRODUCTOS) Y/U OBSERVACIONES | LUGAR DE ALMACENAMIENTO DE LAS EVIDENCIAS (FÍSICO O MAGNÉTICO) |
|---|---|---|---|
| **ALCANCE 1**: Suministrar la respectiva atención a los individuos de fauna silvestre que hayan sido decomisados, aprehendidos preventivamente, | 1. **Del 16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se realizaron los siguientes procedimientos quirúrgicos: | 1. Los procedimientos quirúrgicos se evidencian en los Anexos del **Alcance 1, Foto 1 y 2.** | Las historias clínicas reposan en el hogar de paso ubicado en la Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| entregados voluntariamente o se hayan encontrado y que necesitan ser recogidos o necesitan atención veterinaria, en jurisdicción del Departamento de Risaralda. | ● *Trachemys callirostris :* cirugía fibro absceso<br><br>● *Didelphis marsupialis : sutura rostro*<br><br>2. **Del 16 de Febrero al 15 de marzo 2023** se realizaron vitaminizaciones y desparasitaciones como se describe a continuación:<br><br>● **Selección traslado toma de muestras y examen clínico en *Amazona ochrocephala* a jaula de vuelo.** | ● La historia clínica o número de microchip del animal al cual se le realizó la cirugía es ***982 091067691700*.** Se anexa registro fotográfico en **Alcance 1, Foto 1**.<br><br>● La historia clínica del animal al cual se le realizó la cirugía es 02MA230078**.** Se anexa registro fotográfico en **Alcance 1, Foto 2.**<br><br>2. Todas las vitaminizaciones y desparasitaciones se describen en:<br><br>● Los números de historia clínica de **Selección traslado toma de muestras y examen clínico en *Amazona ochrocephala* a jaula de vuelo** se encuentran en anexos **Alcance 1, Tabla 1.** | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • Jaula cerrada primates Restricción química vitaminización, desparasitación y toma de muestras | • Los números de microchip de jaula cerrada primates Restricción química vitaminización, desparasitación y toma de muestras, se encuentran en **Alcance 1. Tabla 2.** | |
| | • Vitaminización, desparasitación y chip de tortugario 2 | • Los números de microchip de Vitaminización, desparasitación y chip de tortugario 2 *se* encuentran en anexos **Alcance 1, Tabla 3.** | |
| | • Vitaminización, desparasitación y chip de tortugario 3 | • Los números de microchip de Vitaminización, desparasitación y chip de tortugario 3*,* Se | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | encuentran en anexos **Alcance 1, Tabla 4.** | |
| | ● Selección **traslado vitaminización y desparasitación de *Amazona ochrocephala* jaula vuelo 1**. | ● Los números de microchip de Selección **traslado, vitaminización y desparasitación de *Amazonas ochrocephala* jaula vuelo 1**. Se encuentran en anexos **Alcance 1, Tabla 5.** | |
| | ● **Invernadero 1-9 chip, examen clínico, vitaminización y traslado** | ● Los números de microchip **Invernadero 1-9 chip, examen clínico, vitaminización y traslado**. Se encuentran en anexos **Alcance 1, Tabla 6.** | |
| | 3. Entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** ingresaron 124 animales:<br>● Aves: 56<br>● Mamíferos: 40<br>● Reptiles:28 | 3. Los ingresos comenzaron con CUN por Taxas desde el 16/02/2023. **Aves.**02AV230068 al 02AV230123 **Mamíferos:** | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 02MA230056 al 02MA230095 **Reptiles:**02RE230023 al 02RE230050 y finaliza el 15/03/2023 **Alcance 1. Tabla 7, 8 y 9.** | |
| **ALCANCE 2:** Proveer un espacio dotado con condiciones adecuadas de funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.2 condiciones técnicas del presente estudio previo, en cumplimiento de la Resolución 2064 de 2010 para la recepción de la fauna silvestre recuperada por las instituciones de control en el departamento de Risaralda. | Adecuaciones realizadas entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023**<br>● Adecuaciones al recinto de zarigüeyas<br>● Preparación de poceta de tortugas acuáticas y arreglo de desagüe.<br>● Reparación jaula de Búho al lado de pavas<br>● Instalación de puerta de comedero de Taira y recipiente de agua y comida.<br>● Reparación y adecuación recinto de ardillas<br>● Construcción comederos ardillas<br>● Arreglo y adecuación de recinto de zorro.<br>● Adecuación y reparación de los módulos para compostar. | Todas las actividades se describen en el **Alcance 2, Tabla 10.**<br><br>Algunas fotografías de las actividades realizadas durante este periodo se anexan en **Alcance 2, Tabla 11.** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ● Cambio y construcción de infraestructura para el recinto de compostera.<br>● Construcción de 15 diques para contener aguas escorrentía<br>● Reparación y mantenimiento de invernaderos.<br>● Guadaña de áreas comunes en zona Fauna silvestre.<br>● Adecuación de Tortugarios<br><br>● Limpiezas y aseos entre el 16 de febrero y el 15 de marzo de 2023.<br>● manejo sanitario recinto de zarigüeyas<br>● aseo desinfección de tanques de abastecimiento<br>● aseo y desinfección de bebederos de potos<br>● limpieza de techos ocelote<br><br>● Se realizan las debidas adecuaciones y modificaciones sugeridas por | | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | la interventoría de la CARDER. | | |
| **ALCANCE 3:** Brindar las condiciones necesarias para el bienestar animal de la fauna recepcionada (encierros adecuados, ambientación, alimentación, tratamiento y prevención de enfermedades acorde con la especie) con un adecuado manejo técnico y atención profesional. | 1. Durante el periodo d**el 16 de febrero de 2023 al 15 de marzo de 2023** se realizaron un total de 23 enriquecimientos ambientales divididos de la siguiente manera:<br>● Estructural: 2<br>● Nutricional:7<br>● Ocupacional / Nutricional: 7<br>● Estructural / Ocupacional: 3<br>● Estructural / Nutricional / Ocupacional: 2<br>● Nutricional / Estructural: 1<br>● Estructural / Nutricional: 1<br><br>2. Durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se realizaron 102 atenciones de neonatos, prejuveniles y juveniles.<br>● Aves: 42<br>● Mamíferos: 31<br>● Reptiles: 29 | 1. Todas las actividades se describen en el **Alcance 3, Tabla 12.**<br><br>Algunas fotografías de los enriquecimientos realizados durante este periodo se anexan en **Alcance 3, Tabla 13.**<br><br>2. Todos los neonatos, prejuveniles y juveniles atendidos con sus respectivas historias clínicas se nombran en la tabla que se anexa en **Alcance 3, Tabla 14.**<br><br>Algunas fotografías de los neonatos atendidos durante este periodo se | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | anexan en **Alcance 3, Tabla 15.** | |
| | 3. Durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se realizaron 13 seguimientos especiales (exóticos). | 3. Las especies con sus respectivos números de historias clínicas que son atendidas con seguimientos especiales se anexan en el **Alcance 3, Tabla 16** | |
| | 4. Ambientaciones continuas internas de recintos realizadas durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo del 2023**<br>● Ambientación nueva en el recinto de *Dasyprocta punctata*<br>● *Ambientación nueva en recinto de Cerdocyon thous (Hembra)*<br>● *Ambientación nueva recinto Cubil Cebus sp.*<br>● *Ambientación nueva serpentario. Boas sp.*<br>● *Ambientación nueva recinto traslado Leopardus tigrinus* | 4. Algunas fotografías de las ambientaciones realizadas durante este periodo se anexan en **Alcance 3, Tabla 17.** | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | *(hembra)*<br>● *Ambientación nueva recinto Brotogeris jugularis*<br>● *Ambientación para recinto externo Didelphis marsupialis.*<br>● *Ambientación nueva Pionus menstruus. Recinto externo juveniles*<br>● *Ambientación nueva Amazona sp. Invernadero 1*<br>● *Ambientación nueva Recinto externo Notosciurus granatensis*<br><br>5. Durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo del 2023** se realizaron actividades de limpieza y desinfección:<br><br>● Limpieza, recolección y desinfección recinto *Didelphis marsupialis*<br>● Limpieza y lavado de poceta *Potos flavus*<br>● Limpieza y recolección residuos techo *Leopardus pardalis* | 5. Todas las actividades se describen en el **Alcance 3, Tabla 18.** Algunas fotografías de las actividades realizadas durante este periodo se anexan en **Alcance 3, Tabla 19.** | |
| **ALCANCE 4:** Coordinar el diligenciamiento de todos los documentos y formatos | 1. Entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** ingresaron 124 animales | 1. Los ingresos inician con CUN por Taxas desde el 16/02/2023. | Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 y archivo interventoría de Eliana S. Cañas Vélez |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| establecidos por ley y los acordados con la Corporación que describen los procedimientos del manejo de la fauna recuperada (base de datos, libro de fauna, protocolos, historias clínicas, soportes financieros, entre otros). | • Aves: 56<br>• Mamíferos: 40<br>• Reptiles: 28 | **Aves:** 02AV230068 - 02AV230123<br>**Mamíferos:** 02MA230056 - 02MA230095<br>**Reptiles:** 02RE230023 - 02RE230050, se anexa tabla de ingresos en **Alcance 1, Tabla 7, 8 y 9.** | Google Drive compartido con correo ecanas@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co<br><br>Reposan en la clínica APAP Archivo contabilidad hogar de paso |
| | 2. Necropsias:<br><br>Durante el periodo entre el 1**6 de febrero y el 15 de marzo de 2023 se** realizaron un total de 53 necropsias las cuales se dividen en 38 muertos y 15 eutanasias. | **2.** Todas las eutanasias se describen (fecha, especie, consecutivo) en el anexo del **Alcance 4, Tabla 20**. Todas las muertes se describen (fecha, especie, consecutivo) en el anexo del **Alcance 4, Tabla 21.** | |
| | 3. Entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se diligenció el formato de acta de salida 83 veces:<br><br>• Liberaciones: 30<br>• Reubicaciones: 0<br>• Muertes: 38<br>• Eutanasias: 15 | 3. Los conceptos de Egreso inician CUN por Taxas desde el 16/02/2023.<br>Liberación: **L02230044 - L02230073**<br>Muerte: **M02230063 - M02230100**<br>Eutanasia: **E02230016 - E02230030** | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4. Entre el **16 de febrero al 15 de marzo del 2023** se diligenció el libro <u>físico</u> de ingresos y egresos diariamente.<br><br>5. Entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se diligenció el libro <u>digital</u> de ingresos y egresos diariamente. | 4. Se adjuntan fotografías de la última hoja en anexos **<u>Alcance 4</u>, Tabla 22.**<br><br>5. Se adjuntan fotografías de la primera y última hoja digital en anexos **<u>Alcance 4</u>, Fotos 3 y 4.**<br><br>Google Drive compartido con <u>apoyofauna@carder.gov.co</u> | |
| **ALCANCE 5:** Promover alternativas para aquellos animales que se determine no son aptos de liberación (bioparques, zoológicos o deliberación en Comité Técnico de Fauna Silvestre CARDER Hogar de paso, conformado por la Corporación y el contratista). | 1. Durante el periodo entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023**<br>• no se realizaron comunicaciones. | 1. No se realizó comunicaciones con entidades receptoras de fauna silvestre causa la declaración nacional de emergencia por influenza aviar | Declaración de presencia de influenza aviar en el país |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ALCANCE 6:** Manejar un protocolo de traslado y movilización de fauna, que garantice todas las condiciones de bienestar y mantenimiento temporal de los animales, de acuerdo con las necesidades de cada individuo | 1. Viajes realizados<br><br>Durante el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se realizaron 44 traslados (viajes) para 43 individuos por parte del personal profesional del Hogar de paso:<br><br>● Liberación de fauna: 30 individuos<br>● Recolección de fauna: 14 individuos<br>● Reubicaciones: 0 individuos<br>● Visita Técnica: 0<br><br>Los sitios visitados fueron:<br>● Pereira : 17<br>● La Virginia: 10<br>● Santa rosa: 9<br>● Cerritos: 3<br>● Quinchía: 1<br>● Alto cauca: 1<br>● Dosquebradas: 2<br>● La palmilla: 1<br><br>2. En los viajes las Taxas estuvieron divididas de la siguiente manera:<br><br>● Aves: 7; de las cuales 5 fueron liberaciones, 2 recolección de fauna, 0 reubicaciones y 0 visitas técnicas | 1. Todos los viajes realizados se describen con detalle (fecha, sitio, motivo, especie. Taxa y responsable). El anexo está en el **Alcance 6, Tabla 23.** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4<br><br>Google Drive compartido con ecanas@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ● Mamíferos: 21; de los cuales fueron 12 liberaciones; 9 recolección de fauna, 0 reubicaciones y 0 visitas técnicas.<br><br>● Reptiles: 16; de los cuales 13 fueron liberaciones, 3 recolección de fauna, 0 reubicación y 0 visita técnica | | |
| **ALCANCE 7**: Realizar el aporte de acuerdo con lo establecido en el proceso competitivo. | Se realiza aporte de $3.630.153 m/cte | 13 de marzo de 2023, cuenta número 703032177 (corregir número de cuenta y fecha de pago, banco BBVA | Se adjunta foto del comprobante de consignación reposa en los archivos de la APAP |
| **ALCANCE 8.** Proporcionar profesionales idóneos para la atención y manejo de la fauna, de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.1.2 condiciones técnicas del presente estudio previo. | 1. Jairo Muñoz Arango<br>2. Carolina Hincapié Gañan<br>3. Felipe Arias Castaño<br>4. Katherin Suárez Restrepo | Contratos laborales y seguridad social | SECOP II y el archivo de contrataciones de las hojas de vida de los empleados de la APAP que reposan en las oficinas de la Asociación Protectora de Animales y las Plantas |
| **ALCANCE 9:** Actualizar, implementar y diligenciar los formatos y los protocolos establecidos bajo la coordinación de la CARDER, relacionados con la incautación, mantenimiento, tenencia, liberación y eutanasia (en | Los formatos utilizados que se adjuntan a las historias clínicas son:<br><br>1. F.O.18.34 Ingreso al Hogar de paso | 1. Los ingresos inician con CUN por Taxas desde el 16/02/2023.<br>**Aves:** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| caso de requerirse) de los individuos que hacen tránsito por el hogar de paso, con el fin de garantizar la debida ejecución y efectividad de las acciones y fines establecidos en el presente convenio y en concordancia con la normatividad vigente. | 124 ingresos en total durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023**.<br><br>2. F.O.18.36 Concepto técnico de salida, liberación y/o reubicación.<br><br>30 liberaciones en total durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023.**<br><br>3. F.O. 18.40 acta de salida de fauna.<br><br>Durante el periodo entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** hubo un total de 83 egresos divididos de la siguiente manera<br><br>● Liberaciones: 30<br>● reubicaciones: 0<br>● Muertes: 38<br>● Eutanasias:15 | 02AV230068 - 02AV230123 **Mamíferos:** 02MA230056 - 02MA230095 **Reptiles:** 02RE230023 - 02RE230050, se anexa tabla de ingresos en **Alcance 1, Tabla 7, 8 y 9.**<br><br>2. Se adjunta tabla de liberaciones donde se describe la especie, la Taxa e identificación. Se anexa en **Alcance 26, Tabla 36.** | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4. F.O. 18.41. Necropsia de fauna<br><br>Durante el periodo entre el **16 de febrero al 15 de marzo del 2023** se realizaron un total de 53 necropsias las cuales se dividen en 38 muertos y 15 eutanasias<br><br>5. F.O. 18.42 Concepto técnico de salida por eutanasia.<br><br>Durante el periodo entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se realizaron un total de 15 eutanasias | **4.** Todas las muertes y Eutanasias se encuentran descritas en el anexo del **Alcance 4, Tabla 20 y Tabla 21.** | |
| **ALCANCE 10:** Contar con el área física e infraestructura como zona de atención veterinaria, oficina, compostera y terreno en general (siembra alimento para los animales – opcional), taller de Reparaciones, encierros que son usados como hábitat temporal y/o cuarentena para la fauna silvestre recuperada y supervisión permanente. | El Hogar de paso para Fauna silvestre de la CARDER - APAP cuenta con variedad de infraestructuras que permiten el adecuado funcionamiento y realización de todos los procesos además de permitir el apropiado mantenimiento de los animales.<br>1. Zona de atención de animales<br>2. Cuarentena de animales<br>3. Compostera<br>4. Área de oficina<br>5. Cocina de animales<br>6. Bioterio<br>7. Área de mantenimiento (taller)<br>8. Área de neonatología | Se adjuntan fotografías de las diferentes áreas con que cuenta el Hogar de paso para la elaboración de actividades diarias en los anexos del **Alcance 10, Tabla 24.**<br><br>También se adjuntan fotografías de algunos recintos para albergar animales en los anexos del **Alcance 25, Tabla 34.** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 9. Recintos para albergar diversidad de especies. | | |
| **ALCANCE 11:** Garantizar de manera presencial y permanente en el Hogar de paso, la asistencia de un Veterinario y/o Biólogo | Los 4 profesionales mencionados en el Alcance 8 son manejados en turnos rotativos.<br>Los fines de semana hay un profesional a cargo del manejo del Hogar de paso para Fauna Silvestre. | Se adjunta fotografías de la planilla de turnos del personal<br>El anexo se encuentra en el **Alcance 11, Tabla 25.** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 |
| **ALCANCE 12:** Disponer de las condiciones necesarias para la recepción permanente (24 horas los siete días de la semana) de la fauna silvestre incautada, rescatada por los entes de control, o entregada voluntariamente y realizar una evaluación inicial del individuo previo a su traslado al Hogar de paso. | 1. Sitio de recepción de fauna – Pereira: clínica veterinaria APAP la cual cuenta con un horario de atención 24 horas 7 días a la semana, además | 1. Se adjuntan fotografías del libro físico diligenciado en la clínica APAP durante el periodo del **16 febrero al 15 de marzo de 2023.** El anexo se encuentra en el **Alcance 12, Tabla 26** | Clínica Veterinaria APAP<br>Carrera 12 Bis N° 10-36, Pereira - Risaralda. |
| **ALCANCE 13:** Realizar la respectiva recolección de fauna decomisada, aprehendida y/o rescatada en los diferentes municipios del departamento de Risaralda y trasladarla al Hogar de paso, garantizando el | 1. Viajes realizados<br>Durante **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se realizaron traslados (viajes) por parte del personal profesional del Hogar de paso para recolección de fauna<br>● Recolección de fauna: 14 individuos<br>● Número total viajes : 44 | 1. Los viajes realizados con detalle (fecha, sitio, motivo, especie. Taxa y responsable). se describen en el **Alcance 6, Tabla 23.** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4<br><br>Google Drive compartido con ecanas@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co<br><br>Folder que contiene los conceptos técnicos de salida mes a mes de los animales que ingresan al Hogar de paso CARDER – APAP identificados cada uno con su |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| bienestar de los individuos durante el transporte. | • Los sitios donde se realizaron la recolección de fauna fueron:<br><br>• Pereira<br>• La Virginia<br>• Santa rosa<br>• Cerritos<br>• Quinchía<br>• Alto cauca<br>• Dosquebradas<br>• La palmilla<br><br>En los viajes las taxas estuvieron divididas de la siguiente manera:<br>• Aves: 2 recolección de fauna<br>• Mamíferos: 9 recolección de fauna<br>• Reptiles: 3 recolección de fauna | | respectivo Nº de historia para el reporte de las novedades. Carpetas A-Z separadas por meses. |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ALCANCE 14:** Garantizar la alimentación, sanidad, seguridad, hábitat, encierros, implementos, manejo de residuos y en general el bienestar animal de la fauna silvestre del hogar de paso, según protocolos definidos por la Corporación y por la normatividad legal vigente para tales fines. | 1. Protocolo de valoración se realiza siguiendo los contenidos en la historia clínica individual y varía de acuerdo con la especie valorada. Los tratamientos se realizan de forma profiláctica y/o curativa estos son consignados en la respectiva historia clínica.<br><br>2. Actualización del Protocolo de nutrición: Se considera la especie, estado de desarrollo biológico.<br><br>3. Dieta *Leopardus tigrinus* en rehabilitación:<br>Se suministran presas vivas de diferentes especies para realizar estímulos de búsqueda y caza de presas. | 1. A - Z que contiene las historias clínicas de los animales que ingresan al hogar de paso CARDER – APAP identificados cada uno con su respectivo Nº de historia para el reporte de las novedades y ordenadas taxonómicamente.<br><br>2. Reajuste de los formatos de dietas para animales que requieran una nutrición especial. Se cuenta con un A-Z guía de dietas base y dietas por cada recinto. Además, reposa un archivo en Excel donde se realizan las actualizaciones. Se adjunta en el **Alcance 14, Foto 5, Foto 6 y Foto 7**.<br><br>3. Se adjuntan fotografías en el **Alcance 14, Foto 8**. Especie consumiendo *Coturnix coturnix* y *Mus spp.* | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4<br><br>Google Drive compartido con apoyofauna@carder.com.co, correo , jamuar@yahoo.com,, ecanas@carder.gov.co |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4. Protocolo de sanidad: Desinfección con yodo líquido de las Instalaciones perimetrales destinadas al manejo de fauna silvestre los días lunes y jueves en horas de la mañana.<br><br>5. Manejo de recolección de residuos peligrosos | 4. Se adjuntan documentos donde se especifica la rotación de los productos en el **Alcance 14, Tabla 27.**<br><br>5. Se adjunta imagen de entrega de correspondencia donde aparece el recibido del informe de gestión en el año 2022 **Alcance 14, Foto 9**. | Carpeta física con los manifiestos de recolección y transporte de residuos peligrosos. |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ALCANCE 15:** Realizar la valoración clínica y comportamental de los animales que ingresen al Hogar de paso y garantizar los tratamientos pertinentes cuando sea necesario. | Entre **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** ingresaron 124 animales<br><br>● Aves: 56<br>● Mamíferos: 40<br>● Reptiles: 28<br><br>Todos los animales ingresados fueron valorados clínica, biológica y zootécnicamente. Se realizan los manejos pertinentes al estado de salud, estado de desarrollo biológico, alimentaciones especiales, entre otros aspectos. | Los ingresos comenzaron desde el 16/02/2023 **por Taxas**<br>**Aves.**02AV230068 al 02AV230123<br>**Mamíferos:** 02MA230056 al 02MA230095<br>**Reptiles:**02RE230023 al 02RE230050<br><br>Se anexa tabla de ingresos en **Alcance 1, Tabla 7, 8 y 9.**<br><br>Base de datos en línea, Google Drive | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4ingresados<br><br>En este sitio se reposan todas las historias clínicas de los animales ingresados. |
| **ALCANCE 16:** Realizar los respectivos exámenes clínicos y ayudas diagnósticas necesarias para determinar la o las patologías existentes e instaurar un tratamiento adecuado (de ser necesario) a los individuos incautados, hallados o entregados voluntariamente. | 1. Procedimientos clínicos internos: Entre el **16 febrero y el 15 de marzo 2023** se llevaron a cabo los siguientes exámenes clínicos rutinarios: Coprológicos, Hemoleucogramas, Test de Distemper, HDL y Químicas sanguíneas en individuos de: | 1. Las historias clínicas de todos los individuos a los cuales se les realizaron exámenes están consignados en el **Alcance 16, Tabla 28**. | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4.<br><br>Evidencias reposadas en cada historia clínica. Los exámenes son adjuntados a las historias clínicas correspondientes |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • *Procyon cancrivorus*<br>• *Puma yagouaroundi*<br>• *Sapajus apella*<br>• *Cebus capucinus*<br>• *Amazona ochrocephala*<br>• *Leopardus tigrinus*<br>• *Didelphis marsupialis*<br>• *Cerdocyon thous*<br>• *Sapajus apella*<br>• *Cebus sp*<br><br>2. Entre el **16 de febrero al 15 de marzo 2023** se realizaron en total 35 tratamientos de los cuales 14 corresponden a aves ,16 a mamíferos, 5 a reptiles<br><br>**Aves**<br><br>*1. Ara severus* | 2. Las historias clínicas o microchips de los individuos a los cuales se les realizaron tratamiento clínicos fueron:<br><br>1. 982 091063716808 | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2. *Milvago chimachima*<br>3. *Thraupis episcopus*<br>4. *Phimosus infuscatus*<br>5. *Amazona amazonica*<br>6. *Pionus menstruus*<br>7. *Amazona ochrocephala*<br>8. *Milvago chimachima*<br>9. *Ara ararauna*<br>10. *Amazona ochrocephala*<br>11. *Rupornis magnirostris*<br>12. *Pionus menstruus*<br>13. *Amazona ochrocephala*<br>14. *Amazona ochrocephala*<br>**Mamíferos**<br>1. *Atelerix albiventrix* | 2. 02AV230085<br>3. 02AV230096<br>4. 02AV230110<br>5. 982 091067692135<br>6. 982 091067699424<br>7. 956 001700018524<br>8. 982 091063718668<br>9. 02AV230084<br>10. 982 091063718759<br>11. 02AV230059<br>12. 982 091067692052<br>13. 982 091063718755<br>14. 982 091063716954<br><br>1. *9820910667701231* | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2. *Cebus capucinus*<br>3. *Cebus capucinus*<br>4. *Sapajus apella*<br>5. *Cebus sp.*<br>6. *Cebus capucinus*<br>7. *Dasypus novemcinctus*<br>8. *Dasypus novemcinctus*<br>9. *Dasypus novemcinctus*<br>10. *Dasypus sabanicola*<br>11. *Choloepus didactylus*<br>12. *Notosciurus granatensis*<br>13. *Notosciurus granatensis*<br>14. *Notosciurus granatensis*<br>15. *Didelphis marsupialis*<br>16. *Notosciurus granatensis* | 2. *956 001700018620*<br>3. *956 001700018558*<br>4. *956 001700018817*<br>5. *956 001700018741*<br>6. *956 001700018646*<br>7. *02MA230064*<br>8. *02MA230068*<br>9. *02MA230069*<br>10. *02MA230085*<br>11. *02MA230084*<br>12. *02MA230047*<br>13. *02MA230048*<br>14. *02MA230074*<br>15. *02MA230078*<br>16. *02MA230063* | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Reptiles**<br><br>1. *Trachemys callirostris*<br>2. *Boa sp*<br>3. *Boa sp*<br>4. *Iguana iguana*<br>5. *Rhinoclemmys diademata*<br><br>4.Radiografías<br>Se realizaron radiografías en individuos de<br>● *Didelphis marsupialis*<br>● *Chelonoidis carbonaria*<br>● *Cerdocyon thous*<br>● *Buteo platypterus*<br>● *Pionus menstruus*<br>● *Notosciurus granatensis* | 1. *982 091067691700*<br>2. *982 091063718552*<br>3. *982 091063717103*<br>4. *02RE230034*<br>5. *982 091063718445*<br><br>4. Las historias clínicas de las radiografías se encuentran en anexos **Alcance 16, Tabla 29.** | |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | • *Didelphis marsupialis* | | |
| **ALCANCE 17:** Realizar los respectivos exámenes clínicos a los individuos que se consideren aptos para liberación y/o reubicación. | 1. Entre el **16 de febrero y el 15 de marzo 2023** se realizaron exámenes a individuos de :<br>• *Cerdocyon thous*<br>• *Sapajus apella*<br>• *Cebus sp*<br>• *Cebus capucinus*<br>• *Amazona ochrocephala*<br>• *Didelphis marsupialis*<br>• *Procyon cancrivorus* | Ver Tabla del anexo anterior de exámenes. **Alcance 16, Tabla 28.** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. |
| **ALCANCE 18:** Seleccionar dos especies de fauna silvestre como prueba piloto para iniciar procesos de liberación | Actualmente en el Hogar de paso se dirigen esfuerzos en proyecto de investigación sobre:<br>1. Rehabilitación en 1 individuo juvenil de *Leopardus tigrinus* (alimentación, estímulos positivos y negativos, distancias de fuga) | 1. Número de historia clínica del ejemplar: 15139. | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2. Rehabilitación de Psitácidos *Pionus menstruus* (alimentación, ejercicios de vuelo estímulos positivos y negativos, distancias de fuga) | 2. Se adjunta fotografía del proceso con los individuos en el **Alcance 18, Tabla 30.** | |
| **ALCANCE 19:** Radicar y entregar a la Corporación según requerimientos del supervisor del Convenio, las actas Únicas de Control procedentes de los individuos de fauna que ingresan al Hogar de paso. | Se realiza envío semanalmente de las actas únicas (AUC) y actas de Hallazgo a la Carder | Se adjunta documento radicados de las actas enviadas durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023**. El anexo se encuentra en el **Alcance 19, Tabla 31.** | Clínica Veterinaria APAP<br>Carrera 12 Bis N° 10-36. |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ALCANCE 20:** Actualizar permanentemente la base de datos e inventario de los individuos de fauna silvestre recibidos en el hogar de paso para garantizar la compra de los microchips y aguja aplicadora; y remitir la información al supervisor del Convenio | 1. Base de datos digital.<br>Se cuenta con un Google drive compartido el cual es actualizado diariamente de acuerdo a los ingresos y egresos que ocurran en el Hogar de paso.<br><br>2. Inventario.<br>Se realizan inventarios físicos semanales, dicho inventario también se tiene de manera digital<br>Total: 921 animales.<br><br>3. Durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se pusieron 36 microchips entre aves, mamíferos y reptiles | 1. Se adjunta Fotografía de la Base de datos digital en el **Alcance 4 Foto 3.**<br><br>2. Se adjunta fotografía del inventario digital en el **Alcance 20, Foto 10.**<br><br>3. Se adjunta listado de Microchips, el anexo se encuentra en el **Alcance 20, Tabla 32.** | Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 y archivo interventoría de Eliana S. Cañas Vélez<br><br>Google Drive compartido con correo ecanas@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co |
| **ALCANCE 21:** Actualizar permanentemente el libro de entradas y salidas de fauna silvestre del Hogar de paso. | Se realiza actualización diaria física del Libro de novedades (Ingresos y Egresos) para tener un control permanente de los movimientos internos del Hogar de paso para Fauna Silvestre. | Se adjuntan fotografías del Libro físico diligenciado durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** se anexa en el **Alcance 21, Tabla 33** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. |
| **ALCANCE 22:** Participar en las sesiones programadas del Comité de técnico de Fauna Silvestre CARDER Hogar de Paso, para definir la | Entre el **16 de febrero al 15 de marzo de 2023** no se programaron Comités técnicos. | No aplica | Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER<br>Avenida de las Américas # 46 – 40 |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.


| | | | |
|---|---|---|---|
| disposición final de los individuos, de acuerdo con análisis técnico que concluya en el mismo comité. | | | |
| **ALCANCE 23:** Realizar y garantizar el embalaje, envío y/o traslado de los individuos de fauna silvestre, a los sitios que la CARDER defina como destino final. | Durante el periodo del **16 de febrero al 15 de marzo de 2023 no** se realizaron reubicaciones de especímenes. | No aplica | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. |
| **ALCANCE 24**: Presentar al Supervisor del convenio, de manera mensual, el informe técnico y financiero con los respectivos soportes de ley: facturas, recibos de compras, pagos de seguridad social de los empleados adscritos a la asociación, parafiscales y pagos en general al día, que certifiquen los alcances y actividades realizadas en el Hogar de paso. | 1. Se realiza informe técnico mensual de acuerdo al periodo establecido por el convenio vigente. Dicho informe contiene todas las actividades elaboradas por el personal operativo y profesional.<br>2. Se realiza informe financiero.<br>3. Se realizan comités internos del equipo técnico donde se comunican las novedades, actividades y cronogramas a seguir. | 1. Corresponde al presente informe y anexos enviados a través de correo electrónico.<br>2. Se adjunta informe financiero, los soportes son entregados en una memoria de manera física<br>3. Las actas de los comités reposan en el archivo del hogar de paso. Se anexan fotografías del Acta realizada el día 08/03/2023 en el **Alcance 24, Foto 11**. | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4.<br>Google Drive compartido con correo ecanas@carder.gov.co y apoyofauna@carder.gov.co<br>Documentos reposan en la contabilidad de las oficinas de la APAP ubicada en la Cra 12 Bis N° 10-36, Pereira - Risaralda. |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ALCANCE 25:** Contar con la capacidad en las instalaciones del Hogar de paso, para garantizar la estadía y atención temporal de todos los individuos de fauna silvestre recibidos, garantizando los estándares de bienestar animal requeridos para los fines pertinentes a este convenio**.** | El Hogar de paso para fauna silvestre de la CARDER-APAP cuenta con variedad de infraestructuras que permite el apropiado mantenimiento y atención diaria de los animales.<br><br>1. Zona de atención y recepción de animales<br>2. Neonatología<br>3. Cuarentena de animales (por taxa)<br>4. Recintos para albergar diversidad de especies. | Se adjuntan algunas fotografías de las diferentes áreas con que cuenta el Hogar de paso para Fauna Silvestre. Se anexa en el **Alcance 25, Tabla 34.** | Hogar de Paso CARDER – APAP Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. |
| **ALCANCE 26:** Reportar semanalmente las liberaciones que se van a realizar en el hogar de paso al profesional asignado por el Coordinador del hogar de paso | Liberaciones<br><br>Entre el **16 febrero al 15 de marzo de 2023** se realizaron Liberaciones: 30 | Se adjuntan algunas fotografías de liberaciones realizadas durante el periodo del **16 febrero al 15 de marzo de 2023.** Se anexa en el **Alcance 26, Tabla 35**.Se anexa listado de los animales liberados durante el periodo en el **Alcance 26, Tabla 36.** | Emails enviados a ecanas@carder.gov.co |
| **ALCANCE 27:** Garantizar el traslado de los animales en caso de que el hogar de paso cambie de lugar, y que, en el marco del actual convenio, se presente alguna eventualidad y se vea afectado el bienestar | Actualmente el Hogar de paso para Fauna silvestre continúa ubicado en Santa Rosa de Cabal, Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4. | Se continúa atendiendo en el Hogar de paso CARDER-APAP la fauna silvestre proveniente del tráfico ilegal de fauna, de hallazgos y rescates. | Vereda la María paraje puente Albán la María kilómetro 2,4 y archivo interventoría de Eliana S. Cañas Vélez |

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.

| | | | |
|---|---|---|---|
| animal de los individuos presentes en el momento. | | | |



ELIANA S. CAÑAS VELEZ

**CONTRATISTA**

**VoBo INTERVENTOR**

**Nota:** En el informe final se deben describir todas las actividades desarrolladas durante la ejecución del contrato y adjuntar documentos soporte, cuando se requiera.