BITÁCORA DE RECORRIDOS
PROYECTO LINEAMIENTOS PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

NOMBRE CONTRATISTA	FECHA	LOCALIDAD	BARRIO/SECTOR	FIRMA
Aminabad Muñoz	08-03-2023	Sur Oriente	Chiquinquirá	
Aminabad Muñoz	15-03-2023	Sur Oriente	San Roque	
Aminabad Muñoz	22-03-2023	Sur Oriente	San José	

1. **Lugar de Reunión:** SALA DE JUNTAS BARRANQUILLA VERDE
Fecha de Reunión: 17 de marzo 2023
Hora de Inicio: 9:00 A.M
Hora de Finalización: 10:00 A.M

2. **Personas Convocadas:**

Las personas convocadas a la reunión son cada uno de los integrantes del proyecto **LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA –COMPONENTE- CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS.**

3. **Tipo de Reunión:**

Revisión SGC
Revisión SG-SST
Reunión Comité
Reunión inicial del Proyecto ■
Otro

4. **Asistentes:**

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
CAMILO PEREZ	Coordinador	ASISTIÓ
LILIANA GUERRERO	Contratista	ASISTIÓ
RODRIGO NIEBLES	Contratista	ASISTIÓ
LAURA OSORIO	Contratista	ASISTIO
OSVALDO BARBOSA	Contratista	ASISTIÓ
ALVARO BARROS	Contratista	ASISTIO
LUIS DIAZ	Contratista	ASISTIO
ALBERTO LLAMAS	Contratista	ASISTIÓ
ALBERTO LUGO	Contratista	ASISTIÓ
AMINABAD MUÑOZ	Contratista	ASISTIÓ
JAIME HERAZO	Contratista	ASISTIO
LEDIS CORREA	Contratista	ASISTIO
MARIA PALMA	Contratista	ASISTIÓ
NATHALIE QUINTERO	Contratista	ASISTIÓ
SANDRA BARROS	Contratista	ASISTIO

5. **Objetivo:**

En el marco de las actividades propuestas para el proyecto para este año, se realizó reunión con el equipo de Profesionales y apoyo técnico del proyecto, con el propósito de realizar seguimiento a las actividades y verificar cumplimientos, se compartió matriz con el fin de que se actualice en tiempo real, recorridos, visitas, conceptos, entre otros

6. **Agenda:**

Orden del día	
1.	Llamado a lista
2.	Seguimiento de actividades y cumplimiento
3.	Varios

7. **Desarrollo de la Reunión:**

Siendo las 9 a.m. se da inicio a la reunión de seguimiento del proyecto **LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA –COMPONENTE- CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRANEAS**, seguidamente el coordinador del proyecto toma la palabra, explica y puntualiza las metas para el próximo mes de abril, se enfoca en la dinámica para realizar visitas y conceptos, el reto es agilizar y trabajar en sinergia con los departamentos ambiental y jurídico, con el fin de alcanzar las metas propuestas para el mes siguiente.

Por otro lado, se socializa la actividad de realizar recorridos por localidad, con el fin de detectar nuevos usuarios (ilegales), se distribuyeron por grupos y metas específicas.


La reunión da por finalizada a las 10:00 a.m.

8. Compromisos:

No	Actividades	Responsable	Fecha de Plazo	Firma
1	Actualizar en la matriz compartida los avances obtenidos mes a mes. Enviar a la coordinación los avances de las actividades realizadas por cada profesional.	Integrantes del proyecto.	Mes a Mes.	Miembros del proyecto.

9. Fin Reunión

Siendo las 10:00 a.m. se terminó la reunión, los asistentes en unanimidad aprueban el acta inicial.



CAMILO PÉREZ CAMERANO
Coordinador del Proyecto

INFORME DE GESTIÓN No. (02)

El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto del contenido en el contrato No. **BV-CD-071-2023** un segundo pago del 1 al 31 de marzo del 2023 por valor de 2.843.000

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES
1. Brindar Apoyo al establecimiento público ambiental Barranquilla Verde en las visitas de seguimiento y control de usuarios de concesión de aguas subterráneas, previa programación semanal realizada por el coordinador del proyecto.	N/A
2. Apoyar en los operativos de identificación de usuarios ilegales potenciales que captan agua subterránea, previa programación mensual realizada por el coordinador del proyecto	Se realizaron recorridos en la localidad Norte-Centro Histórico, Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Se encuentra ubicada dentro de los siguientes límites: Al norte con la carrera 38, al suroriente con el río Magdalena, al suroccidente con la acera este de la avenida Murillo, y al sur con los límites del municipio de Soledad. De conformidad con la programación entregada por el coordinador del proyecto. Los sectores visitados fueron: Chiquinquirá, San Roque y San José. En este recorrido no se encontró usuarios con modalidad de captación de aguas subterráneas. Las bitácoras de recorrido fueron entregadas al coordinador del proyecto. (Se adjunta Bitácora)

3. Apoyar al coordinador del proyecto en la depuración de las bases de datos de usuarios que se le suministren.	Se asistió a reunión mensual programada por el coordinador del proyecto. (Se adjunta Acta)
4. Las demás que le indique el supervisor del contrato	N/A

AMINABAD MUÑOZ EVERTSZ
C.C. N° 72.178.660