CM-SV-003-2022-RL013

Neiva, marzo 28 de 2023

Señores:

GOBERNACIÓN DE CALDAS

Atte, Ing. Oscar Eduardo Toro Betancur

Supervisor de Contrato

Ciudad

Ref.: *Contrato de Obras LP-SV-011-2021/21042022-0933.*

Asunto: *Solicitud de Prórroga Contrato de Interventoría.*

Cordial Saludo.

Esta interventoría una vez recepcionada y evaluada la solicitud de suspensión, en virtud a las razones expuestas por el Contratista UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S., teniendo en cuenta que los argumentos descritos ***NO*** son inherentes a la voluntad del contratista, con el fin de salvaguardar los intereses contractuales del contrato en la referencia, ***AVALAMOS y SOLICITAMOS*** a la Supervisión del Contrato la ***SUSPENSIÓN*** del Contrato de Obra en la referencia y el Contrato de Interventoría ***CM-SV-003-2022,*** la ***SUSPENSIÓN*** por un periodo de DOS (02) meses, a partir del próximo 03 de abril del año en curso.

Agradeciendo la atención prestada.

Samuel Armando Castillo Pérez

R.L. Consorcio C&C Ingenieros

Interventoría Contratada.

C.C. Ing. Jorge Castañeda – Apoyo Supervisión de Contrato