GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA

En San Andrés Isla Departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a los 29 días del mes de Diciembre de 2022, se reunieron las siguientes personas:

Arq. DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA , Contratista
Dra. LUCILA MORELOS PAEZ - Sec. Educación.
Arq. ALFREDO ESCALONA PETERSON Secretaría De Infraestructura.

La liquidación se hace de manera bilateral de conformidad con lo dispuesto en el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 (Estatuto General de Contratación de la Administración Pública) y especialmente con fundamento en el principio de la Autonomía de la Voluntad.

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:		
NUMERO	N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022	
OBJETO	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS COLEGIOS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS.	
VALOR CONTRATADO INICIAL	$	583,738,090.00
VALOR MODIFICADO	$	583,673,991.83
CONTRATISTA	DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA, Contratista	
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N°.MC-SED-0010-2021.	
PERFECIONAMIENTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	22 Febrero de 2022	
FINANCIACION CONTRATO INICIAL	INVERSIÓN SECTOR EDUCACIÓN: 41-2.3.2.02.02.005-280,RECURSO DE LA NACIÓN-DESTINACIÓN ESPECÍFICA-FOME-FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIA Y RIESGO	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP - N°366 DE DICIEMBRE 31 DE 2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL N.°:	RPC - N.° 4826 COMPROMISO DE FEBRERO 28 DE 2022	
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	TRES (3) MESES	
FECHA DE INICIACION	26 DE JULIO DE 2022	
FECHA DE TERMINACION INICIAL	25 DE OCTUBRE DE 2022	
FECHA DE TERMINACION FINAL	25 DE NOVIEMBRE DE 2022	

RESUMEN DE POLIZAS ANEXO 0			
CONTRATO ORIGINAL:			
Póliza única de seguro y cumplimiento N.°		**75-44-101119958**	
Compañía de Seguros:		**SEGURO DEL ESTADO S.A.**	
Fecha de expedición:		2 de agosto de 2022	
TIPO DE POLIZA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
CUMPLIMIENTO	**116,747,618.00**	26-7-2022	27-3-2023
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL	**233,495,236.00**	26-7-2022	27-3-2023
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	**291,869,045.00**	25-10-2022	25-10-2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**116,747,618.00**	26-7-2022	25-11-2025
VALOR ASEGURADO	**758,859,517.00**		
Póliza única de Responsabilidad Civil N°.		**75-40-101044206**	
Compañía de Seguros:		**SEGURO DEL ESTADO S.A.**	
Fecha de expedición:		2 de agosto de 2022	
TIPO DE POLIZA	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA	**500,000,000.00**	28-2-2022	25-10-2022

PAGOS REALIZADOS		
FECHA	**VALOR**	**CONCEPTO**
ANTICIPO (40%)	233,495,236.00	ANTICIPO

LIQUIDACION FINAL.		
CONCEPTO	**VALOR**	**VALOR**
VALOR EJECUTADO	**583,673,991.83**	
VALOR ANTICIPO 40% INICIAL		**233,495,236.00**
VALOR ACTA PARCIAL 1		**221,296,125.00**
VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS		**454,791,361.00**
BALANCE		
VALOR CONTRATADO		**583,738,090.00**
VALOR ACTA FINAL	**99,724,570.00**	
DEVOLUCION DE PARAFISCALES ACTA DE RECIBO FINAL	**9,065,870.00**	

GOBERNACION
Departamento Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower
Nit: 892.400.038-2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA

VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	**454,791,361.00**	
DEVOLUCION DE PARAFISCALES ACTA DE PARCIAL 1	**20,117,830.00**	
MAS DIFERENCIA A FAVOR DE LA GOBERNACION	**64,098.27**	
FALTANTE POR AMORTIGUAR ANTICIPO	**25,639.27**	
SUMAS IGUALES	**583,738,090.00**	**583,738,090.00**
VALOR A PAGAR: Veintinueve Millones Ciento cincuenta y Ocho Mil Sesenta Pesos con Setenta y tres centavos M/cte.		**29,158,060.73**

El valor ejecutado se tomó de conformidad con el acta recibo final, anexo de liquidación bilateral, suscrito entre el contratista y los coordinadores de obra de la entidad, documento que forma parte integral de la presente Acta.

CUADRO FINAL DE CANTIDADES DEORAS EJECUTADAS, ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA

No.	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD FINAL	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**PRELIMINARES**				
1.01	Diagnóstico detallado de la infraestructura básica y de saneamiento básico de los colegios oficiales de la isla de San Andres. Incluye revisión detallada y documento diagnóstico de la redes hidrosanitarias de cada institución educativa	UN	1.00	$ 16,500,000.00	$16,500,000.00
1.02	Desmonte y clausura de punto sanitario de Ø2" o Ø3" o Ø4"; incluye resane con mortero 1:4 impermeabilizado.	UN	11.00	$ 28,900.00	$317,900.00
1.03	Desmonte y clausura de punto hidráulico de Ø1/2" o Ø3/4" o Ø1"; incluye resane con mortero 1:4 impermeabilizado.	UN	11.00	$ 15,400.00	$169,400.00
1.04	Demolición de enchape de pisos y plantilla, incluye retiro	M2	150.57	$ 29,600.00	$4,456,872.00
1.05	Demolición de enchape de muros, incluye retiro	M2	374.49	$ 23,400.00	$8,763,066.00
1.06	Desmonte de puertas existentes, incluye retiro donde se indique.	UN	28.00	$ 52,600.00	$1,472,800.00
1.07	Desmonte de cielo raso existente en mal estado, incluye retiro donde se indique	M2	156.11	$ 21,300.00	$3,325,143.00
1.08	Demolición de muros existentes, incluye retiro donde se indique.	M2	4.00	$ 48,600.00	$194,400.00
1.09	Desmonte de aparato hidrosanitario (lavaplatos, inodoro o lavamanos); Incluye aparato, puntos hidráulicos y sanitarios.	UN	91.00	$ 42,900.00	$3,903,900.00
1.1	Excavación manual material común (no incluye retiro)	M3	1.00	$ 78,800.00	$78,800.00
1.11	Relleno compactado con recebo o subbase granular reciclada	M3	1.00	$ 410,000.00	$410,000.00
2	**ESTRUCTURAS**				
2.01	Placas de contrapiso en concreto de 3.000 psi, e=0.10 m, acabado liso o esmaltado (no incluye refuerzo)	M2	34.23	$ 234,500.00	$8,026,935.00
2.02	Reparación de estructura en mal estado, incluye vigas, columnas o placas	M3	0.50	$ 2,340,000.00	$1,170,000.00
3	**CUBIERTAS, CIELORRASOS,**				
3.03	Impermeabilizaciones con manto caliente, incluyen andamios y equipos	M2	6.30	$ 126,300.00	$795,690.00
4	**PISOS Y ENCHAPES DE PISO**				
4.01	Picada de piso existente para afinado (incluye retiro)	M2	75.38	$ 20,800.00	$1,567,904.00
4.02	Alistado de piso con mortero impermeabilizado, 1:4, e=0,05 m	M2	41.27	$ 84,600.00	$3,491,442.00
4.03	Piso en cerámica antideslizante para zonas húmedas, formato similar al existente	M2	79.39	$ 124,600.00	$9,891,994.00
4.04	Guarda escoba en cerámica, madera, pvc o similar, h=0,10 m	ML	1.00	$ 48,600.00	$48,600.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA

5	**MAMPOSTERÍA, PAÑETES Y**					
5.03	Pañete 1:4 impermeabilizado	M2	37.06	$	90,200.00	$3,342,812.00
5.04	Pañete en filos 1:4 impermeabilizado	M2	-	$	50,600.00	$0.00
5.05	Pared en cerámica para zonas húmedas, formato similar al existente	M2	253.24	$	124,600.00	$31,553,704.00
6	**ACABADOS Y PINTURA**					
6.01	Resane de muros, incluye reparación de pañetes y humedades	M2	41.00	$	42,600.00	$1,746,600.00
6.02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros (3 manos)	M2	427.59	$	19,600.00	$8,380,764.00
6.03	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo Koraza exterior sobre muros (3 manos)	M2	96.02	$	22,400.00	$2,150,848.00
6.04	Suministro y aplicación de estuco plástico para interiores - exteriores sobre muros.	M2	2.00	$	21,200.00	$42,400.00
6.05	Suministro y aplicación de esgrafiado para interiores - exteriores sobre muros no incluye pintura.	M2	28.81	$	39,600.00	$1,140,876.00
7	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**					
7.01	Punto sanitario 2"	UN	9.00	$	116,600.00	$1,049,400.00
7.03	Punto sanitario 4"	UN	5.00	$	136,600.00	$683,000.00
7.04	Punto hidráulico en pvc 1/2" o 3/4"	UN	115.00	$	79,500.00	$9,142,500.00
7.05	Tubería en pvc sanitaria 2", incluye accesorios	ML	40.00	$	48,700.00	$1,948,000.00
7.07	Tubería en pvc sanitaria 4" incluye accesorios	ML	88.00	$	85,600.00	$7,532,800.00
7.08	Tubería presión pvc de 1/2", incluye accesorios	ML	112.00	$	34,200.00	$3,830,400.00
7.09	Tubería presión pvc de 3/4", incluye accesorios	ML	85.00	$	39,600.00	$3,366,000.00
7.1	Tubería pvc presión diámetro 1", incluye accesorios	ML	62.00	$	49,200.00	$3,050,400.00
7.11	Desagüe sifón para lavamanos tipo Grival o similar	UN	10.00	$	48,200.00	$482,000.00
7.13	Cheque de 3/4"	UN	1.00	$	135,800.00	$135,800.00
7.14	Registro de 1/2"	UN	5.00	$	128,200.00	$641,000.00
7.15	Registro de 3/4"	UN	4.00	$	136,400.00	$545,600.00
7.16	Registro de 1"	UN	3.00	$	152,000.00	$456,000.00
7.17	Llave jardín de 1/2"	UN	14.00	$	68,400.00	$957,600.00
7.18	Tapa registro plástica hasta 0.20 x 0.20 m	UN	19.00	$	45,000.00	$855,000.00
7.2	Sanitario blanco ahorrador	UN	31.00	$	635,000.00	$19,685,000.00
7.22	Conjunto grifería sanitaria	UN	10.00	$	132,000.00	$1,320,000.00
7.23	Conjunto grifería lavamanos	UN	24.00	$	148,000.00	$3,552,000.00
7.26	Rejillas sifón hasta 4"	UN	27.00	$	68,000.00	$1,836,000.00
7.27	Caja de inspección concreto sección 0.60 x 0.60, altura hasta 0.7 m	UN	2.00	$	862,000.00	$1,724,000.00
7.28	Bajante pvc 4" para aguas lluvias incluye, soportes, accesorios suministro e instalación	ML	6.50	$	108,600.00	$705,900.00
7.29	Suministro e instalación de canal de aguas lluvias tipo amazona incluye bajantes	ML	24.00	$	118,000.00	$2,832,000.00
7.31	Sistema de bombeo de presión constante, conformado por bomba tipo hidrojet o hidro Flow de 1 HP, tanque hidroneumático en fibra de vidrio de 20 galones para rangos de 20-40 PSI, sistemas 5 vias, medidores, accesorios, válvulas y todos los elementos para su normal funcionamiento	UN	2.00	$	2,350,000.00	$4,700,000.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA

8	ITEMS NUEVOS				
8.01	Suministro e instalacion de fluxometro lavamanos tipo push, incluye desmonte del existente.	UN	45.00	$ 352,403.00	$15,858,135.00
8.02	Suministro e instalacion de fluxometro sanitario tipo push, incluye desmonte del existente.	UN	38.00	$ 510,269.00	$19,390,222.00
8.03	Suministro e instalacion de fluxometro orinales tipo push, incluye desmonte del existente.	UN	7.00	$ 387,703.00	$2,713,921.00
8.04	Suministro de mano de obra y materiales para la construccion de caseta dim. = 1,50x1,20x1,20, para Motobomba suministro de agua, incluye base en concreto de 3,000 psi, levante de muros en bloque de 15. placa cubierta en concreto de 3,000 psi, e=0,10, pañete, puertas en laminas galvanizadas		2.00	$ 3,792,425.00	$7,584,850.00
8.05	Suministro E Instalacion De Sifón Metalizado Flexible Para Lavamanos, Incluye Desmonte Del Existente.	Un	10.00	$ 120,734.00	$1,207,340.00
8.06	Suministro E Instalacion Barra Para Minisvalido En Acero Inoxidable En Baño Teatro	UN	-	$ 783,869.00	$0.00
8.07	Suministro E Intalacion De Cieloraso En Pvc	M2	26.11	$ 185,707.00	$4,848,809.77
8.08	Suministro E Instalacion De Lavamanos De Sobreponer, Incluye Desmonte Del Existente.	UN	15.00	$ 389,060.00	$5,835,900.00
8.09	Suministro E Instalación De Espejos En Vidrio De 3Mm. Incluye Desmonte, Base En Superboard 6Mm Y Elementos De Fijación	M2	6.00	$ 303,087.00	$1,818,522.00
8.1	Suministro E Instalación Sanitario Infantil Kiddy Bicolor, Incluye Transporte Hasta La Isla	UN	5.00	$ 1,072,516.00	$5,362,580.00
8.11	Pintura En Estructura Cubierta En Esmalte Blanco 2 Manos, Incluye Base En Vinilo Tipo 1	M2	70.68	$ 36,377.00	$2,571,126.36
8.12	Suministro E Instalación De Orinal, Incluye Griferia	UN	2.00	$ 502,735.00	$1,005,470.00
8.13	Enchape Pared En Ceramica Toledo-B O Similar, Incluye Pegante, Emboquillado Y Cenefa	M2	129.94	$ 176,002.00	$22,869,699.88
8.14	Piso Ceramica Denver Arena Antislip O Similar, Incluye Pegacor, Emboquillada.	M2	112.14	$ 168,461.00	$18,891,216.54
8.15	Cubierta En Lamina Ecoroof, Incluye Estructura Madera	M2	70.68	$ 336,068.00	$23,753,286.24
8.16	Demolicion De Placa En Concreto Cubierta De Baños, Incluye Retiro De Material Sobrante	M2	23.65	$ 96,028.00	$2,271,062.20
8.17	Divisiones Metálicas Orinales, En Aluminio Color Natural, Con Perfileria De 3X1 1/2" Con Medidas De 0,40 Parte Superior, 0,20 Parte Inferior Lateral 0,90, Forrada Completamente En Esterilla , Incluye Marcos, Bisagras Y Cerraduras	UN	8.00	$ 550,691.00	$4,405,528.00
8.18	Puertas Metalicas En Aluminio Color Natural, Con Perfileria De 3X1 1/2" Con Medidas De 1,00X2,00, Tipo Isleño, Forrada Completamente En Esterilla , Incluye Marcos, Bisagras Y Cerraduras	UN	18.00	$ 968,000.00	$17,424,000.00

8.19	Meson Para Lavamanos, Ancho= 0,60, Con Estructura En Madera 2X6, 2X4, 2X2, Forrada En Superboard De 9Mm, Parte Superior En Porcelanato Menorca O Similar 60X1,20, Vista Y Salpicadero En Ceramica Y Tornilleria En Acero Inoxidable	MI	21.05	$ 928,088.00	$19,536,252.40
8.2	Lavado De Tanque De Almacenamiento De Agua,	M2	267.98	$ 18,708.00	$5,013,369.84
8.21	Ajuste De Escudos Para Válvulas Antivandálicas Sanitarias, Incluye, Picado Muros, Resanes, Emboquillados	Und	37.00	$ 51,396.00	$1,901,652.00
8.22	Adecuación De Sistema Hidráulico (Muñeco) Del Cuarto De Bombas. Incluye, Desmonte Existente, Tuberias, Accesorios, Calibración Y Elementos Necesario Para Su Correcto Funcionamiento.	UN	1.00	$ 1,516,420.00	$1,516,420.00
8.23	Montaje De Cielo Rasos, Incluye Cambio Laminas Y Estructura En Mal Estado, Ajuste	M2	130.00	$ 66,833.00	$8,688,290.00
8.24	Ajuste Tuberias Y Eleminacion De Fugas Bajo Placa,. Incl. Revision Fugas, Cambio Tuberias, Accesorios, Elementos Fijacion.	Und	3.00	$ 1,948,586.00	$5,845,758.00
8.25	Ajuste De Aparatos (Lavamanos, Sanitarios, Orinales, Lavaplatos). Inc. Desmonte Y Montajes, Cambio De Mangueras En Mal Estado, Revision Sifones, Elemetos De Fijacion	Und	45.00	$ 73,576.00	$3,310,920.00
8.26	Mantenimiento General De Puertas En Aluminio, Incluye Ajuste De Puertas, Cambio De Bisagras, Engrase, Cambio De Piezas En Mal Estado	UN	108.00	$ 357,628.00	$38,623,824.00
8.27	Adecuacion De Cheques De Succion Cisternas, Inc Corte Y Acoples.	Und	4.00	$ 233,685.00	$934,740.00
8.28	Revision Y Sondeo Del Sistema Hidrosanitario De Baterias De Bano, Incluye Sondeo De La Tuberia, Cambio De Piezas En Mal Estado	glb	6.00	$ 623,341.00	$3,740,046.00
8.29	Guardaescoba En Ceramica Rec Piedra Bonitat O Similar, Incluye Pegacor, Emboquillada.	ML	22.30	$ 60,754.00	$1,354,814.20
8.31	Construccion De Divisiones En Superboard 8Mm Ambas Caras Sobre Muros,	M2	7.50	$ 227,934.00	$1,709,505.00
8.32	Sum E Intalacion De Luminarias Panel Led 30X1.20 45W. Inc. Desmontes Existentes, Cambio De Marco En Aluminio, Revision Instalacion Y Ajustes,	Und	12.00	$ 227,544.00	$2,730,528.00
8.33	Sum E Intalacion De Luminarias Panel Led Redonda 12 W. Inc. Desmontes Existentes, Cambio Luminarias En Mal Estado, Revision Instalacion Y Ajustes,	Und	14.00	$ 74,026.00	$1,036,364.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N°.CO1.PCCNTR.3587090 DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA

8.34	Sum E Intalacion De Luminarias Panel Led Redonda 18 W. Inc. Desmontes Existentes, Cambio Sensor En Mal Estado, Revision Instalacion Y Ajustes,	Und	10.00	$ 76,026.00	$760,260.00
8.35	Sum E Intalacion De Sensor De Movimiento 360 Sobreponer. Inc. Desmontes Existentes, Cambio Luminarias En Mal Estado, Revision Instalacion Y Ajustes,	Und	3.00	$ 104,354.00	$313,062.00
8.36	Mantenimiento General De Ventanas, Incluye Ajuste De Puertas, Cambio De Bisagras, Engrase, Cambio De Piezas En Mal Estado	M2	8.44	$ 261,960.00	$2,210,942.40
8.37	Arreglo Y Organización De Valvulas De Control Ubicada En Baños Hombres, Incluye Desmonte Y Montajes De Valvulas, Cambio De Tuberias Y Accesorios Y Corte De Superboard Y Arreglo Del Mismo	UN	1.00	$ 749,400.00	$749,400.00
8.38	Adecuacion de sistema de recolexion de aguas lluvias, (muñeco) de la cajas de registro de aguas negras. Incluye, desmonte existente, tuberias, accesorios, calibracion y elemento necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento.	Glb	1.00	$ 7,218,927.00	$7,218,927.00
	VALOR COSTO DIRECTO				**$448,979,993.83**
	AIU (30%)			**30%**	**$134,693,998.00**
	VALOR TOTAL				**$583,673,991.83**

La liquidación se hace de manera bilateral de conformidad con lo dispuesto en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007 Inciso 3 (Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores de este articulo, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 del C.P.A.C.A.). Las partes dejan constancia que el contratista cumplió con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, y parafiscales, por el cual presentó las certificaciones respectivas que se anexan a la presente acta en cumplimiento a la Ley 789/02 Articulo 50 concordante con la Ley 828/03 - Articulo 1.

Se le ordena al contratista la actualización de la póliza de garantía que ampara el contrato, requisito previo al pago del presente acta (incluye la aprobación de la poliza) y la presentación de los certificados de paz y salvo de pago de parafiscales; entiéndase que estos documentos son requisitos previos al pago del presente acta

En consecuencia de cumplirse lo exigido en el numeral anterior las partes se declaran a **Paz y Salvo por todo concepto.** Por lo tanto, **el Contratista** manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra **el contratante** y por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:

DIOMEDES PIZARRO BARCASNEGRA
CONTRATISTA

Vo.Bo. LUCILA MORELOS PAEZ
SECRETARIA DE EDUCACION
GOBERNACION DE SAN ANDRES

Vo.Bo. ALFREDO ESCALONA PETERSON
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
GOBERNACION DE SAN ANDRES

Proyectó y Elaboró: A.E. Mello / INFRAEST.
Revisó: AEscalona-LMorelos