ACTA DE INICIO DEL CONTRATO No. BGA-010-2023

OBJETO:	Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA–DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, obra civil de adecuaciones generales para actividades de obra blanca con acabados finales en pasillos y espacios internos de la edificación e instalacion de cableado estructurado en oficinas localizadas en palacio de justicia de Bucaramanga
CONTRATANTE:	NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA:	JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS – NIT 900683012-3 Rep. Legal ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ NIT 900683012-3
FECHA DE CONTRATO	: Dos (02) de Marzo de dos mil veintitrés (2023)
VALOR:	**CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($101.994.232,73),** incluidos impuestos y demás erogaciones de ley, distribuidos de la siguiente manera según las Unidades Ejecutoras 08 y 09.
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será de CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
GARANTÍAS:	25-44-101178428 Anexo 0 - Cumplimiento entidad estatal (garantía única) 25-40-101047387 Responsabilidad Civil Extracontractual COMPAÑÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	Trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
FECHA TERMINACION DEL CONTRATO	: veintiuno (21) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Los suscritos, **JAP CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO SAS – NIT 900683012-3**, representado legalmente por **ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ** identificado con cédula de ciudadanía número 79.355.675, obrando como Contratista, y el Arquitecto JOSÉ LUIS GONZÁLEZ CASTRO, obrando como Supervisor Delegado por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, acordaron dar inicio al Contrato N° BGA-010-2023, cuyo objeto consiste en la OBRA CIVIL DE ADECUACIONES GENERALES PARA ACTIVIDADES DE OBRA BLANCA CON ACABADOS FINALES EN PASILLOS Y ESPACIOS INTERNOS DE LA EDIFICACION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO EN OFICINAS LOCALIZADAS EN PALACIO DE JUSTICIA DE BUCARAMANGA, exigidas por la entidad, a partir del día trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

ALVARO DE JESUS ARIAS PAEZ
Contratista

JOSE LUIS GONZÁLEZ CASTRO
Supervisor

Proyecto: JGSN-AA
Reviso y Aprobó:
LJCG-AA

Powered by CamScanner