Clase de Contrato:	OBRA
Dependencia Responsable:	**SECRETARÍA DE DEPORTE Y RECREACION**
Contratista:	CONSORCIO OBRING KIOSKO identificado con NIT 901653089-5, REPRESENTADO LEGALMENTE POR **NELSON MORENO ÁLVAREZ** identificado con c.c 10.257.413 de Manizales
Interventor y/o Supervisor	**CONSORCIO INTERVENTORIA KIOSKO 2022 identificado con NIT 901651520-1** representado legalmente por **JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO** identificado con cédula de ciudadanía 14.882.178. de Buga, Valle
Objeto del Contrato:	**"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSCO PRINCIPAL DEL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"**
Valor del Contrato	**MIL CIENTO TRECE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS** M/CTE INCLUIDO IVA (**$1.113.264.215,00**) iva incluido
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha De Inicio:	3/12/2022
Fecha Terminación:	31/12/2022
Prórroga 1:	01/01/2023 (tres meses)
Fecha de terminación real:	01/04/2023

En la ciudad de Pereira, se reunieron: **MILTON HURTADO GARCIA, SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA**, **NELSON MORENO ÁLVAREZ** representante legal del CONSORCIO OBRING KIOSKO ,contratista, **JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO** identificado con cédula de ciudadanía 14.882.178, Interventor y **GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ** Secretario de Deporte y Recreación, con el fin de suspender las actividades relacionadas con el Contrato cuyo objeto es **"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL KIOSCO PRINCIPAL DEL PARQUE METROPOLITANO DEL CAFÉ ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA",,** No. 7305 de noviembre de 2022**;** basado en lo siguiente:

En la vida de los contratos estatales surgen comúnmente imprevistos, en ocasiones ínsitos en el desarrollo del contrato, que generan interrupciones o alteraciones de la relación contractual en su concepción originaria y desvían el negocio jurídico de la trayectoria inicialmente prevista. Una de las contingencias más frecuentes del contrato estatal es la suspensión de los efectos en su ejecución.

En este caso, esta suspensión se realiza con base a que la entidad se encuentra adelantando gestiones y trámites administrativos con el fin de proceder con la conveniencia y pertinencia de una adición y prórroga del contrato principal y poder lograr la terminación y finalización del mismo de manera adecuada.


En el momento en el que se resuelva oportunamente la situación anteriormente descrita se volverá a retomar a la vida jurídica este contrato.

Por todo lo anterior decretamos la suspensión del contrato de consultoría No. 7305 de noviembre de 2022.

MILTON HURTADO GARCIA
SECRETARÍO DE INFRAESTRUCTURA

NELSON MORENO ÁLVAREZ
Contratista

JOSE HERMIDES CASILIMAS BUENO
Interventor



GUSTAVO ADOLFO RIVERA MUÑOZ
Secretario de Deporte y Recreación