ACTA DE RECIBO PARCIAL No.08

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 265 de 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO CON BIOTECNOLOGÍA Y REUSO DE LAS AGUAS DEL ARROYO LEÓN PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD HÍDRICA Y AMBIENTAL DE LA CIÉNAGA DEL RINCÓN "LAGO DEL CISNE" EN ELDEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"

FECHA PRESENTE ACTA:	3 DE MARZO DE 2023
PERIODO:	1 DE FEBRERO DE 2023 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION	8,5 meses

1. COSTOS DE PERSONAL

CARGO	UNIDAD	CANTIDAD	DEDICACION	MESES	TARIFA SALARIO MES	FM TOPE	COSTO TOTAL	ACUMULADO	PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA DEDICACION	PRESENTE ACTA MESES	PRESENTE ACTA VALOR
PERSONAL PROFESIONAL												
Director de la Interventoría	H-Mes	1	0,4	8,5	$ 6.400.000	2,4	$ 52.224.000,00	$ 43.008.000,00	1	0,4	1	$ 6.144.000,00
Residente de Interventoría	H-Mes	1	0,5	8,5	$ 4.500.000	2,4	$ 45.900.000,00	$ 37.800.000,00	1	0,5	1	$ 5.400.000,00
Profesional Siso	H-mes	1	0,5	8,5	$ 2.150.000	2,4	$ 21.930.000,00	$ 18.060.000,00	1	0,5	1	$ 2.580.000,00
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL							**$ 120.054.000,00**	**$ 98.868.000,00**				**$ 14.124.000,00**
PERSONAL TECNICO												
Auxiliar administrativo	H-mes	1	0,3	8,5	$ 1.800.000	2,4	$ 11.016.000,00	$ 9.072.000,00	1	0,3	1	$ 1.296.000,00
TOTAL PERSONAL TECNICO							**$ 11.016.000,00**	**$ 9.072.000,00**				**$ 1.296.000,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL							**$ 131.070.000,00**	**$ 107.940.000,00**				**$ 15.420.000,00**

2.COSTOS DIRECTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ACUMULADO	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	MESES	VALOR
Edición e impresión de informes (incluye papelería)	UNIDAD	8,5	$ 500.000,00	$ 4.250.000,00	$ 3.500.000,00	1	$ 500.000,00	1	$ 500.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 4.250.000,00**	**$ 3.500.000,00**				**$ 500.000,00**
		SUBTOTAL		$ 135.320.000	$ 111.440.000				$ 15.920.000,00
		IVA 19%		$ 25.710.800,00	$ 21.173.600				$ 3.024.800,00
		TOTAL		**$ 161.030.800,00**	**$ 132.613.600,00**				**$ 18.944.800,00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	**Dieciocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos pesos**	**$ 18.944.800,00**

Se firma en Barranquilla a los 3 dias del mes de MARZO de 2023.

JAIRO DAVID GRANADOS LEON
INTERVENTOR EXTERNO

EDWIN RUIZ BARRIOS
SUPERVISOR
CRA