ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Version:001
		Agosto de 2017

No. DE ACTA	:	001			
CONTRATO DE	:	OBRA	**No.**	100-103-13-09-00009-2022	
OBJETO	:	OBRAS DE MEJORAMIENTO, ADECUACIÓ Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL UBICADO SOBRE CALLE 5 CON CARRERA 6 DEL MUNICIPIO PUERTO LOPEZ - META			
CONTRATISTA	:	**YACON INGENERÍA SAS**			
NIT Ó CÉDULA	:	901.635.346	**No. CELULAR:**	3115782296	
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ			
CÉDULA	:	1118542109	**No. CELULAR:**	3115782296	
NOMBRE INTERVENTOR		JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
CARGO		9.658.796			
CÉDULA		INTERVENTORIA	**No. CELULAR:**	3134826364	
NOMBRE SUPERVISOR	:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ			
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA			
CÉDULA	:	40325106	**No. CELULAR:**	3134117087	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 375.382.244,00			
CONTRATO ADICIONAL	:	**No.** 1	**VALOR:**	$ 33405152,00	**FECHA:** 10/03/2023
		0		$ 0,00	N/A
		0		$ 0,00	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	:	$ 408.787.396,00			
FORMA DE PAGO	:	EL MUNICIPIO PAGARÁ AL CONTRATISTA PAGOS PARCIALES HASTA EL 90% DEL VALOR DEL CONTRATO, TENIENDO EN CUENTA EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA; Y EL 10% RESTANTE SE CANCELARÁ CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. PARA LO CUAL SE TENDRÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE: A) EL VALOR DE LA PRIMERA ACTA PARCIAL SE REALIZARÁ CUANDO SE HAYA EJECUTADO COMO MÍNIMO EL VEINTE (20%) DE EJECUCIÓN DE AVANCE DE LA OBRA, LIQUIDADAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, PACTADAS EN EL CONTRATO O DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTRATISTA, SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, INFORME DE INTERVENTOR, FACTURA Y DEMÁS DOCUMENTOS SOLICITADOS. B) UN 70% MEDIANTE ACTAS PARCIALES DE OBRA, LIQUIDADAS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, PACTADAS EN EL CONTRATO O DEBIDAMENTE APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA, PREVIA PRESENTACIÓN DE INFORME DE CONTRATISTA, SOPORTES DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, INFORME DE INTERVENTOR, FACTURA Y DEMÁS DOCUMENTOS SOLICITADOS. C) EL DIEZ POR CIENTO (10%) FINAL, A LA ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL POR PARTE DEL INTERVENTOR DESIGNADO Y LAS PARTES. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA EJECUCIÓN SUSCRITA POR EL INTERVENTOR DESIGNADO Y LA SUSCRIPCIÓN DEL			
FECHA DEL CONTRATO	:	22/11/2022	**FECHA INICIO:**	1/12/2022	
FECHA SUSPENCIÓN	:	N/A	**FECHA**	N/A	
No. CDP	:	1694 - 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	1967- 23 DE NOVIEMBRE DE 2022	
VALOR	:	$ 376.066.377,00	**VALOR:**	$ 375.382.244,00	
No. CDP ADICIÓN	:	00448 - 6 DE MARZO DE 2023	**No. REGISTRO PRESUPUESTAL:**	00440 -10 DE MARZO DE 2023	
VALOR	:	$ 33.405.152,00	**VALOR:**	$ 33.405.152,00	

ALCALDIA PUERTO LOPEZ

ACTA DE TERMINACION

F-100
Version:001
Agosto de 2017

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:		
PROPIOS 1	$	375.382.244,00
PROPIOS 2	$	33.405.152,00
N/A	$	N/A

CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL :

2.3.40.4002.1400.09 -BPIN 2020505730014 CONTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DE USO PÚPLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.

2.3.3.40.4002.1400.05 -BPIN 2020505730014 CONTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO Y BIENES DE USO PÚPLICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ.

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL : 30 DIAS

PRORROGA :

No.	VR TIEMPO:	FECHA:
1	20 DÍAS	29/12/2022
2	30 DÍAS	19/01/2023
3	20 DÍAS	17/02/2023
4	15 DÍAS	10/03/2023

PLAZO TOTAL : 85 DÍAS DIAS CALENDARIO

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO :

F	30/12/2022
F1	19/01/2022
F2	19/02/2023
F3	11/03/2023

FECHA DE TERMINACION DE OBRA

F4	**26/03/2023**

En el Municipio de Puerto Lopez; Departamento del Meta, a losentisiete (27) días del mes de marzo del 2023, en la oficina de la Secretaría de Infraestructura, se reunieron: YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ como Contratista y el señor JORGE AUGUSTO RODRIGEZ REINA, en su calidad de Interventor y la Ingeniera MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ en su calidad de Secretaria de Infraestructura y supervisor; con el fin de suscribir la presente acta de terminación del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 100-103-13-09-00009-2022 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas para el desarrollo del presente contrato.

NOTA ACLARATORIA: Considerando que la fecha de terminación contractual es un día NO LABORABLE (Domingo 26 de marzo de 2023), la presente Acta de Terminación se firma el día 27 de marzo de 2023.

(a) No.	(b) DESCRIPCION ACTIVIDAD	(c) UNID.	CONDICIONES INICIALES			CONDICIONES FINALES		
			(d) CANT	(e) Vr UNIT	(f) Vr TOTAL	(g) CANT	(h) Vr UNIT	(i) Vr TOTAL
1.00	**CUBIERTA Y AREAS INTERIORES**							
1.01	DESMONTE DE TEJA FIBROCEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	568,53	$ 11.600,00	$ 6.594.948,00	504,98	$ 11.600,00	$ 5.857.768,00
1.02	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	12,68	$ 45.695,00	$ 579.413,00	62,34	$ 45.695,00	$ 2.848.626,00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN PERFIL RECTAN NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 16	ML	112,75	$ 56.180,00	$ 6.334.295,00	381,53	$ 56.180,00	$ 21.434.355,00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10	M2	568,53	$ 40.596,00	$ 23.080.044,00	504,98	$ 40.596,00	$ 20.500.168,00

1.05	PINTURA VINILO TIPO CORAZA CARA SUPERIOR TEJA ONDULADA INSTALADA	M2	568,53	$ 11.470,00	$ 6.521.039,00	504,98	$ 11.470,00	$ 5.792.121,00
1.06	DESMONTE DE CIELO RASO EN LAMINA LIVIANA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	376,72	$ 5.006,00	$ 1.885.860,00	274,19	$ 5.006,00	$ 1.372.595,00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC BLANCO E= 9 MM	M2	376,72	$ 91.103,00	$ 34.320.322,00	377,53	$ 91.103,00	$ 34.394.116,00
1.08	REMOCIÓN DE MARMOLINA CON ESPATULA	M2	320,37	$ 7.321,00	$ 2.345.429,00	529,52	$ 7.321,00	$ 3.876.616,00
1.09	ESTUCO PLASTICO	M2	320,37	$ 14.993,00	$ 4.803.307,00	529,52	$ 14.993,00	$ 7.939.093,00
1.10	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS ENTREPISOS	M2	320,37	$ 11.753,00	$ 3.765.309,00	529,52	$ 11.753,00	$ 6.223.449,00
1.11	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	579,01	$ 15.079,00	$ 8.730.892,00	560,00	$ 15.079,00	$ 8.444.240,00
1.12	ESMALTE SOBRE BARANDA METALICA	M2	170,10	$ 13.008,00	$ 2.212.661,00	186,68	$ 13.008,00	$ 2.428.333,00
1.13	ESMALTE SINTETICO PARA VENTANAS	M2	390,64	$ 19.879,00	$ 7.765.533,00	312,82	$ 19.879,00	$ 6.218.549,00
1.14	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	107,35	$ 11.753,00	$ 1.261.685,00	91,32	$ 11.753,00	$ 1.073.284,00
1.15	TAPAS EN LAMINAS DE ALFAJOR	M2	1,73	$ 193.278,00	$ 334.371,00	1,73	$ 193.278,00	$ 334.371,00
1.16	POYOS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,24	$ 804.995,00	$ 193.199,00	0,02	$ 804.995,00	$ 16.100,00
1.17	PORCELANATO LABREA BLACK 0.30 X0.60 O SIMILAR	M2	1,48	$ 117.589,00	$ 174.032,00	1,48	$ 117.589,00	$ 174.032,00
2.00	**CUBIERTA CENTRAL**							
2.01	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	128,61	$ 5.328,00	$ 685.234,00	149,60	$ 5.328,00	$ 797.069,00
2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN PERFIL RECTAN NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 16	ML	65,73	$ 56.180,00	$ 3.692.711,00	65,73	$ 56.180,00	$ 3.692.711,00
2.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN T GALV 1-1/2"	ML	25,88	$ 36.352,00	$ 940.790,00	73,34	$ 36.352,00	$ 2.666.056,00
2.04	ESMALTE SINTETICO PARA CERCHAS EN PERFILERIA METALICA	ML	327,34	$ 21.069,00	$ 6.896.726,00	327,34	$ 21.069,00	$ 6.896.726,00
2.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6 MM (CRISTAL). NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	9,13	$ 89.885,00	$ 820.650,00	37,04	$ 89.885,00	$ 3.329.340,00
2.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPOACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	122,93	$ 42.572,00	$ 5.233.376,00	130,80	$ 42.572,00	$ 5.568.418,00

3.00	**CUBIERTAS AREAS EXTERNAS**								
3.01	DESMONTE DE TEJA PLASTICA Y/O DE ZINC. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	149,62	$ 5.328,00	$ 797.175,00	149,62	$ 5.328,00	$ 797.175,00
3.02	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	149,62	$ 15.588,00	$ 2.332.277,00	149,62	$ 15.588,00	$ 2.332.277,00
3.03	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA EN PERFIL RECTAN NEGRO 80X40X2.0 MM CAL. 16	ML	504,73	$ 56.000,00	$ 28.264.880,00	285,10	$ 56.000,00	$ 15.965.600,00
3.04	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	3,84	$ 19.824,00	$ 76.124,00	3,84	$ 19.824,00	$ 76.124,00
3.05	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL TIPO ASTM A500 INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	84,34	$ 21.755,00	$ 1.834.817,00	34,27	$ 21.755,00	$ 745.544,00
3.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA PERFIL TRAPEZOIDAL TIPO ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	149,62	$ 42.572,00	$ 6.369.623,00	149,62	$ 42.572,00	$ 6.369.623,00
3.07	SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 A= 0.20 M	ML	56,60	$ 27.735,00	$ 1.569.801,00	95,27	$ 27.735,00	$ 2.642.238,00
3.08	CINTA BITUMINOSA AUTOADHESIVA SIKA MULTISEAL 0.10 X 10 M	ML	56,60	$ 64.354,00	$ 3.642.436,00	0,00	$ 64.354,00	$ -
3.09	FACHALETA TUNJO GRIS CARAS DIFERENCIADAS 34.5X62 O SIMILAR	M2	8,78	$ 101.218,00	$ 888.694,00	0,00	$ 101.218,00	$ -
4.00	**IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTAS**							
4.01	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET INCLUYE ACIDO MURIATICO	M2	230,54	$ 9.426,00	$ 2.173.070,00	230,54	$ 9.426,00	$ 2.173.079,00
4.02	PROCESO DE IMPERMEABILIZACION CON SISTEMA EN POLIUREA , INCLUYE LIMPIEZA CON QUIMICOS DE LA PLACA , SELLADO DE JUNTAS SUPERFICIALES Y JUNTAS FRIAS Y MANO DE OBRA	M2	252,80	$ 198.000,00	$ 50.054.400,00	252,80	$ 198.000,00	$ 50.054.400,00

4.03	ALFAJIAS EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,03	$ 1.562.749,00	$ 1.609.631,00	1,13	$ 1.562.749,00	$ 1.765.906,00
4.04	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	149,44	$ 7.176,00	$ 1.072.381,00	149,44	$ 7.176,00	$ 1.072.381,00
5.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**							
5.01	ACOMETIDA PARCIAL 2No12+1No14 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	825,65	$ 20.500,00	$ 16.925.825,00	476,63	$ 20.500,00	$ 9.770.915,00
5.02	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	54,00	$ 46.605,00	$ 2.516.670,00	110,00	$ 46.605,00	$ 5.126.550,00
5.03	INTERRUPTOR SENC ABITARE AVE SUMINISTRO E INSTALACION	UN	45,00	$ 13.810,00	$ 621.450,00	27,00	$ 13.810,00	$ 372.870,00
5.04	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	3,00	$ 107.530,00	$ 322.590,00	5,00	$ 107.530,00	$ 537.650,00
5.05	SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	102,00	$ 54.592,00	$ 5.568.384,00	67,00	$ 54.592,00	$ 3.657.664,00
5.06	TUBO EMT CONDUIT GALVANIZADO 3/4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	22,00	$ 53.482,00	$ 1.176.604,00	22,00	$ 53.482,00	$ 1.176.604,00
6.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**							
6.01	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	6,00	$ 32.167,00	$ 193.002,00	6,00	$ 32.167,00	$ 193.002,00
6.02	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	6,00	$ 343.123,00	$ 2.058.738,00	0,00	$ 343.123,00	$ -
6.03	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	6,00	$ 25.733,00	$ 154.398,00	6,00	$ 25.733,00	$ 154.398,00
6.04	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	6,00	$ 425.439,00	$ 2.552.634,00	0,00	$ 425.439,00	$ -
6.05	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA ANTIVANDALICA T CORONA	UN	2,00	$ 770.425,00	$ 1.540.850,00	0,00	$ 770.425,00	$ -
6.06	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	33,53	$ 7.720,00	$ 258.852,00	31,66	$ 7.720,00	$ 244.415,00
6.07	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	107,87	$ 10.293,00	$ 1.110.306,00	115,86	$ 10.293,00	$ 1.192.547,00

6.08	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	0,04	$ 298.747,00	$ 11.950,00	1,21	$ 298.747,00	$ 361.484,00
6.09	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,00	$ 22.000,00	$ 220.000,00	10,00	$ 22.000,00	$ 220.000,00
6.10	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,02	$ 692.719,00	$ 13.854,00	0,42	$ 692.719,00	$ 290.942,00
6.11	SIFON 180° PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 8.903,00	$ 8.903,00	1,00	$ 8.903,00	$ 8.903,00
6.12	PISO EN CERAMICA ESTILO CEMENTO HABITAT ZEN 46X46 GRIS O SIMILAR	M2	33,53	$ 99.457,00	$ 3.334.793,00	0,00	$ 99.457,00	$ -
6.13	PORCELANATO ELITE CEMENTO 0.45 X0.675 O SIMILAR	M2	107,87	$ 137.000,00	$ 14.778.190,00	0,00	$ 137.000,00	$ -
6.14	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	6,00	$ 69.159,00	$ 414.954,00	6,00	$ 69.159,00	$ 414.954,00
6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.70 M	UN	3,00	$ 361.303,00	$ 1.083.909,00	2,00	$ 361.303,00	$ 722.606,00
6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA TABLERO CORRIDO, INCLUYE MARCO, CERRADURA LAMINA COLL ROLLED CAL 20; 2 X 0.90 M	UN	3,00	$ 445.472,00	$ 1.336.416,00	4,00	$ 445.472,00	$ 1.781.888,00
6.17	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	5,31	$ 11.753,00	$ 62.408,00	16,12	$ 11.753,00	$ 189.458,00
6.18	ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	5,55	$ 77.210,00	$ 428.516,00	5,55	$ 77.210,00	$ 428.516,00
7.00	**ITEM NO PREVISTOS**							
NP. 7.01	TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 962.526,79	$ -	2,00	$ 962.526,79	$ 1.925.054,00

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Version:001
		Agosto de 2017

NP. 7.02	DESMONTE DE TANQUE PLÁSTICO PARA AGUA POTABLE DE 1000 LITROS. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS PVC DE CONEXIÓN DE ENTRADA Y SALIDA 1", FLOTADOR, CHEQUE Y VÁLVULAS	UN	0,00	$ 176.185,02	$ -	2,00	$ 176.185,02	$	352.370,00
NP. 7.03	TABLERO PARCIAL 2 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 165.534,82	$ -	17,00	$ 165.534,82	$	2.814.092,00
NP. 7.04	DESMONTE DE CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	0,00	$ 6.775,95	$ -	103,34	$ 6.775,95	$	700.227,00
NP. 7.05	FACHALETA CASTELLANO HUMO DIFERENCIADAS 30 X 60 O SIMILAR	M2	0,00	$ 151.763,83	$ -	43,72	$ 151.763,83	$	6.635.115,00
NP. 7.06	SANITARIO LAGUNA BLANCO CORONA	UN	0,00	$ 381.436,36	$ -	6,00	$ 381.436,36	$	2.288.618,00
NP. 7.07	LAVAMANOS SOBREPONER O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	0,00	$ 464.781,24	$ -	6,00	$ 464.781,24	$	2.788.687,00
NP. 7.08	ORINAL GOTTA BLANCO INCLUYE GRIFERIA SISTEMA PUSH, T CORONA	UN	0,00	$ 970.282,27	$ -	1,00	$ 970.282,27	$	970.282,00
NP. 7.09	PISO EN CERAMICA ESTILO CEMENTO CASTILLA GRIS 60X60 O SIMILAR	M2	0,00	$ 127.793,56	$ -	31,66	$ 127.793,56	$	4.045.944,00
NP. 7.10	PORCELANATO CARRARA BLANCO 60X120 O SIMILAR	M2	0,00	$ 208.814,87	$ -	115,86	$ 208.814,87	$	24.193.291,00
NP. 7.11	SUBCONTRATRO SUMINISTRO Y MONTAJE DE CAJA DE LUZ DE 534 CMS X 85 CMS, CON DISEÑO IMPRESO EN PANAFLEX QUE PERMITE EL PASO DE LA LUZ, CON BOMBILLOS Y EL SISTEMA DE CONEXIÓN DE LUZ	UN	0,00	$ 2.619.917,34	$ -	1,00	$ 2.619.917,34	$	2.619.917,00
(j)TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 286.551.331,00**				**$ 312.051.446,00**
ADMINISTRACION		25%			$71.637.832,75				$78.012.862,00
IMPREVISTOS		1%			$2.865.513,31				$3.120.515,00
UTILIDADES		5%			$14.327.566,55				$15.602.573,00
(k) TOTAL					**$ 375.382.244,00**				**$ 408.787.396,00**

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	**ACTA DE TERMINACION**	**F-100**
		Version:001
		Agosto de 2017

En el Municipio de Puerto Lopez; Departamento del Meta, a losentisiete (27) días del mes de marzo del 2023, en la oficina de la Secretaría de Infraestructura, se reunieron: YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ como Contratista y el señor JORGE AUGUSTO RODRIGEZ REINA, en su calidad de Interventor y la Ingeniera MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ en su calidad de Secretaria de Infraestructura y supervisor; con el fin de suscribir la presente acta de terminación del CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 100-103-13-09-00009-2022 habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas para el desarrollo del presente contrato.

NOTA ACLARATORIA: Considerando que la fecha de terminación contractual es un día NO LABORABLE (Domingo 26 de marzo de 2023), la presente Acta de Terminación se firma el día 27 de marzo de 2023.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta de terminación a satisfacción por los que en ella intervinieron.

YACON INGENERIA SAS
CONTRATISTA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
INTERVENTORIA

MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
SUPERVISORA