1. **OBJETO DEL CONTRATO:** Adquirir dos (2) baterías para los módulos SAS necesarios para la puesta en funcionamiento del servidor Blade de la UPRA.

De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, a continuación se identifican los Riesgos del Proceso de Contratación desde su planeación hasta su liquidación.

2. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, se debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento.

Para el proceso de contratación cuyo objeto mencionado en el numeral 1, se han identificado, valorado y establecido su tratamiento y monitoreo de los riesgos previsibles así:

CLASE	FUENTE	ETAPA	TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA
General	Externo	Contrataci	Operacion	Que no se presenten las garantías exigidas o se presenten de manera tardía.	Demora en la perfección del contrato, lo que impide el inicio de su ejecución e incumplimiento	Improbable	Mayor	6	Riesgo Alto
General	Externo	Ejecución	Financieros	Pérdida en la capacidad económica y patrimonial por parte del contratista para poder cumplir con el objeto del contrato.	Incumplimiento contractual	Improbable	Moderado	5	Riesgo Medio
General	Externo	Ejecución	Regulatorios	Modificación en la legislación tributaria, mediante la creación de nuevos impuestos o gravámenes	El contratista deberá asumir mayores costos para la ejecución del contrato.	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo

General	Externo	Planeación	Operacional	Se deriva de los efectos provenientes de las variaciones de las tasas de interés, de cambio, de devaluación real y otras variables del mercado que puedan afectar el precio y las estimaciones oficiales del contratista.	Puede afectar las utilidades esperadas o generar pérdidas para el contratista	Improbable	Menor	4	Riesgo Bajo
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Suministrar las baterías con marcas genéricas.	No se satisface la necesidad, por no contar con equipos originales.	Raro	Mayor	5	Riesgo Menor
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Suministrar las baterías con las características técnicas erradas.	Incumplimiento del contrato por no cumplir con la ficha técnica descrita en los estudios previos.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio
Específico	Interno	Ejecución	Tecnológico	Incumplimiento en la entrega de las baterías.	No se satisface la necesidad, por consecuencia la no utilización de las baterías de cómputo en el tiempo requerido.	Raro	Mayor	5	Riesgo Menor

ASIGNACIÓN	TRATAMIENTO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA DE INICIO DEL TRATAMIENTO	FECHA ESTIMADA PARA COMPLETAR EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
		PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	CATEGORÍA					CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO	PERIODICIDAD DEL MONITOREO

Contratista	Se deben establecer las garantías necesarias para el perfeccionamiento del contrato y los tiempos establecidos para su entrega.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	SI	Secretaría General Contratación	Una vez firmado el contrato	En el momento en que se aprueben las pólizas exigidas y se firme el acta de inicio	Realizando seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Constantemente hasta que el contrato quede perfeccionado.
Contratista	Realizar las revisiones exhaustivas de los indicadores financieros del contratista.	Raro	Moderado	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaría General Financiera	Durante la fase de evaluación de las propuestas.	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizando seguimiento del cumplimiento de las obligaciones del contratista	Constantemente hasta que se ejecute el contrato.
Contratista	El contratista deberá mantenerse actualizado de los impuestos que debe asumir durante la ejecución del contrato.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Supervisor	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	El supervisor debe verificar que todos los elementos objeto del contrato se encuentren libres de impuestos que deban ser asumidos por el contratista.	En el momento de la recepción de los elementos objeto del contrato.

Entidad / Contratista	Se debe verificar el sector económico y el impacto generado.	Raro	Menor	3	Riesgo Bajo	NO	Secretaría General	En el inicio del estudio de mercado.	Antes de firmar el contrato.	Realizando un análisis del comportamiento del mercado y realizando las proyecciones necesarias.	Una vez, durante la elaboración de los estudios previos.
CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar baterías de marca registrada para cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	No	El Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	En el proceso de contratación al realizar la verificación técnica de las ofertas de los proveedores de las baterías se descalifican los de marcas genéricas.	Cuando sea la entrega de las baterías.

	ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DEL PROCESO	CÓDIGO	GCO-FT-022	MINAGRICULTURA
		VERSIÓN	3	
		FECHA	30-06-2017	

CONTRATISTA	El contratista deberá suministrar las baterías con las características técnicas descritas en la ficha técnica de los estudios previos para cumplir con el objeto y las obligaciones del contrato.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Si	Contratista y Supervisor	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Realizar la revisión técnica detallada de las baterías al momento de la entrega de los mismos.	Cuando sea la entrega de las baterías.
CONTRATISTA	El contratista deberá prever cualquier situación que se presente en el desarrollo y ejecución del contrato que impida cumplir con el tiempo de entrega de las baterías.	Raro	Mayor	5	Riesgo Medio	Sí	Contratista	Inicio de la ejecución del contrato	Al finalizar la ejecución del contrato	Revisión detallada de las propuestas en el tiempo de entrega de las baterías.	Etapa precontractual.

Carlos Fredy Rey Camacho
Profesional Especializado