GORDILLO & ASOCIADOS SAS
Consultoría y Construcción de Obras Civiles.
NIT. 900.581.578-1

INTER-COOR-USPEC-382-082

Bogotá D.C., 31 de marzo de 2023

Señores:
UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS- USPEC
Att: Ing. Pablo Antonio Ateaga Castaño
Subdirector de construcción y conservación (e)
Ciudad.

Referencia: CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022

ASUNTO: AVAL A SOLICITUD PRÓRROGA - COMUNICADO DEL 22 DE MARZO DE 2023 -GRUPO 1
Cordial saludo

En cumplimiento del contrato de la referencia, y en aras de garantizar el correcto funcionamiento del proyecto, esta interventoría después de haber realizado la revisión de la documentación presentada de acuerdo con el comunicado MRPP-3032022-DIROBRA-017 del 31 de marzo de 2023. Ve procedente realizar la solicitud de prórroga del CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022 por un término de 3 meses calendario contados a partir del 31 de marzo de 2023, teniendo como motivación de dicha solicitud lo siguiente:

Es de manifestar que en las visitas de obra se han presentado actividades de obra no previstas, que tiene unos tiempos de aprobación por parte del ente contratante, situación que conlleva a tiempos muertos en el contrato.

Por lo anterior esta interventoría sugiere realizar la prórroga al CONTRATO No. USPEC-CTO-303-2022 por un término de 3 meses calendario a partir del 31 de marzo de 2023.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a su pronta respuesta.
Cordialmente

RICARDO J. MANRILLA B.
Coordinador de Interventoría
Gordillo & Asociados SAS
Anexo comunicado MRPP-3032022-DIROBRA-017