ACTA DE INICIO

FECHA 27 de SEPTIEMBRE de 2022

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Supervisor en calidad de tal y como representante del Municipio de Chigorodó y el contratista, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Proceso de Contratación 374-2022
ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR. 4009201
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

Contrato No:	328-2022
Cuyo objeto es: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE , FINANCIERA Y JURIDICA DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: RECUPERACION Y CONSERVACION AMBIENTAL MEDIANTTE LA REFORESTACION EN LA ZONA ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA	
SUPERVISORA(es):	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE
Valor del Contrato:	CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M L ($ 111.452.687)
Duración del contrato:	ONCE (11) MESES

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Chigorodo y el contratista ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE CORDOBA Y DEL URABA ANTIOQUEÑO (AMUCED) con NIT: 9015599611 Se celebró Convenio interadministrativo N° 328-2022 Cuyo objeto es: ANUAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE , FINANCIERA Y JURIDICA DE LA EJECUCION DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CUYO OBJETO ES: RECUPERACION Y CONSERVACION AMBIENTAL MEDIANTTE LA REFORESTACION EN LA ZONA ALTA DE LA CUENCA DEL RIO CHIGORODO COMO ESTRATEGIA DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA. Por valor de: CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M L ($ 111.452.687).

ACUERDAN:

Fijar como fecha de inicio el Convenio Interadministrativo N° 328-2022 el día Veintisiete (27) de Septiembre de 2022. Por lo tanto, la fecha de terminación será el día Veintisiete (27) de Agosto de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta por los que en ella intervinieron el día 27 de Septiembre de 2022.

OSCAR [illegible] MADARIAGA
Secretario de Agricultura
Supervisor

ALBERTO CARLOS [illegible] SOLANO
Rl Legal