ACTA No. 01

COMITÉ DEL PROYECTO No. 1

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA/ MUNICIPIO: CHIGORODO.

FECHA: 04/10/2022 **HORA: 10 A 11 AM**

LUGAR: secretaria de Agricultura y Medio Ambiente SAMA

DEPENDENCIA A CARGO: ASOMUDACAR

OBJETIVO:

Primer comité técnico del proyecto Recuperación y conservación ambiental mediante la reforestación en la zona alta de la cuenca del río Chigorodó como estrategia de mitigación al cambio climático, en el Municipio de Chigorodó, Antioquia:

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 5 personas

ORDEN DEL DÍA:

	AGENDA	DEPENDENCIA
1	Saludo inicial	SAMA
2	Presentación de los asistentes	ASOMUDACAR
3	Presentación avances del proyecto.	ASOMUDACAR
4	Cronograma de trabajo.	ASOMUDACAR
5	Conclusiones	ASISTENTES

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISOS	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	N/A	
2	N/A	
3	N/A	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Saludo inicial.

Inicia la reunión con un caluroso saludo por parte del Coordinador del proyecto Luis Miguel Lopez Moreno, en representación de ASOMUDACAR, quien expresa su agradecimiento y satisfacción con los siguientes Ingenieros de las entidades que hace parte del proyecto.

2. Presentación de los asistentes

Seguidamente se procede con la presentación de cada uno de los asistentes realizando a continuación un breve saludo agregado de la institución que representan junto al rol que desempeñan cada uno de los acompañantes, en este comité.

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO
Austin Gordon Machuca	SAMA	Auxiliar Administrativo
Gloria Cecilia Correa Puerta	ASOMUDACAR	Tecnóloga
José Fernando Correa Patiño	AMUCED	Interventor
Juan Esteban Tabares	AMUCED	Auxiliar Interventoría
Luis Miguel Lopez Moreno	ASOMUDACAR	Coordinador proyecto

3. Instalación del comité técnico del proyecto.

El representante de la SAMA del Municipio, agradece la presencia de los asistentes y presenta un saludo en nombre de la entidad, especialmente del señor alcalde del municipio de Chigorodó.

Consecutivamente expone el objetivo de la reunión, en que consiste el comité técnico del proyecto, se verifica quienes asisten y procede a la instalación formal del comité # 1 para la intervención del proyecto en el municipio.

4. Presentación avances del proyecto

- Posteriormente después de la presentación, Ingeniero Luis Miguel Lopez Moreno, coordinador del proyecto de ASOMUDACAR, quien hace parte del comité, presentó la información contractual de las empresas que es la ejecutora del proyecto en el municipio, haciendo énfasis en la operatividad de las entidades, la figura jurídica de cada una; objetivos de esta unión con relación al buen funcionamiento del proyecto que busca contribuir al sostenimiento y mejoramiento del cambio climático en el municipio, en las veredas y corregimientos focalizados :
- Comunidad indígena Chigorodocito,
- Comunidad Indígena Dojura,

- Vereda Remigio
- Vereda el Congo

Posteriormente el funcionario de SAMA del Municipio de Chigorodó, Austin Gordon Machuca, explica sobre las áreas a reforestar por el proyecto que son propiedad del municipio y las otra hace parte de un resguardo indígena, donde vamos arrancar con el establecimiento de 60 hectáreas en la comunidad de remigio y 35 hectáreas en la comunidad de villa leti, para un total de 90 hectáreas.

Igualmente, el interventor del proyecto, José Fernando Correa, solicita que al momento de arrancar las actividades de campo los funcionarios estes con su ARL y su salud.

Por parte de la interventoría también se solicita organizar un cronograma de capacitaciones con el objetivo de que al iniciar las actividades de campo se realice una primera capacitación al personal en el maco de mostrar una empresa seria y organizada en todos los aspectos, lo cual dará confianza al equipo de trabajo para realizar las actividades.

compromiso de realizar una ejecución en el marco del convenio interadministrativo 323 de 2022 suscrito entre el municipio de Chigorodó y ASOMUDACAR

LABORES CULTURALES AREALIZAR EN PROYECTO:

- Selección de los lotes a reforestar
- Aislamiento
- Preparación de terrenos
- Viveros transitorios
- Trazado
- Ahoyado
- Siembra
- Fertilización
- Sostenimiento del cultivo.
- Capacitaciones y talleres

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Vincular todos los funcionarios en ARL Y SALUD	ASOMUDACAR	04 de octubre 2022	Hasta el final del proyecto
3	Socialización del proyecto en las comunidades focalizadas	ASOMUDACAR	05 de octubre 2022	Hasta 5 de noviembre 2022

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X_ NO ___ PARCIALMENTE ___





NOMBRE RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO
Cargo: Coordinador proyecto
Empresa: ASOMUDACAR

NOMBRE
JOSE FERNANDO CORREA PATIÑO
Cargo: Interventor
Empresa: AMUCED

Anexos: (4 hojas)
Elaboró Acta: Luis M.
Anexos: Lista de Asistencia.
Registro Fotografico.

ASOMUDACAR

REGISTRO DE ASISTENCIA

Ciudad	Lugar	Fecha
		04 / 10 / 2022

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción		PRIMER COMITE TECNICO DEL PROYECTO RECUPERACION Y CONSERVACION AMBIENTAL MEDIANTE LA REFORESTACION DEL RIO CHIGORODO
Reinducción		
Charla		
Reunión	✓	
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación		
Otra		Hora de Inicio: Hora de Finalización:

No	Nombre completo	Documento de Identidad	Telefono
1	Agatón Gordon Machuca	8437841	3147310909
2	Gloria Cecilia Correa Zuleta	32288885	3114347794
3	Jose Fdo. Correa Patiño	75072665	3007185610
4	Juan Esteban Tuberquia	1037119419	3145367720
5	LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO	8.165782	3232044442
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Método de Evaluación

Pregunta/Respuesta directa	☐	Practica	☐	Otros
Evaluación Escrita	☐	Difusión	☐	

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre: LUIS MIGUEL LOPEZ MORENO Firma:

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.



Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.