CONTRATO DE INTERVENTORIA 166 DEL 08/07/2022			
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	3		
FECHA DEL ACTA	31 DE MARZO DEL 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	166 DEL 08/07/2022		
TIPO DE CONTRATO	CONCURSO DE MERITOS BAJO LA MODALIDAD DE INTERVENTORIA		
CONTRANTE	OFICINA DE ALUMBRADO PUBLICO		
OBJETO	INTERVENTORIA A LA MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL PARQUE LAS CIGARRAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	HCR INGENIEROS SAS	
	C.C/ NIT	900.602.753-6	
REPRESENTANTE LEGAL	NOMBRE	CARLOS REYES MORALES	
	C.C	91.080.211	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	ARQ. IVAN VARGAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR O INTERVENTOR	NOMBRE	MAYRA ALEJANDRA SALCEDO	
	C.C/ NIT	1.098.628.681	
VALOR DEL CONTRATO	$318.017.161,88	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
		APORTE CONVENIDO	*N/A*
VALOR ADICIONADO	$ 35.531.049,75	APORTE MUNICIPIO	*N/A*
		APORTE CONVENIDO	*N/A*
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO)	*N/A*		
CDP RESERVA	NÚMERO:	No 00001257	
	FECHA:	22/01/2023	
CDP ADICIONAL	NÚMERO:	No 00002993	
	FECHA:	06/03/2023	
RP RESERVA	NÚMERO:	No 00000865	
	FECHA:	22/01/2023	
RP ADICIONAL	NÚMERO:	No 00003272	
	FECHA:	08/03/2023	
PLAZO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	01 DE AGOSTO DE 2022	
	FECHA DE FIN:	28 DE FEBRERO DE 2023	
	NUEVA FECHA DE TERMINACION	08 DE ABRIL DE 2023	
	DURACIÓN:	OCHO (08) MESES	

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha Final
Suspensión	1	8 días	27/02/2023	06/03/2023
Reinicio	1	23 días	07/03/2023	31/03/2023
Suspensión	2	15 días	31/03/2023	14/04/2023
Tipo de modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adiciones	1	09/03/2023	$ 35.531.049,75	$ 353.548.211,63
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Cesión/ Otrosí/ Aclaraciones	1	09/03/2022	SE ADICIONO (1) MES AL PLAZO CONTRACTUAL	

GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:

Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
			Desde	Hasta	
ASEGURADORA SOLIDARIA	CUMPLIMIENTO	400 47 994000085569	01/08/2022	8/08/2023	$ 70.710.483,35
ASEGURADORA SOLIDARIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	400 47 994000085569	01/08/2022	8/08/2026	$ 35.355.241,68
ASEGURADORA SOLIDARIA	CALIDAD DEL SERVICIO	400 47 994000085569	08/04/2023	08/04/2028	$ 70.710.483,35
ASEGURADORA SOLIDARIA	RESPONSABILIDAD CIVIL	400-74-994000021162	08/03/2022	08/04/2023	$ 200.000.000,00

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS: **16 DE MARZO DEL 2022**

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día 01 de Agosto de 2023 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación el día 28 de febrero de 2023.

2. Que el contrato de obra pública No 165 de 08 de julio de 2022, sobre el cual el contrato No 166 de 08 de julio de 2022 ejerce la Interventoría, se suspendió a partir del 27 de febrero de 2023 hasta el 06 de marzo de 2023.

3. Que el contrato de obra pública No 165 de 08 de julio de 2022, sobre el cual el contrato No 166 de 08 de julio de 2022 ejerce la Interventoría, se reinició a partir del 07 de marzo de 2023.

4. Que el 07/03/2023, el contrato No 165 de 2022 se suscribió acta de adicional en tiempo de un (01) mes, con nueva fecha de terminación el 8 de abril del 2023.

5. Que el contrato de obra pública No 165 de 08 de julio de 2022, sobre el cual el contrato No 166 de 08 de julio de 2022 ejerce la Interventoría, se suspende a partir del 31 de marzo del 2023 hasta el 14 de abril de 2023 o hasta cuando las causas que motivaron la suspensión de dicho contrato de obra se den por superadas, según acta se suspensión del Contrato 165 de 2022 del 31/03/2023.

6. Que, no obstante, se requiere mantener la vigencia del presente contrato de interventoría, toda vez que se hace necesario adelantar labores de seguimiento y vigilancia dentro del mismo objetivo, una vez se reinicie el citado contrato de obra.

7. Que es obligación del Municipio de Bucaramanga propender por una solución pronta y oportuna de los inconvenientes que se generen en la ejecución del contrato y garantizar que aplicando los mecanismos legales vigentes se superen tales limitantes.

Consecuente con las anteriores consideraciones, que sirven de motivación al presente acto, los intervinientes;

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, las partes acuerdan prorrogar la suspensión de la ejecución del contrato así:

PRIMERO: Suscribir la presente acta de suspensión el Contrato de Interventoría No 166 de 08 de julio de 2022 a partir del 31 de marzo de 2023 hasta el 14 de abril de 2023, o hasta que las causas que motivaron la suspensión del contrato No 165 de 08 de 2022 se den por superadas.

SEGUNDO: Las partes expresamente manifiestan que muy a pesar de las circunstancias que surgieron en la ejecución del contrato, el equilibrio financiero se mantiene.

TERCERO: Una vez se superen los motivos que generaron la suspensión, se procederá al reinicio del contrato, como consecuencia de ello el Contratista se obliga a ajustar la póliza adquirida a favor del Municipio de Bucaramanga, manteniendo las condiciones indicadas en el contrato.

CUARTO: Con la suscripción de la presente acta, las partes intervinientes asumen la responsabilidad que en materia legal se aplique.

QUINTO: Las partes se comprometen a efectuar las modificaciones a que haya lugar en el SECOP II con motivo de la suscripción de la presente acta de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander el 31 de marzo de 2023.

Supervisor y/o Interventor

MAYRA ALEJANDRA SALCEDO GOMEZ
Municipio de Bucaramanga
Supervisor y/o Interventor

Contratista

CARLOS AUGUSTO REYES
HCR INGENIEROS SAS
Contratista

Ordenador de Gasto

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS
Municipio de Bucaramanga
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Ing. German Montero P- CPS Alumbrado Publico
Ing. Mauricio Téllez- CPS Alumbrado Publico
Arq. Libardo Mejía- CPS Alumbrado Publico
Revisó: Dr. Luis Duván Rodriguez - CPS Alumbrado Publico
Ing. Israel Andrés Barragán - Sub Secretario de Infraestructura