ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	**FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS**

ACTA Nº **1**

DE REANUDACION DEL CONTRATO

CONTRATO Nº **294** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y PARCHEO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 994 – 2021, SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA URBANA - MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO: OCHO (8) DE AGOSTO DE 2022 HASTA EL OCHO (8) DE MARZO DE 2023

DURACIÓN DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: OCHO (**8**) **DE** AGOSTO **DE** **2022**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($143.459.157)

VALOR DE ADICIONES EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: MARIO DE JESUS GIL CARDONA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
294	**N/A**	**N/A**

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	**FORMATO DE ACTA DE REINICIO DE CONTRATOS**

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	FECHA	TIEMPO	CAUSALES
1	**02 DE MARZO DE 2023**	**DIECIOCHO (18) DIAS**	Se solicita una suspensión del contrato por un periodo de 18 días calendario, lo anterior justificado en la necesidad de realizar trámites internos entre el municipio y el área metropolitana para la inclusión de recursos al convenio macro del proyecto, de acuerdo a la adición solicitada por el contratista, así mismo, la necesidad de contar con una respuesta por parte del área de jurídica del municipio en cuanto a la solicitud de reconocimiento de imprevistos realizada por el contratista de obra.
2	**21 DE MARZO DE 2023**	**DIEZ (10) DÍAS**	Teniendo en cuenta que en el tiempo de la suspensión No.1, no se han concluido todas las actividades y causales que dieron origen a la suspensión del contrato, se solicita ampliar la suspensión diez (10) días más, para realizar todos los tramites restantes.

FECHA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: **TREINTA Y UNO** (**31**) **DE** **MARZO** **DE** **2023**

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO:

PLAZO FALTANTE **SEIS (6) DIAS**

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **SEIS**
(**6**) días del mes de **ABRIL** de **2023** .

En **BARBOSA** a los **TREINTA Y UNO** (**31**) días del mes de **MARZO** de **2023**
se reunieron **MARIO DE JESUS GIL CARDONA** Representante legal del Contratista, y
CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisor del contrato,
con el fin de aprobar La reanudación del contrato y fijar la nueva fecha de terminación del mismo, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.

Firma _____ Carolina Sossa A.

Nombre **MARIO DE JESUS GIL CARDONA** **CAROLINA SOSSA ARANGO**
Representante Legar **Supervisor**

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	**FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS**

ACTA Nº **2**

DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

SUSPENSIÓN		**AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	X

CONTRATO Nº **294** **DE** **2022**

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y JURÍDICA, PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y PARCHEO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARBOSA, ANTIOQUIA. DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 994 – 2021, SUSCRITO CON EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: ZONA URBANA - MUNICIPIO DE BARBOSA

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: ENTRE EL **OCHO** (**8**) DEL MES DE **AGOSTO**

DEL (**2022**) Y EL **OCHO** (**8**) DEL MES DE **MARZO** DEL (**2023**).

DURACIÓN DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **OCHO** (**8**) **DE** **AGOSTO** **DE** **2022**

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L ($143.459.157)

VALOR DE ADICIONES INCLUIDAS EN EL CONTRATO: N/A

CONTRATISTA: MARIO DE JESUS GIL CARDONA

INTERVENTOR: N/A

SUPERVISOR: CAROLINA SOSSA ARANGO

ANTECEDENTES DEL CONTRATO

PRÓRROGAS

CONTRATO Nº	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	TIEMPO
294	**N/A**	**N/A**

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

ACTA Nº	FECHA	TIEMPO	CAUSALES
1	**02 DE MARZO DE 2023**	**DIECIOCHO (18) DIAS**	Se solicita una suspensión del contrato por un periodo de 18 días calendario, lo anterior justificado en la necesidad de realizar trámites internos entre el municipio y el área metropolitana para la inclusión de recursos al convenio macro del proyecto, de acuerdo a la adición solicitada por el contratista, así mismo, la necesidad de contar con una respuesta por parte del área de jurídica del municipio en cuanto a la solicitud de reconocimiento de imprevistos realizada por el contratista de obra.
2	**21 DE MARZO DE 2023**	**DIEZ(10) DÍAS**	Teniendo en cuenta que en el tiempo de la suspensión No.1, no se han concluido todas las actividades y causales que dieron origen a la suspensión del contrato, se solicita ampliar la suspensión diez (10) días más, para realizar todos los tramites restantes.

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO SIETE (7) MESES

PLAZO TRANSCURRIDO SEIS (6) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN **VEINTISIETE** (**27**) DE **MARZO** **2023**

En **BARBOSA** a los **VEINTIUNO** (**21**) días del mes de **MARZO** de **2023**

se reunieron **MARIO DE JESUS GIL CARDONA** Representante legal del Contratista, y

CAROLINA SOSSA ARANGO Supervisor,

con el fin de **SUSPENDER** el contrato anteriormente citado, de acuerdo con solicitud de:

CONTRATISTA según comunicación radicada bajo el

Nº **043-2023** del día **DOS** (**2**) del mes de **MARZO** de **2023**

CAUSALES

Teniendo en cuenta que en el tiempo de la suspensión No.1, no se han concluido todas las actividades y causales que dieron origen a la suspensión del contrato, se solicita ampliar la suspensión diez (10) días más, para realizar todos los tramites restantes.

ALCALDÍA Barbosa - Antioquia	**FORMATO DE ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS**

TIEMPO DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDO: DIECIOCHO (18) DIAS

TIEMPO DE SUSPENSIÓN FALTANTE: DIEZ (10) DÍAS

NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

TIEMPO PREVISTO DE SUSPENSIÓN: DIEZ (10) DÍAS

FECHA PREVISTA DE REANUDACIÓN DEL CONTRATO: **TREINTA Y UNO** (**31**) **DE** **MARZO** **DE** **2023**

PLAZO FALTANTE: **SEIS (6) DIAS**

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **SEIS** (**6**) DE **ABRIL** DE **2023**

El contratista se compromete a terminar el objeto del Contrato Nº **294** de **2022** en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para efecto se suscriba.
El Contratista también se obliga a modificar las pólizas ampliando su vigencia por el término de la suspensión.
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los **VEINTIUNO** (**21**) días del mes de **MARZO** de **2023** .

Firma
Nombre **MARIO DE JESUS GIL CARDONA**
Representante legal

Carolina Sossa A.
CAROLINA SOSSA ARANGO
Supervisor