Tipo Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	Código SGC	
		VERSIÓN	2022
Nombre Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	TRD	121.14.05
		PÁGINA	Página **1** de **14**

ADICION 001 Y PRORROGA 002 CONTRATO DE OBRA SOP-249-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE UBATE Y PAVIMENTOS TECNICOS S.A.S.

CONTRATO No.		**CONTRATO DE OBRA SOP-249-2022**
CONTRATANTE	:	MUNICIPIO DE UBATE
NIT	:	899.999.281-2
CONTRATISTA	:	PAVIMENTOS TECNICOS S.A.S
NIT	:	800185572-7
REPRESENTANTE LEGAL	:	JULIAN ANDRES SANTANA LEON
IDENTIFICACIÓN	:	79.683.679 de BOGOTA
OBJETO	:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DE LA VEREDA GUATANCUY DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022; CONTADOS A APARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LA GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO.
VALOR DEL CONTRATO	:	NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (910.203.385,47) M/CTE AIU INCLUIDO
SUPERVISOR	:	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE INICIO	:	21 DE OCTUBRE DE 2022
PRORROGA 001	:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE LA PRORROGA 001	:	31 DE MARZO DE 2023
ADICION 001		CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (455.101.654,47) M/CTE
VALOR TOTAL DESPUÉS DE LA ADICIÓN 001		MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO(1.365.305.039,94) M/CTE AIU INCLUIDO
PRORROGA 002		DOS (02) MESES
FECHA DE TERMINACION DESPUES DE LA PRORROGA 002		31 DE MAYO DE 2023

El Dr. **JAIME TORRES SUAREZ,** identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.168.204 de Ubaté, en su condición de Alcalde Municipal de Ubaté, y como tal representante legal del mismo, de conformidad con el artículo 314 de la Constitución Política en ejercicio de la facultad conferida por el literal b) numeral 3 del artículo 11 de la Ley 80 de 1993, y debidamente facultado por la Ley 136 de 1994, elegido legalmente como resultado del escrutinio efectuado el 27 de Octubre 2019, cuya credencial fue expedida por la Organización Electoral - Registraduría Nacional del Estado Civil, quien para los efectos del presente convenio se denominará el **MUNICIPIO,** PAVIMENTOS TECNICOS S.A.S con NIT No 800185572-7 representado legalmente por : JULIAN ANDRES SANTANA LEON identificado con cedula de ciudadanía No. 79.683.679 de Bogota actuando en nombre propio , quien de ahora en adelante se denominará **EL CONTRATISTA.** y la **Ing. MAGDA XIMENA GARZON GONZALEZ**, en su condición de Secretaría de Obras Públicas, supervisora

del presente contrato, hemos acordado celebrar el presente **ADICION 001 y PRORROGA 002** al CONTRATO DE OBRA SOP-249-2022, que se regirá por las siguientes consideraciones:

1) Que el siguiente contrato se encuentra vigente hasta el 31 de marzo de 2023:

2). Que mediante oficio SOP-070-2023. del 31 de marzo de 2023, la secretaria de Obras Públicas del Municipio de Ubaté presentó solicitud de prórroga al **CONTRATO DE OBRA SOP-249-2022,** exponiendo la necesidad en el siguiente sentido**:**

Con el fin de llevar a buen término el contrato de obra ***SOP 249-2022 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA EN EL SECTOR DE LA ESCUELA DE LA VEREDA GUATANCUY DEL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE*** *Por valor de NOVESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 910.203.385.47) M/CTE, suscrito el treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022). Y con acta de inicio el veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022) se hace necesaria una adición presupuestal por un valor de 455.101.654,47 y una prórroga de tiempo por un término de 2 meses las cuales son avaladas por la interventoría y se describen a continuación.*

ADICION 001

Se solicita se realice una adición presupuestal por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (455.101.654,47) y así se podrá suplir la necesidad de la junta de acción comunal de la vereda guatancuy en la cual solicitan se amplie el tramo de intervención que se adelanta en la obra debido a que esta conduce hacia el principal centro de centro comunal de la vereda; por otro lado, solicitamos se realice una prórroga de dos meses al contrato, con el fin de ejecutar las actividades del proyecto.

BALANCE

			CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES 02		ADICION		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION	
ÍTEM ICCU	ÍTEM	ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	V. UNIT	V. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	EXPLANACIONES											
	1.1	Excavación en material común de la explanaci	M3	3122.333	$ 10,353.08	$ 32,325,722.67	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

		ón y canales										
	1.2	*Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 5 cm*	*M2*	*3990.00*	*$ 2,100.77*	*$ 8,382,069.23*	*3108.57*	*$ 6,530,388.21*	*1537.53*	*$ 3,229,996.97*	*4646.10*	*$ 9,760,385.18*
	1.30	*Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.*	*M2*	*5700.00*	*$ 7,026.92*	*$ 40,053,461.54*	*0.00*	*$ -*	*0.00*	*$ -*	*0.00*	*$ -*
					Subtotal=	***$ 80,761,253.44***	***Subtotal=***	***$ 6,530,388.21***	***Subtotal=***	***$ 3,229,996.97***	***Subtotal=***	***$ 9,760,385.18***
2	***AFIRMADOS, SUB BASES Y BASES***											
	2.1	*Sub-base Granular clase A*	*M3*	*1578.90*	*$ 75,227.69*	*$ 118,777,003.38*	*0.00*	*$ -*	*184.50*	*$ 13,879,785.43*	*184.50*	*$ 13,879,785.43*
	2.2	*Base Granular clase A*	*M3*	*798.00*	*$ 84,310.00*	*$ 67,279,380.00*	*0.00*	*$ -*	*-*	*$ -*	*0.00*	*$ -*
					Subtotal=	***$ 186,056,383.38***	***Subtotal=***	***$ -***	***Subtotal=***	***$ 13,879,785.43***	***Subtotal=***	***$ 13,879,785.43***
3	***PAVIMENTOS ASFALTICOS***											
	3.10	*Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1*	*m2*	*3990.00*	*$ 2,503.85*	*$ 9,990,346.15*	*2482.85*	*$ 6,216,674.42*	*1,230.02*	*$ 3,079,792.06*	*3712.87*	*$ 9,296,466.48*
	3.20	*Mezcla densa en caliente tipo MDC-19*	*m3*	*319.20*	*$ 624,331.54*	*$ 199,286,627.08*	*0.00*	*$ -*	*-*	*$ -*	*0.00*	*$ -*

Tipo Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	Código SGC	
		VERSIÓN	2022
Nombre Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	TRD	121.14.05
		PÁGINA	Página **4** de **14**

					Sub tota l=	**$ 209,276,973.23**	**Sub tota l=**	**$ 6,216,674.42**	**Subtotal=**	**$ 3,079,792.06**	**Sub tota l=**	**$ 9,296,466.48**
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**											
	4.10	Acero de Refuerzo fy= 420 Mpa	kg	9206.40	$ 5,298.46	$ 48,779,756.31	10578.19	$ 56,048,150.62	4,950.00	$ 26,227,384.62	15528.19	$ 82,275,535.23
	4.20	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	270.80	$ 484,118.46	$ 131,099,279.38	149.10	$ 72,183,214.78	74.60	$ 36,117,657.82	223.71	$ 108,300,872.61
					Sub tota l=	**$ 179,879,035.69**	**Sub tota l=**	**$ 128,231,365.40**	**Subtotal=**	**$ 62,345,042.44**	**Sub tota l=**	**$ 190,576,407.84**
5	**TRANSPORTE**											
	5.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Metro cúbico-kilómetro.	M3-K	28661.50	$ 1,541.54	$ 44,182,804.62	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
					Sub tota l=	**$ 44,182,804.62**	**Sub tota l=**	$ -	**Subtotal=**	$ -	**Sub tota l=**	$ -
6	**NO PREVISTOS**											

Tipo Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	Código SGC	
		VERSIÓN	2022
Nombre Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	TRD	121.14.05
		PÁGINA	Página 5 de 14

	NP-1	BASE ESTABILIZADA CON ELMULSIÓN	m3		$ 370,607.00		901.48	$ 334,096,401.99	445.88	$ 165,246,249.16	1347.36	$ 499,342,651.15
	NP-2	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENTIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	m3		$ 799,876.00		223.82	$ 179,025,685.46	110.70	$ 88,546,273.20	334.52	$ 267,571,958.66
	NP-3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	m3		$ 23,279.00		112.71	$ 2,623,679.25	38.57	$ 897,851.99	151.28	$ 3,521,531.24

		MENOR DE 5 KM)										
	NP-4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3		$ 75,802.00		95.95	$ 7,272,944.17	31.98	$ 2,424,147.96	127.93	$ 9,697,092.13
	NP-5	CONCRETO CLASE D F'c = 3000 PSI (BASES)	m3		$ 623,291.00		7.84	$ 4,884,557.05	2.61	$ 1,626,789.51	10.45	$ 6,511,346.56
	NP-6	CONCRETO CLASE D F'c = 3000 PSI (ELEVACIONES)	m3		$ 739,875.00		9.74	$ 7,206,708.05	3.25	$ 2,404,593.75	12.99	$ 9,611,301.80
	NP-7	CONCRETO CLASE F 'c = 2000 psi PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3		$ 398,864.00		8.79	$ 3,505,057.29	2.93	$ 1,168,671.52	11.72	$ 4,673,728.81
	NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ml		$ 720,808.00		21.00	$ 15,136,968.00	7.00	$ 5,045,656.00	28.00	$ 20,182,624.00
	NP-9	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE	m3		$ 101,296.00		5.42	$ 548,771.08	1.81	$ 183,345.76	7.23	$ 732,116.84

		Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)										
	NP-10	*GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)*	*ml*		*$ 97,545.00*		*50.00*	*$ 4,877,250.00*	*-*	*$ -*	*50.00*	*$ 4,877,250.00*
				Subtotal=	***$ -***	***Subtotal=***	***$ 559,178,022.33***	***Subtotal=***	***$ 267,543,578.85***	***Subtotal=***	***$ 826,721,601.18***	
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					***$ 700,156,450.36***		***$ 700,156,450.36***		***$ 350,078,195.75***		***$ 1,050,234,646.11***	
ADMINISTRACIÓN (25 %)					*$ 175,039,112.59*		*$ 175,039,112.59*		*$ 87,519,548.94*		*$ 262,558,661.53*	
IMPREVISTOS (2 %)					*$ 14,003,129.01*		*$ 14,003,129.01*		*$ 7,001,563.91*		*$ 21,004,692.92*	
UTILIDAD (3 %)					*$ 21,004,693.51*		*$ 21,004,693.51*		*$ 10,502,345.87*		*$ 31,507,039.38*	
AJUSTE AL PESO							*$ -*					
VALOR TOTAL DE LA OBRA					***$ 910,203,385.47***		***$ 910,203,385.47***		***$ 455,101,654.47***		***$ 1,365,305,039.94***	

PRORROGA 002.

Que, debido a lo mencionado anteriormente se solicita que se prorrogue el contrato 31 de mayo de 2023 con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las actividades contractuales y no previstas.

2) *Que la ley 80 de 1993 en el artículo 40 establece:* ***"ARTÍCULO 40. DEL CONTENIDO DEL CONTRATO ESTATAL****. Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales*

y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza. ***Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales****…"*

3) *Que actualmente y dadas las consideraciones expuestas por la supervisora Ing. MAGDA XIMENA GARZON GONZALEZ, en su condición de Secretaria de Obras Públicas, se encuentra pertinente realizar la adición, prórroga y otro si al* ***CONTRATO DE OBRA SOP-249-2022****.*

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA. ADICIÓN - ADICIONAR EL CONTRATO DE OBRA SOP-249-2022 en valor de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (455.101.654,47) M/CTE**., por lo cual el valor total del contrato será de **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO (1.365.305.039,94) M/CTE AIU INCLUIDO**. La presente adición se ampara en el CDP No. 2023000366 de fecha 16 de marzo de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA. MODIFICAR- LA CLAUSULA QUINTA - En la cual se incluirán los ítems relacionados en el siguiente cuadro, así:

Para todos los efectos fiscales y legales el valor del contrato es por la suma **MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO (1.365.305.039,94) M/CTE AIU INCLUIDO.** incluidos impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Departamental, (IVA si aplica de acuerdo al régimen contributivo del contratista), costos directos e indirectos y costos laborales que se llegaren a ocasionar con la ejecución del presente contrato, de conformidad con la propuesta presentada por el contratista documento que hace parte del presente contrato, de conformidad con la siguiente tabla de cantidades y especificaciones de obra:

			CONDICIONES INICIALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES 02		ADICION		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICION	
ÍTEMICCU	ÍTEM	ACTIVIDADES	UNID.	CANT.	V. UNIT	V. PARCIAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1	EXPLANACIONES											
	1.1	Excavación en material común de la explanaci	M3	3122.33	$ 10,353.08	$ 32,325,722.67	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -

		ón y canales										
	1.2	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 5 cm	M2	3990.00	$ 2,100.77	$ 8,382,069.23	3108.57	$ 6,530,388.21	1537.53	$ 3,229,996.97	4646.10	$ 9,760,385.18
	1.30	Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares.	M2	5700.00	$ 7,026.92	$ 40,053,461.54	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
					Subtotal=	**$ 80,761,253.44**	**Subtotal=**	**$ 6,530,388.21**	**Subtotal=**	**$ 3,229,996.97**	**Subtotal=**	**$ 9,760,385.18**
2	**AFIRMADOS, SUB BASES Y BASES**											
	2.1	Sub-base Granular clase A	M3	1578.90	$ 75,227.69	$ 118,777,003.38	0.00	$ -	184.50	$ 13,879,785.43	184.50	$ 13,879,785.43
	2.2	Base Granular clase A	M3	798.00	$ 84,310.00	$ 67,279,380.00	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
					Subtotal=	**$ 186,056,383.38**	**Subtotal=**	**$ -**	**Subtotal=**	**$ 13,879,785.43**	**Subtotal=**	**$ 13,879,785.43**
3	**PAVIMENTOS ASFALTICOS**											
	3.10	Riego de liga con emulsión asfáltica CRL-1	m2	3990.00	$ 2,503.85	$ 9,990,346.15	2482.85	$ 6,216,674.42	1,230.02	$ 3,079,792.06	3712.87	$ 9,296,466.48
	3.20	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	319.20	$ 624,331.54	$ 199,286,627.08	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -

Tipo Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	Código SGC	
		VERSIÓN	2022
Nombre Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	TRD	121.14.05
		PÁGINA	Página **10** de **14**

					Subtotal=	**$ 209,276,973.23**	**Subtotal=**	**$ 6,216,674.42**	**Subtotal=**	**$ 3,079,792.06**	**Subtotal=**	**$ 9,296,466.48**
4	**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**											
	4.10	Acero de Refuerzo fy= 420 Mpa	kg	9206.40	$ 5,298.46	$ 48,779,756.31	10578.19	$ 56,048,150.62	4,950.00	$ 26,227,384.62	15528.19	$ 82,275,535.23
	4.20	Cuneta de concreto vaciada in situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo	m3	270.80	$ 484,118.46	$ 131,099,279.38	149.10	$ 72,183,214.78	74.60	$ 36,117,657.82	223.71	$ 108,300,872.61
					Subtotal=	**$ 179,879,035.69**	**Subtotal=**	**$ 128,231,365.40**	**Subtotal=**	**$ 62,345,042.44**	**Subtotal=**	**$ 190,576,407.84**
5	**TRANSPORTE**											
	5.10	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000 m) Metro cúbico-kilómetro.	M3-K	28661.50	$ 1,541.54	$ 44,182,804.62	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -
					Subtotal=	**$ 44,182,804.62**	**Subtotal=**	$ -	**Subtotal=**	$ -	**Subtotal=**	$ -
6	**NO PREVISTOS**											

Tipo Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	Código SGC	
		VERSIÓN	2022
Nombre Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	TRD	121.14.05
		PÁGINA	Página **11** de **14**

	NP-1	BASE ESTABILIZADA CON ELMULSIÓN	m3		$ 370,607.00		901.48	$ 334,096,401.99	445.88	$ 165,246,249.16	1347.36	$ 499,342,651.15
	NP-2	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO CONVENCIONAL 80-100 (SUMINISTRO, EXTENTIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON VIBROCOMPACTADOR Y COMPACTADOR DE LLANTAS)	m3		$ 799,876.00		223.82	$ 179,025,685.46	110.70	$ 88,546,273.20	334.52	$ 267,571,958.66
	NP-3	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA	m3		$ 23,279.00		112.71	$ 2,623,679.25	38.57	$ 897,851.99	151.28	$ 3,521,531.24

		MENOR DE 5 KM)										
	NP-4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	m3		$ 75,802.00		95.95	$ 7,272,944.17	31.98	$ 2,424,147.96	127.93	$ 9,697,092.13
	NP-5	CONCRETO CLASE D F'c = 3000 PSI (BASES)	m3		$ 623,291.00		7.84	$ 4,884,557.05	2.61	$ 1,626,789.51	10.45	$ 6,511,346.56
	NP-6	CONCRETO CLASE D F'c = 3000 PSI (ELEVACIONES)	m3		$ 739,875.00		9.74	$ 7,206,708.05	3.25	$ 2,404,593.75	12.99	$ 9,611,301.80
	NP-7	CONCRETO CLASE F 'c = 2000 psi PARA SOLADOS Y ATRAQUES	m3		$ 398,864.00		8.79	$ 3,505,057.29	2.93	$ 1,168,671.52	11.72	$ 4,673,728.81
	NP-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO Ø=36" CLASE I, INCLUYE EMBOQUILLADA	ml		$ 720,808.00		21.00	$ 15,136,968.00	7.00	$ 5,045,656.00	28.00	$ 20,182,624.00
	NP-9	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE	m3		$ 101,296.00		5.42	$ 548,771.08	1.81	$ 183,345.76	7.23	$ 732,116.84

		Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)										
	NP-10	GEODRÉN PLANAR H = 1.0 M D=100 MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ml		$ 97,545.00		50.00	$ 4,877,250.00	-	$ -	50.00	$ 4,877,250.00
				Subtotal=	**$ -**		**Subtotal=**	**$ 559,178,022.33**	**Subtotal=**	**$ 267,543,578.85**	**Subtotal=**	**$ 826,721,601.18**
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 700,156,450.36**			**$ 700,156,450.36**		**$ 350,078,195.75**		**$ 1,050,234,646.11**
ADMINISTRACIÓN (25 %)					$ 175,039,112.59			$ 175,039,112.59		$ 87,519,548.94		$ 262,558,661.53
IMPREVISTOS (2 %)					$ 14,003,129.01			$ 14,003,129.01		$ 7,001,563.91		$ 21,004,692.92
UTILIDAD (3 %)					$ 21,004,693.51			$ 21,004,693.51		$ 10,502,345.87		$ 31,507,039.38
AJUSTE AL PESO								$ -				
VALOR TOTAL DE LA OBRA					**$ 910,203,385.47**			**$ 910,203,385.47**		**$ 455,101,654.47**		**$ 1,365,305,039.94**

CLÁUSULA TERCERA. PRORROGAR CONTRATO DE OBRA SOP–249- 2022, por un término de dos (02) meses, por lo cual el plazo de ejecución total del contrato será hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2023.

Tipo Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	Código SGC	
		VERSIÓN	2022
Nombre Documento	ADICION 001 Y PRORROGA 002	TRD	121.14.05
		PÁGINA	Página **14** de **14**

CLÁUSULA CUARTA. El contratista se compromete a modificar la Cláusula Decima Cuarta Garantías del contrato de la referencia de conformidad con lo estipulado en estos y conforme a la vigencia de los amparos.

CLAUSULA QUINTA: Las demás cláusulas del contrato principal no modificadas continúan vigentes y surten los efectos legales que ellas fijan.

Para constancia se firma en Ubaté a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2023

JAIME TORRES SUAREZ
ALCALDE MUNICIPAL

PAVIMENTOS TECNICOS S.A.S
NIT 800185572-7
R/L JULIAN ANDRES SANTANA LEON
C.C. 79.683.679 DE BOGOTÁ

ING. MAGDA XIMENA GARZON GONZALEZ
Secretaria De Obras Públicas
Supervisora

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	DANIEL TORRES	DR. JHON JAIRO GUERRERO	JAIME TORRES SUAREZ
Cargo	TÉCNICO OF. CONTRATACIÓN	ASESOR JURÍDICO CONTRATACIÓN	ALCALDE MUNICIPAL
Fecha	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
Firma			