Bogotá D.C. marzo 30 de 2023

Doctora
MERYL ASTRID DEULOFEU VARGAS
Supervisora Contrato N° 27 de 2023.
Coordinadora Grupo de Recursos Físicos
Superintencía Nacional de Salud
Bogotá

Asunto: Solicitud prorroga en tiempo al Contrato **N° 27 de 2023** ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA SEGÚN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA 6047 DE 2013 PARA LAS SEDES REGIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.

El pasado 3 de marzo se dio aprobación por parte de la entidad del contrato mencionado en el asunto, el plazo de ejecución del mismo corresponde a un mes desde la presente fecha, dado los plazos de ejecución, solicito amablemente a la supervisión de la presente una prórroga de 14 días que me permita como proveedor realizar la entrega del producto en razón a lo siguiente:

1. La materia prima necesaria para la elaboración de la señalización corresponde a Perlas Braille.
2. La empresa había realizado un pedido a la sede de la compañía con la cual tenemos una relación comercial de varios años, sin embargo, el proveedor nos informó de retrasos en la entrega, este producto es importado y ha tomo más tiempo el proceso de legalización.
3. Este insumo esencial lo importa directamente ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN, estas perlas son el elemento con que se hace el braille por el método Rasfter (inserción de perlas) aunque la importación se realizó hace más de dos meses no lo habían podido despachar a Colombia por acumulación de pedidos, esta semana pudimos recibir la importación, se adjunta factura del producto.
4. Esta demora es otro reflejo de la crisis de los contenedores, el comercio internacional y en este caso muchas de las importaciones de materias primas y productos que llegan al país, se han visto afectados en sus tiempos de entrega, ya que se acumulan cargas en los diferentes puertos a nivel nacional e internacional.
5. Adicional informo que tuvimos un inconveniente mecánico con uno de nuestros equipos encargado de hacer las perforaciones del material para poder insertar las perlas de braille; lo que ha hecho que tengamos un retraso en la producción y demoras en la fabricación de productos y tiempos de entrega, ya se está realizando el mantenimiento correspondiente y está lista para la producción.

Hemos avanzamos significativamente en producción comprando las láminas acrílicas necesarios para hacer los avisos, vinilos industriales adhesivos, cinta doble faz, y ya con el insumo esencial de las perlas braille no tendremos ningún contratiempo en entregar el pedido a la entidad con la prorroga solicitada.

Adjuntamos plan de trabajo para cumplir con el contrato dentro de los siguientes días y entregar las señales a la SuperSalud, si la entidad estima conveniente podemos hacer una entrega parcial de la semana el 15 de abril.

ACTIVIDADES

ACTIVIDAD	MARZO																														RESPONSABLE
	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	
REUNION REVISION ACLARATORIA																SEMANA SANTA															SUPERSALUD
ENVIO DE MUESTRA SEÑAL CON MATERIAL ADA																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
DEFINICION SI SE USA ACRILICO O ADA PARA EL ALTO RELIEVE																SEMANA SANTA															SUPERSALUD
ENVIO DE ARCHIVOS PLANOS AJUSTADOS A VECTORES EN AI																SEMANA SANTA															SUPERSALUD
ENVIO DE ARCHIVOS SEÑALIZACION EN AI																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
REVISION ARCHIVOS PLANOS PARA PRODUCCION																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
REVISION ARCHIVOS SEÑALIZACION PARA PRODUCCION																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
ENVIO DE MUESTRA SEÑAL SUPERSALUD																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
PROBACIÓN MUESTRA																SEMANA SANTA															SUPERSALUD
CORTE LASER ACRILICOS PLANOS																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
PRODUCCION Y FABRICACION PLANOS																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
DECORACION VINILO PLANOS																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
CORTE LASER ACRILICO SEÑALES																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
ARMADO Y MONTAJE SEÑALES																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
CONTROL DE CALIDAD SEÑALES																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
MONTAJE PARA TEXTOS BRAILE																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
INSERCION DE PERLAS PARA TEXTOS BRAILLE																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
CONTROL DE CALIDAD BRAILLE																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
REVISION Y SEPARACION POR SEDES																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION
ENTREGA																SEMANA SANTA															ARQUETIPO SEÑALIZACION

Dado lo anterior, ARQUETIPO SEÑALIZACIÓN SAS solicita tiempo adicional en el inicio de la presente comunicación.

Agradecemos la comprensión a la supervisión y estamos en función del desarrollo de la producción y la entrega del producto en el tiempo de la prórroga solicitada.

Cordialmente.

Rodrigo Andrés Cortés Abril
CC 79981338
Representante Legal

Invoice

Date	Invoice #
12/1/2023	116537

Bill To

Arquetipo Senalizacion SAS
Carrera 55 C No 161A-70
Oficina 301
Bogota, Columbia 111156208
South America

Ship To

Arquetipo Senalizacion SAS
Carrera 55 C No 161A-70
Oficina 301
Bogota, Colombia 111156208
South America

P.O. No.	Terms	Ship Date	Ship Via	Pro...	Rep	F.O.B.	S.O.	Job No.
Rodrigo	CC or Pr...	1/4/2022	UPS WW Ex...	SLB		ACCENT	81165	

Required	B.O.	Shipped	Item Code	Description	Unit Price	Amount
15	0	15	37001001	WHITE Acrylic Raster® Spheres - 10,000 (B9040BB)		
1		1	Shipping ...	Shipping Costs UPS WW Expedite - 1/5/2022 - 1Z67X3896770482906		

Terms are Net 30 Days unless otherwise specified. Finance charge of 1.5% per month may apply for late payments. Shipping charges are F.O.B., Accent Signage. Notify Accent within 3 days if damage occurs.
Please remit payment to: Accent Signage, P.O. Box 74154, Cleveland, OH 44194-4126
Thank you for your business!!
All Sign Orders are custom to your specification and design/artwork. Accent reserves the right to ship +/- 10%. Customer's sole remedy for breach of warranty is limited at Accent's option to repair defective product or deliver a replacement. Disputes are governed by the laws of the sate of MN. EIN: 41-1563103

Sales Tax (0
Subtotal
Payments/Cr
Balance D