INSEREL LTDA
Ingeniería en Servicios Eléctricos de Comunicaciones y de Gas.

Medellín, marzo 22 de 2023

INSEREL-4600094522-2022-IN-193

Señores:
Municipio de Medellín
Secretaría de suministros y servicios
Contrato Número 4600094522 de 2022

Referencia: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LAS SEDES PROPIAS DEL MUNICIPIO.**

Asunto: Solicitud de adición y ampliación contrato 4600094352.

Cordial saludo.

En atención a que la empresa INSOL S.A.S con NIT 900.139.747-6, ha solicitado extender el tiempo hasta el 30 de abril de 2023, en el plazo de ejecución del contrato 4600094352, con objeto: "MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS EN LAS SEDES PROPIAS DEL MUNICIPIO", con el fin de terminar, las instalaciones eléctricas y de aire acondicionado en el área de atención a la ciudadanía del sótano A del CAD.

Adicional a esto avalamos el recurso de ciento setenta y nueve millones cincuenta y siete mil seiscientos cuarenta y cuatro ($179.057.644 COP), con el objeto de lograr finalizar la instalación de los elementos acústicos necesarios para el auditorio de la sede de movilidad y demás elementos que requiere este espacio, para su uso final, y entregar la totalidad de la obra al 31 de marzo de 2023.

Por lo tanto, Inserel Ltda. con NIT 800.221.086-3, en atención al contrato N°4600094522, solicitamos una ampliación de 30 días calendario con los respectivos recursos económicos para soportar el tiempo estipulado, del 11 de abril de 2023, al 10 de mayo de 2023, ya que se debe presentar la documentación e informe final de interventoría, como empresa interventora en el contrato cuyo objeto esta relacionado en la referencia.

Atentamente,

MAURICIO DE J. ZAPATA ALZATE
Representante Legal
Inserel ltda
Nit. 800.221.086-3