	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/3/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARITIMA FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1686 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

CONTRATO DE OBRA No. 1658 DE 2022 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES PILCORGSD

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2022 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	1/2/2023	1/4/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		30/12/2022	30/12/2022	29/01/2023	30/1/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/4/2023 (Indicar Día/Mes/Año)
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 26,847,293.00 **50% EN SMMLV:** $ 26.85
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/3/2023 (Día / Mes / Año)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
NA	NA	NA	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 26,847,293
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. S&M-86-023 de fecha 06/03/2023 el Interventor solicita la adición y prorroga del Contrato de Interventoria 1686 de 2022 en los siguientes términos:

" (...) por lo anterior se solicita prórroga del contrato de interventoria de la referencia por un periodo igual al del contrato de obra, es decir sesenta (60) días, y una adición en recursos de Diecisiete millones setecientos doce mil setenta y nueve pesos ($17.712.079) moneda corriente a partir de la terminación actual del contrato con el fin de continuar la vigilancia y supervisión del contrato de obra hasta su terminación."

Por lo anterior, el interventor solicita la adición del contrato 1686 de 2022 en la suma de $17.712.079 y la prórroga del plazo de ejecución en 60 días, esto es, desde el 1 de abril de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023.

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Seguimiento, vigilancia y control del contrato de obra 1658 de 2022 de acuerdo con las condiciones establecidas en el mismo, esto es, las inicialmente pactadas así como las señalas en las adiciones, prorrogas y demas modificaciones del contrato en mención.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL				
PERSONAL PROFESIONAL OBRA				
Director de Interventoria	$ 1,374,000	$ -	**$ 687,000**	$ 2,061,000
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2,640,000	$ -	**$ 5,280,000**	$ 7,920,000
Profesional Social	$ 1,480,000	$ -	**$ -**	$ 1,480,000
Profesional Ambiental	$ 1,480,000	$ -	**$ -**	$ 1,480,000
SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL	**$ 6,974,000**		**$ 5,967,000**	**$ 12,941,000**
FACTOR MULTIPLICADOR	$ 2.30		**$ 2.30**	**$ 2.30**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)	$ 16,040,200		**$ 13,724,100**	**$ 29,764,300**
OTROS COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Viaticos Especialistas y Director	$ 320,000	$ -	**$ 160,000**	$ 480,000
OTROS COSTOS DE LOGISTICA				
Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial	$ 3,160,000	$ -	**$ -**	$ 3,160,000
Oficina (Dotación, Servicios públicos y Comunicaciones)	$ 2,000,000	$ -	**$ 1,000,000**	$ 3,000,000
Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias, peajes	$ 1,040,550	$ -	**$ -**	$ 1,040,550
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)	**$ 22,560,750.00**		**$ 14,884,100**	**$ 37,444,850**
IVA = 19% * (D) = €	**$ 4,286,542.50**		**$ 2,827,979**	**$ 7,114,522**
Valor Total	**$ 26,847,292.50**		**$ 17,712,079**	**$ 44,559,372**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Febrero (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 11,855,286.00

Último mes facturado: Febrero (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 14,992,007.00 (mes anterior a la presente solicitud)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/3/2023
(Día / Mes / Año)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

NO SE HAN APLICADO MULTAS NI SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

La supervisión del contrato considera que la solicitud del interventor mediante oficio S&M-86-007 del día 18 de enero de 2023, es necesaria para continuar la vigilancia del contrato de obra hasta su finalización

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

1. Oficio Reisorio S&M-86-007
2. MEPI-MN1-IN-13-FR-1 SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA
3. MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS
4. MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: JOSE LUIS STAPPER SEGRERA
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 25202-097938 CND

Firma
Nombre: Ing ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 13202084468

Vo.Bo.Firma
Nombre: CARMEN CECILIA PÉREZ LÓPEZ
Director Territorial

Vo.Bo.Firma
Nombre: Ing MARGOTH CARVALLO BAHOS
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: INGRID PAOLA PRIETO CASTELLANOS
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: NO APLICA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
Firmado digitalmente por JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
Firma
Nombre: JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 25202-146872 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

6 de marzo de 2023
S&M-86-023

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -INVIAS
Subdirección Marítima, Fluvial y Férrea
Ing. José Alexander Vega Acero
Calle 25G Nª 73b-90 Complejo
Empresarial Central Point.
Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: – Contrato **1686 DE 2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"**

Asunto: **Solicitud de adición y prorroga contrato 1686 de 2022**

Una vez recibida la solicitud de suspensión del contrato de obra mediante oficio N° PCG-16586-7 de fecha 6 de marzo de 2023, la interventoría avala la solicitud, dadas las condiciones expuestas por el contratista de obra, por lo anterior se solicita prórroga del contrato de interventoría de la referencia por un periodo igual al del contrato de obra, es decir sesenta (60) días, y una adición en recurso de Diecisiete millones setecientos doce mil setenta y nueve pesos ($17.712.079) moneda corriente a partir de la terminación actual del contrato con el fin de continuar la vigilancia y supervisión del contrato de obra hasta su terminación

Lo anterior para su revisión y aprobación.

Gracias por la atención prestas

Atentamente

JOSE LUIS STAPPER SEGRERA
Representante Legal.
S&M INGENIERIA

Copia: - Subdirección Marítima y fluvial - Instituto Nacional de Vías – INVIAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: feb-23 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN MARITIMA FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1686 DE 2022 **INTERVENTOR:** S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

FECHA DE INICIO: 30/12/2022

PLAZO INICIAL: 31/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 26.847.293,00

VALOR ACUMULADO: $ - (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SAENZ

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 2.684.729,30	24	12	2022	5/08/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 5.369.458,60	24	12	2022	5	2	2026
Calidad del servicio		$ 5.369.458,60	24	12	2022	5	2	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402870

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: feb-23 (Día / Mes / Año)

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 2.684.729,30	24	12	2022	5/10/2023		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 5.369.458,60	24	12	2022	5	4	2026
Calidad del servicio		$ 5.369.458,60	24	12	2022	5	4	2024

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 21-44-101402870

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JOSE LUIS STAPPER SEGRERA
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-097938 CND

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	MINISTERIO DE TRANSPORTE	CÓDIGO			
	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS				
	DIRECCIÓN JURÍDICA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS	VERSIÓN			
	INTERVENTORIA	PAGINA	1	DE	1
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FERREA				

CONTRATO No. 1686 DE 2022

CONTRATISTA:	S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. NIT 900311008-8
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	27/12/2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	31/12/2022
PLAZO ADICIONAL / ACUMULADO DEL CONTRATO:	1/04/2023
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:	$ 26.847.293,00
VALOR ADICIONAL: N-A	**No.REGISTRO PRESUPUESTAL:** N-A
DOCUMENTO QUE AMPARA LA PÓLIZA:	ORDEN DE INICIO IMPARTIDA MEDIANTE OFICIO SMFF 81405 DEL 30/12/2022, SUSPENSION No.1 DEL 30/12/2022 Y PRORROGA No.1 DEL 31/01/2023

VIGENCIAS DE LAS PÓLIZAS

1. PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO	21-44-101402870	**ANEXO O MODIFICATORIO (No. - FECHA)**	1 DEL 13/01/2023 Y 2 DEL 16/02/2023	**ASEGURADORA:**	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**		
CUMPLIMIENTO-MULTAS-CLAUSULA PENAL.	**Desde:**	27/12/2022	**Hasta:**	VIGENCIA: HASTA LA LIQUIDACIÓN	**Valor:**	$	2.684.729,30
PAGO DE SALARIOS-PRESTACIONES SOCIALES-INDEMNIZACIONES LABORALES.	**Desde:**	27/12/2022	**Hasta:**	5/04/2026	**Valor:**	$	5.369.458,60
CALIDAD DEL SERVICIO	**Desde:**	27/12/2022	**Hasta:**	5/04/2024	**Valor:**	$	5.369.458,60

OBSERVACIONES:

REVISIONES Y APROBACIONES

Vo.Bo.:	Abogado Unidad Ejecutora
Proyecto.: Soledad Castro	Abogado SGCPA
Revisó.: Maria Paula Sanchez	Abogado SGCPA
Revisó.: Carlos German Castañeda	Abogado SGCPA
Aprobó: Sara Elvira Berrocal	Subdirectora GCPA (E)

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101402870

Número de anexo:

1

Fecha de expedición:

viernes, 13 de enero de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:

S & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Inicio de vigencia:

sábado, 24 de diciembre de 2022

Fin vigencia:

jueves, 5 de febrero de 2026

Valor total asegurado:

$ 13.423.647

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101402870

Número de anexo:

2

Fecha de expedición:

jueves, 16 de febrero de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

Tomador:

S & M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Inicio de vigencia:

sábado, 24 de diciembre de 2022

Fin vigencia:

domingo, 5 de abril de 2026

Valor total asegurado:

$ 13.423.647

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 (tel:+573103279980) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (601) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 06/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA FLUVIAL Y FERRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1686 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

INTERVENTOR: S&M INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. ARNULFO ARIAS SAENZ
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 1658 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES PILCORGSD

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 neses según contrato prin
PLAZO ACUMULADO: DOS(2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2022 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 1/04/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 26.847.293,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 26.847.293,00

No. DE ORDEN		CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. de fecha			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.1 de fecha 5/2/23		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
			GRUPO 1 - COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
			PERSONAL PROFESIONAL OBRA															
		1	Director de Interventoria	$ 6.870.000,00		0,20	$ 1.374.000,00					+	0,10	$ 687.000,00	0,15	$ 1.030.500,00	0,30	$ 2.061.000,00
		1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.280.000,00		0,50	$ 2.640.000,00					+	1,00	$ 5.280.000,00	0,50	$ 2.640.000,00	1,50	$ 7.920.000,00
		1	Profesional Social	$ 3.700.000,00		0,40	$ 1.480.000,00					-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 1.480.000,00
		1	Profesional Ambiental	$ 3.700.000,00		0,40	$ 1.480.000,00					-	0,00	$ -	0,00	$ -	0,40	$ 1.480.000,00
			SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 6.974.000,00							$ 5.967.000,00		$ 3.670.500,00		$ 12.941.000,00
			FACTOR MULTIPLICADOR				2,30							2,30		2,30		2,30
			TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 16.040.200,00							$ 13.724.100,00		$ 8.442.150,00		$ 29.764.300,00

No. DE ORDEN		CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 1 de fecha6/7/2020			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.1 de fecha 5/2/23		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
			CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR

FECHA: 06/03/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA FLUVIAL Y FERRE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No:** UNO (1)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☒
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

		OTROS COSTOS DIRECTOS																
		VIATICOS																
	1	Viaticos Especialistas y Director	$ 160.000,00	DIA	2,00	$ 320.000,00					+	1,00	$ 160.000,00	0,00	$ -	3,00	$ 480.000,00
		OTROS COSTOS DE LOGISTICA																
	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial	$ 1.580.000,00	DIA	2,00	$ 3.160.000,00					+	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.160.000,00
	1	Oficina (Dotación, Servicios públicos y Comunicaciones)	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.000.000,00					+	1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	3,00	$ 3.000.000,00
	1	Informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografias, peajes	$ 520.275,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.040.550,00						0,00	$ -	1,00	$ 520.275,00	2,00	$ 1.040.550,00
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 6.520.550,00**							**$ 1.160.000**		**$ 1.520.275**		**$ 7.680.550**
		AJUSTE AL PESO				0,00				$ -			$ -		$ -		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)				22.560.750,00				$ -			$ 14.884.100,00		**$ 9.962.425,00**		**37.444.850,00**
		IVA = 19% * (D) = €				4.286.542,50				**$ -**			$ 2.827.979,00		**$ 1.892.861,00**		**7.114.522,00**
		COSTO TOTAL = (D) + €				26.847.292,50				**$ -**			**$ 17.712.079,00**		**$ 11.855.286,00**		**44.559.372,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 22.560.750,00	$ 4.286.542,50	$ 26.847.292,50
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ 9.962.425,00	$ 1.892.860,75	$ 11.855.285,75
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -	$ -	$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 12.598.325,00	$ 2.393.681,75	$ 14.992.006,75

PLAZO EN MESES	
INICIAL	2
ADICIONAL	0
ACUMULADO	1
FALTANTE	1

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre:JOSE LUIS STAPPER SEGRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:25202-097938 CND

Firma
Nombre: ARNULFO ARIAS SAENZ
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468

Firma: NO APLICA
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

JOSE ALEXANDER VEGA ACERO — Firmado digitalmente por JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
Firma
Nombre: ING. JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-146872 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: Ing. CARMEN CECILIA PEREZ LOPEZ — Matrícula Profesional No.: 13202-188727 BLV
Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: Ing MARGOTH CARVALLO BAHOS — Matrícula Profesional No.: 25202-290080 CDN
Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	06/03/2023 (Día / Mes / Año)

PLAN DE CARGAS INICIAL ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION MARITIMA, FLUVIAL Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS ☐ **No.** 1
(La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)

PLAN DE CARGAS FINAL ☐

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1686 DE 2022

OBJETO:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

INTERVENTOR: S&M INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA S.A.S.
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ARNULFO ARIAS SÁENZ
RESOLUCIÓN No.: DE (Indicar dia/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: 1658 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO MUELLES PILCORGSD

PLAZO INICIAL: Hasta 31/diciembre/2022 (En meses según contrato principal)
PLAZO ACUMULADO: DOS(2) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 30/12/2022 (Indique dia/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 104/2023 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/12/2022 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: 30/01/2023 (Indique dia/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 26.847.293,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ -

No. de Orden	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		2023																TOTAL	
											Febrero		Marzo		Abril		Mayo		MES		MES		MES		MES		MES			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																										
		PERSONAL PROFESIONAL																										
	1	Director de Interventoría	$ 6.870.000,00		0,20	$ 1.374.000,00					0,15	$ 1.030.500,00	0,05	$ 343.500,00	0,10	$ 687.000,00													0,30	$ 2.061.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.280.000,00		0,50	$ 2.640.000,00					0,50	$ 2.640.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 5.280.000,00													1,50	$ 7.920.000,00
	1	Profesional Social	$ 3.700.000,00		0,40	$ 1.480.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 740.000,00	0,20	$ 740.000,00													0,40	$ 1.480.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 3.700.000,00		0,40	$ 1.480.000,00					0,00	$ -	0,20	$ 740.000,00	0,20	$ 740.000,00													0,40	$ 1.480.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 6.974.000,00**					**$ 3.670.500,00**		**$ 1.823.500,00**		**$ 7.447.000,00**		**$ -**												**$ 12.941.000**	
FACTOR MULTIPLICADOR						**2,30**					**2,30**		**2,30**		**2,30**		**2,30**												**2,30**	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						**$ 16.040.200,00**					**$ 8.442.150,0**		**$ 4.194.050,0**		**$ 17.128.100,0**		**$ -**												**$ 29.764.300**	

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	2023																TOTAL	
											Febrero		Marzo		Abril		Mayo		MES		MES		MES		MES		MES			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																										
		VIÁTICOS																										
	1	Viáticos Director y/o Especialistas	$ 160.000,00	Día	2,00	$ 320.000					0,00	$ -	1,00	$ 160.000,00	1,00	$ 160.000,00	1,00	$ 160.000,00											3,00	$ 480.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																										
	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o fluvial	$ 1.580.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 3.160.000					0,00	$ -	1,00	$ 1.580.000,00	1,00	$ 1.580.000,00	0,00	$ -											2,00	$ 3.160.000,00
	1	Oficina (Dotación, Servicios públicos y Comunicaciones)	$ 1.000.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 2.000.000					1,00	$ 1.000.000,00	1,00	$ 1.000.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.000.000,00											3,00	$ 3.000.000,00
	1	Informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, peajes	$ 520.275,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 1.040.550					1,00	$ 520.275,00	1,00	$ 520.275,00	0,00	$ -	0,00	$ -											2,00	$ 1.040.550,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																										
*	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) = (B)					**$ 6.520.550,00**					**$ 1.520.275**		**$ 3.260.275**		**$ 1.740.000**		**$ 1.160.000**												**$ 7.680.550,00**	
*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = ©					**$ 22.560.750,00**					**$ 9.962.425**		**$ 7.454.325**		**$ 18.868.100**		**$ 1.160.000**												**$ 37.444.850,00**	
*	IVA = 19% * (C) = (D)					**$ 4.286.542,50**					**$ 1.892.861**		**$ 1.416.322**		**$ 3.584.939**		**$ 220.400**												**$ 7.114.522,00**	
*	COSTO TOTAL = (C) + (D)					**$ 26.847.292,50**					**$ 11.855.286**		**$ 8.870.647**		**$ 22.453.039**		**$ 1.380.400**												**$ 44.559.372,00**	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma
Nombre: JOSE LUIS STAPER SEGRERA
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: ARNULFO ARIAS SÁENZ
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 13202084468
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1686 DE 2022

Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOMINADO ARENAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARENAL - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	SI	NO APLICA
SECOP	X	
SICO	X	
SEPRO	X	
CIFRA	X	
GESPROY		X

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 16 días del mes de Marzo del año 2023.

Nombre:
JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
Firmado digitalmente por JOSE ALEXANDER VEGA ACERO


Nombre: JOSE ALEXANDER VEGA ACERO
Ordenador del Pago
Subdirección: Marítima, Fluvial y Férrea
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

Nombre: HUMBERTO CALDERÓN CALDERÓN
Coordinador del Proyecto
Subdirección: Marítima, Fluvial y Férrea
Instituto Nacional de Vías – INVIAS


Nombre: MARGOTH CARVALLO BAHOS
Gestor del Proyecto
Subdirección: Marítima, Fluvial y Férrea
Instituto Nacional de Vías – INVIAS

PANTALLAZO APLICATIVOS TRAMITE ADICION 1 Y PRORROGA CONTRATO INTERVENTRÍA 1686-2022


SICO



CIFRA



SECOP



Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Identificación del contrato

Información de la Entidad Estatal contratante



Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
[redacted]	BANCOLOMBIA	Corriente	04299771021


Aprobación del contrato

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	Subdirección de Estructuración de Proyectos
Proceso de Contratación	IP-DTS-SEP-210-2022
Título de la oferta	ARENAL FERRY
Cuantía del contrato	26.847.283 COP

Volver

SEPRO


Seguimiento a los Cronogramas por Supervisor
Avance Total
Vigencia
Rango Fechas
19173
Seleccion de Objetos
SMFF - INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL FERRY DENOM
1686
Contrato
Supervisor
HUMBERTO CALDERON CALDERON
Codigo BPIN
2018011001002
Imputacion
2406-0600-0008
Departamento
BOLIVAR
Sector
Contrato
1686-2020
Total Ejecutado
0,00
Comentarios
Ver/Agregar Comentario
Alerta
Seleccion vigencia...
16/03/2023
16/03/2023
Programado
Ejecutado
Programado
ejecutado
Alertas
Control Reserva
Recursos po
Actividad
Fecha Fin Eje
Presupuesto
Antic Amortiz
Comentarios
CONTRATI
INFORMES
PRECONTR.
Suscripción Contrat
30/12/2022
Se suscribió el
1,00
2022
Ejecución Contrato
15/03/2023
El contrato se p
Agregar
Eliminar
Editar
Activar Wi
Ve a Configura