CIVILEC

Medellín, 10 de febrero de 2023

Ingeniero
MARIO ALFONSO PÉREZ LINARES
Secretaría de Movilidad
Municipio de Medellín

Referencia: CONTRATO No. 4600096067 de 2022. Mantenimiento y obras de ampliación y reposición de la red de semáforos en el Distrito Especial de ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Asunto: Aceptación a solicitud de Modificación No.1 contrato de obra No. 4600096067 de 2022.


Cordial saludo,

Ingeniero Pérez Linares, manifiesto estar de acuerdo y se acepta la modificación No. 1 al contrato de obra N°4600096067 de 2022, que consiste en:

- Adición N° 01: Adicionar el contrato por un valor de quinientos seis millones ciento trece mil seiscientos diecisiete pesos ($ 506.113.617) incluido AIU del 32.25%, así como a 436.30 SMMLV del año 2023 y al 5.82 % respecto del valor inicial del contrato.
- Otrosí No. 01: Aprobación de ítems no previstos de obra (Obras extras)

De antemano muchas gracias por la atención prestada.

Atentamente,



_____
Martín Eladio Jaramillo Rendón
Representante legal CIVILEC S.A.S

Carrera 76 A No. 26 A 34, Teléfono / Fax: 3432633. Email. mjaramillor@une.net.co Medellín