**ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO No. FDLSC-CV-524-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C**

| | |
|---|---|
| **No. CONTRATO** | FDLSC-CV-524-2022 |
| **CONTRATISTA** | DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C |
| **IDENTIFICACIÓN – CC:** | 830084135 |
| **OBJETO** | ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS, TERAPEUTICOS Y DIDÁCTICOS A MONTO AGOTABLE, PARA FORTALECER EL PROCESO FORMATIVO DE LOS DOS (2) CENTRO CRECER DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1811 "SAN CRISTÓBAL TE CUIDA. |
| **VALOR** | $ 448,220,412 |
| **PLAZO DE EJECUCION** | 4 MESES |
| **SUSCRIPCIÓN** | 29 de septiembre de 2022 |
| **FECHA DE INICIO** | 2 de noviembre de 2022 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 3 de marzo de 2023 |
| **PRORROGA No. 1** | Veinte (20) días calendario |
| **FECHA DE TERMINACION FINAL** | 23 de marzo de 2023 |
| **SUSPENSIÓN No 1** | POR VEINTINUEVE (29) DIAS A PARTIR DEL 22 DE MARZO de 2023 HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2023 |
| **TERMINACIÓN SUSPENSIÓN** | 20 DE ABRIL DE 2023 |
| **FECHA DE REINICIO** | 20 DE ABRIL DE 2023 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN INCLUIDA SUSPENSIÓN No. 1** | 20 DE ABRIL DE 2023 |

Entre los suscritos, de una parte, **JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO**, identificado con la cédula de ciudadanía No 79.703.083 expedida en Bogotá, D.C., en calidad de Alcalde Local de San Cristóbal, en virtud del nombramiento realizado por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, D.C., mediante Decreto No. 240 del 01 de julio de 2021, debidamente posesionado de acuerdo con Acta de Posesión No. 165 del 08 de julio de 2021, quien actúa como ordenador del gasto en nombre del **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL**, como consecuencia de la delegación de la capacidad para contratar otorgada por el Decreto 374 de 21 de junio de 2019 expedido con base en lo dispuesto en el Decreto Ley 1421 de 1993 y lo señalado en el artículo 11 del Acuerdo Distrital 740 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará **EL FONDO**, y por la otra, **por DIANA ELIZABETH VILLALOBOS PEÑA,** identificada con cédula de ciudadanía No 52.076.685 representante Legal de la empresa **IDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C**, identificado con NIT. 830.084.135, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente Acta de Suspensión No. 01 al Contrato de Compraventa No. 524 de 2022, previas las siguientes CONSIDERACIONES: **PRIMERA:** Que las partes suscribieron el Contrato de compraventa el pasado 29 de septiembre de 2022, cuyo objeto consiste en: **"ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS PEDAGÓGICOS, TECNOLÓGICOS, TERAPEUTICOS Y DIDÁCTICOS A MONTO AGOTABLE, PARA FORTALECER EL PROCESO FORMATIVO DE LOS DOS (2) CENTRO CRECER DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1811**

**ACTA DE SUSPENSION No. 1 CONTRATO No. FDLSC-CV-524-2022 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C**

**"SAN CRISTÓBAL TE CUIDA"** Que el plazo de ejecución del contrato se pactó en **CUATRO (4) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, es decir, a partir del 2 de noviembre de 2022 **TERCERA**: Que en virtud de documento de prorroga No. 01 al contrato CV 524 – 2022 se prorrogo el mismo por el termino de veinte (20) días calendario, contados a partir del cuatro (4) de marzo de 2023 con nueva fecha de terminación el veintitrés (23) de marzo de 2023, conforme al valor y forma de pago del contrato **CUARTA**: Que mediante solicitud de modificación Contractual de fecha 21/03/2023, el Alcalde Local, autoriza la suspensión del contrato, conforme a la solicitud elevada por el contratista en ocasión a lo indicado en la misma**CUARTA**: Que de acuerdo con las consideraciones y antecedentes mencionados, los cuales hacen parte del presente documento y como quiera que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de la ley de contratación y a los de buena administración, las partes acuerdan suscribir la presente acta de suspensión contractual la cual se regirá por las siguientes **CLÁUSULAS: PRIMERA:** Suspender la ejecución del **Contrato de Compraventa FDLSC-CV-524-2022 , por el término de VEINTINUEVE (29) DIAS**, a partir del día **22 de MARZO de 2023** y hasta el día **20 de ABRIL de 2023.**, **con fecha de reinicio el día 20 de ABRIL de 2023. SEGUNDA: EL CONTRATISTA** se obliga a modificar la garantía única en los términos del contrato y allegar al Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal la constancia de dicha modificación que ampare la presente suspensión. **TERCERA:** Las demás condiciones y obligaciones del contrato se mantienen vigentes sin modificación alguna. **PARÁGRAFO:** La presente suspensión no afecta la ecuación contractual surgida con ocasión de la suscripción del Contrato de Compraventa No. 568 de 2022, por lo tanto, **EL CONTRATISTA** renuncia a cualquier reclamación con motivo de este documento, sus antecedentes y consideraciones. **QUINTA** La presente suspensión se perfecciona con la aceptación electrónica de las partes en la plataforma SECOP II.

**NOTA:** Documento complementario al Contrato Electrónico de Compraventa No. 524 de 2022 el cual hace parte integral del mismo.

Proyectó: Laura Stefania Pinzón Quiroga – Abogada apoyo contratación- FDLSC
Revisó: Diego Fernando Rodríguez Vásquez –Abogado Despacho- FDLSC.