Bogotá D.C, dieciseis (16) de marzo de 2023

Señor(es)
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL-FDLSC
Ciudad

Reciban un cordial saludo de parte de la Didácticos Símbolos y Signos S en C.

Con el propósito de garantizar las necesidades de la entidades y evitar futuros incumplimientos en relación con la ejecución del contrato No FDLSC-CV-524-2022 cuyo objeto es *"Adquisición y distribución de elementos pedagógicos, tecnológicos, terapéuticos y didácticos a monto agotable, para fortalecer el proceso formativo de los dos (2) centro crecer de la localidad de San Cristóbal, en el marco del proyecto 1811 "san Cristóbal te cuida*.", nos permitimos solicitar a la entidad contratante la suspensión del contrato por el término de (30) días calendario, tomando como fecha de inicio el día (17) de marzo de 2023 hasta el día (17) de abril de los corrientes.

Lo anterior, debido a fue necesario iniciar el trámite de importación de los elementos: "*digiflex de diferentes resistencias*" correspondiente al ítem sala multisensorial con equipo de material suspendido y "Tablet" y a la fecha se encuentra en trámite de legalización de la importación con la autoridades aduaneras del territorio nacional.

Adicionalmente, informa la supervisión del contrato que la entidad contratante no cuenta con almacenista para la recepción de los artículos que hacen parte del objeto contractual.

De tal forma, en aras de garantizar los intereses de la entidad y pleno cumplimiento del contrato se alza la presente solicitud.

Cordialmente,

DIANA ELIZABETH VILLALOBOS PEÑA
CC 52.076.685 de Bogotá DC
Cargo. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C