BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

(Alcaldía Local de San Cristóbal)

Fecha de Solicitud: Veintiocho (28) de Marzo de 2023.	**Área de Origen:** Gestión para el Desarrollo Local

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: FDLSC-CCI-539-2021	**Fecha de Suscripción**: 31 de diciembre de 2021	**Tipo de Contrato: Cooperación Internacional**
Plazo Inicial: 10 meses	Fecha de Inicio: 12 de enero de 2022	Fecha de Terminación Inicial: 11 de noviembre de 2022.

Contratista: **ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**

Supervisor: JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO	Valor Inicial: $3.563´822.016 M/CTE

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA

OTRO SI MODIFICATORIO No. 4 Suspensión

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
	QUINCE (15) DÍAS. **Fecha Terminación Final:** 15 de Abril de 2023	Solicitud de Suspensión **FDLSC-CCI-539-2021,** por 15 días.

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

MODIFICACIÓN No. 1 – 2 – 3

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
Modificación 04	Tiempo: Veintiocho (28) días	**PRORROGA**
Modificación 03	Tiempo: Dos (2) meses y cuatro (4) día	**PRORROGA**
Modificación 02	Tiempo: Veinticinco (25) días	**PRORROGA**
Modificación 01	Tiempo: Del 7 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022, con reinicio el 1 de noviembre de 2022, con fecha de terminación el 5 de diciembre de 2022	**SUSPENSIÓN**

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTÓBAL Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA - OEI TENDIENTES AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LOS ANEXOS

Powered by CamScanner

TÉCNICOS EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL 2020-2024 "UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI".
Valor total ejecutado a la última factura: $2.494.675.411,00
Plazo de ejecución actual: 1 año y 2 meses
Multas o sanciones impuestas: No

Estado financiero del contrato

Valor del Contrato:	**$3.563'822.016**
Valor ejecutado a última factura:	**$ 2.494.675.411**
Valor a Adicionar:	**$0**
Valor total (incluyendo la adición solicitada):	**$3.563'822.016**

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

1. Que la modificación del contrato estatal se encuentra contemplada en el art. 16 de la Ley 80 de 1993, como mecanismo para evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él, dichas modificaciones pueden emanar de la voluntad de las partes o ser determinadas de manera unilateral por parte de la Entidad conforme a lo poderes exorbitantes propios de la administración pública.
2. Que, en vista de la imposibilidad de ingreso y salida de los bienes a almacén, conforme al cambio de profesional encargado de dicha dependencia, situación fuera de la Órbita de control de este Fondo, se requiere de la suspensión del Convenio FDLSC-CCI-539-2021en aras de dar cumplimiento a lo indicado en el Procedimiento de ingresos y egresos de bienes muebles GCO-GCI-P002, para su correspondiente ingreso a través del sistema SICAPITAL.
3. Que mediante radicado 20235420004433, se realizó la solicitud de personal de planta Almacenista para el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal a la oficina de Gestión de Talento Humano SDG, sin que a la fecha se haya asignado nuevo almacenista

V. APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor autorizo la aprobación del OTRO SI MODIFICATORIO de suspensión del Contrato **FDLSC-CCI-539-2021**

Supervisor
JUAN CARLOS TRIANA RUBIANO
Alcalde Local de San Cristóbal

Proyectó: Laura Stefania Pinzón Quiroga -CPS 033 – 2023
Revisó: Diego Fernando Rodríguez CPS- 010-2023

Powered by CamScanner