ACTA DE ENTREGA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA No. 2	**FECHA:**	**20/02/2023**
	PÁGINA:	1 DE 3

CONTRATO	X	CONSULTORÍA	x
CONVENIO		INTERVENTORIA	

No. **79 0/ 2022**

OBJETO	**ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS MEDIANTE CONSULTORÍA PARA UNA FUTURA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TISQUESUSA EN UNO DE LOS PREDIOS DISPUESTOS POR EL MUNICIPIO**

FECHA INICIO:	D D: 1 2	M M: 1 2	A A A A: 2 0 2 2	
PLAZO INICIAL	**1(Sin exceder el 30 de diciembre del 2022)**	MESES	**x**	
		DIAS		
PLAZO FINAL	**2 MESES, 24 DIAS**	MESES	x	
		DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	D D: 3 0	M M: 1 2	A A A A: 2 0 2 2	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	D D: 2 4	M M: 0 2	A A A A: 2 0 2 3	
VALOR TOTAL FINAL	**$ 31.946.264,00**			

En Facatativá Cundinamarca se reunieron:

ING. CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES Secretario de Obras Públicas	SUPERVISOR
JULIAN DARÍO NIÑO OCHOA Representante Legal **INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO SAS BIC**	CONTRATISTA

ASUNTO:	HACER LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA FIRMA DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO DE REFERENCIA Y SEGÚN LOS SIGUIENTES

CONSIDERANDOS:

Que mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, especialmente en:

- Plazos

Plazo total del Contrato	UN (1) meses
Prorrogas / Adiciones (__)	DOS (2) meses , VEINTICUATRO (24) días
Plazo Total Trascurrido	TRES (3) meses , VEINTICUATRO (24) días

- Balance del contrato

Valor inicial del contrato	$	31.946.264,00
Adiciones (__)	$	0
Valor final del contrato	$	31.946.264,00

Que los productos entregados por la consultoría como se relacionan a continuación fueron entregados en su totalidad al supervisor en debida forma y medio digital para su revisión:

TOMO 1: TOPOGRAFÍA
1. INFORME
2. ARCHIVOS GPS
3. ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS
4. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD
5. CRUDOS ESTACIÓN
6. PLANOS TOPOGRÁFICOS
7. INSPECCIÓN ALCANTARILLADO

TOMO 2: ESTUDIO DE SUELOS
1. INFORME
2. PLANOS
3. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

TOMO 3: DISEÑO ARQUITECTONICO
1. INFORME
2. PLANOS
3. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

TOMO 4: DISEÑO ESTRUCTURAL
1. INFORME
2. PLANOS
3. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

TOMO 5: DISEÑO ELECTRICO
1. INFORME
2. PLANOS
3. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

TOMO 6: DISEÑO HIDROSANITARIO
1. INFORME
2. PLANOS
3. MEMORIAL DE RESPONSABILIDAD

TOMO 7: PRESUPUESTO
1. INFORME_ESPECIFICACIONES TECNICAS
2. CANTIDADES DE OBRA
3. APU
4. PRESUPUESTO
5. DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDAD
6. INTEVENTORIA Y AUI DISCRIMINADO
7. PROGRAMACIÓN DE OBRA

ACUERDAN:

Dar aprobación a ésta acta final a los ítems realizados dentro del objeto del contrato y ejecutados por el contratista y que fueron verificados por el supervisor de contrato y/o convenio.

Una vez recibidas las actividades objeto de la presente acta, se firma por quienes en ella intervinieron.

EN CALIDAD DE	NOMBRE	FIRMA
SUPERVISOR	**CESAR AUGUSTO VILLAMIL MORALES** **Secretario de obras Públicas**	
CONTRATISTA	**JULIAN DARÍO NIÑO OCHOA** Representante Legal **INGENIERÍA DESARROLLO Y CONSULTORÍA INDESCO SAS BIC**	

CODIGO: GDE-FR-337
VERSIÓN: 04
FECHA: 13 ENE 2020
DOCUMENTO CONTROLADO