ACTA N° 3

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 2

CONTRATO	:	OBRA No: 006 DE 2022
DE FECHA:	:	SEPTIEMBRE 2 / 2022
OBJETO	:	CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA
CONTRATISTA	:	**CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES** Ing. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
CONTRATANTE	:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA** Arq. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUÁREZ Arq. SALUA YOHANA NIETO BOTIA Arq. ANDRÉS FELIPE JARAMILLO CAMELO
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA** Ing. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
VALOR DEL CONTRATO	:	$ 41.759.663.461,16
FECHA ACTA DE INICIO	:	SEPTIEMBRE 22 / 2022
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	:	DIECISÉIS (16) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
MODIFICATORIO No. 001	:	OCTUBRE 20 / 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	:	DICIEMBRE 31 / 2023

ASISTENTES

CONTRATISTA	:	**CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES** Ing. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
INTERVENTOR	:	**CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA** Ing. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
CONTRATANTE	:	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA** Arq. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUÁREZ Arq. SALUA YOHANA NIETO BOTIA Arq. ANDRÉS FELIPE JARAMILLO CAMELO

VALOR DEL CONTRATO	:	$ 41.759.663.461,16
VALOR ANTICIPO 30%	:	$ 12.527.899.038,35
VALOR EJECUTADO EN ESTA ACTA	:	$ 3.986.006.108,39
AMORTIZACION ANTICIPO 30%	:	$ 1.195.801.832,52
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	:	$ 2.790.204.275,87
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (INCLUYE LA PRESENTE ACTA)	:	$ 14.170.232.586,80

LA REUNION SE EFECTUA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CON EL FIN DE REALIZAR EL ACTA DE PAGO PARCIAL NUMERO 02 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA; LA INTERVENTORIA POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE DECLARA EL PAGO PARCIAL NUMERO 02 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y PRECIOS ESTIPULADOS Y APROBADOS EN EL DOCUMENTO DEL MISMO. LA PRESENTE ACTA ES CON BASE EN LAS MEMORIAS Y MEDIDAS REALIZADAS POR LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA LAS CUALES ESTAN SOPORTADAS EN EL ACTA DE ACTIVIDADES EJECUTADAS .

EL ACTA DE PAGO NO EXIME AL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO Y DE LAS GARANTIAS RESPECTIVAS.

EL VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES LA SUMA DE DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($2.790.204.275,87).

EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VENTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).

CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES
Ing. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO
Contratista

CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA
Ing. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA
Interventoria

ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUÁREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor

Arq. SALUA YOHANA NIETO BOTIA
Profesional S.I.O.P.
Apoyo a la Supervisión

Arq. ANDRÉS FELIPE JARAMILLO CAMELO
Profesional S.I.O.P.
Apoyo a la Supervisión