CERTIFICACIÓN DE PAGO No. 3 (ACTA PAGO PARCIAL No.2)

POR MEDIO DE LA PRESENTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS CERTIFICA QUE EL ING. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO R/L. CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES EJECUTO A CABALIDAD LO CONTEMPLADO EN EL ACTA No.3 PARCIAL DE PAGO N° 2 DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE AL CUAL HACE SEGUIMIENTO COP 006 DE 2022.

1. GENERALIDADES

CONTRATO : OBRA No: 006 DE 2022

DE FECHA: : SEPTIEMBRE 2 / 2022

OBJETO : CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

CONTRATISTA : **CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES**
Ing. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO

CONTRATANTE : **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA**
Arq. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUÁREZ
Arq. SALUA YOHANA NIETO BOTIA
Arq. ANDRÉS FELIPE JARAMILLO CAMELO

INTERVENTOR : **CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA**
Ing. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

VALOR DEL CONTRATO : $ 41.759.663.461,16

VALOR ANTICIPO : $ 12.527.899.038,35

VALOR EJECUTADO ACTA No. 3 PARCIAL DE PAGO N° 2 : $ 3.986.006.108,39

AMORTIZACION ANTICIPO 30% : $ 1.195.801.832,52

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA : $ 2.790.204.275,87

VALOR A PAGAR ACTA No. 2 PARCIAL DE PAGO N° 1 EN LETRAS : EL VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA ES LA SUMA DE DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE

FECHA ACTA DE INICIO : SEPTIEMBRE 22 / 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : DIECISÉIS (16) MESES SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MODIFICATORIO No. 001 : OCTUBRE 20 / 2022

FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO : DICIEMBRE 31 / 2023

ASISTENTES

CONTRATISTA : **CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES**
Ing. CARLOS ARTURO RUEDA CASTRO

INTERVENTOR : **CONSORCIO MEGAOBRAS MOSQUERA**
Ing. JUAN ANDRES PAREDES ACOSTA

CONTRATANTE : **ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA**
Arq. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUÁREZ
Arq. SALUA YOHANA NIETO BOTIA
Arq. ANDRÉS FELIPE JARAMILLO CAMELO

2. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE DE 2022: CONSORCIADOS

PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
dic-22	ene-23	9444702749	$ 11.302.900	CONSTRUCCIONES AL DIA S.A.S.
dic-22	dic-22	9444761968	$ 3.060.300	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
dic-22	ene-23	9445013689	$ 5.426.500	CONSTRUCCIONES MAJA S.A.S.
dic-22	ene-23	9444761974	$ 9.509.700	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES

ENERO DE 2023: CONSORCIADOS

PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
ene-23	feb-23	9446190615	$ 12.996.600	CONSTRUCCIONES AL DIA S.A.S.
ene-23	ene-23	9446473837	$ 3.776.400	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
ene-23	feb-23	9446525543	$ 3.569.000	CONSTRUCCIONES MAJA S.A.S.
ene-23	feb-23	9446473834	$ 11.646.800	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES

FEBRERO DE 2023: CONSORCIADOS

PERIODO DE COTIZACIÓN		NUMERO	MONTO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
PENSIÓN	SALUD			
feb-23	mar-23	9447465879	$ 13.049.600	CONSTRUCCIONES AL DIA S.A.S.
feb-23	feb-23	9447037397	$ 3.776.400	CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ
feb-23	mar-23	9447789505	$ 10.276.300	CONSTRUCCIONES MAJA S.A.S.
feb-23	mar-23	9447767214	$ 11.189.311	CONSORCIO CAMPO DE GIGANTES

2.2 NUMERO DE FACTURA : CCDG3 PAGO No. 2

2.3 PAGO DEL FIC : EL CONTRATISTA ANEXA DOCUMENTO POR MEDIO DEL CUAL SE COMPROMETE A REALIZAR EL PAGO DEL FIC EN EL MOMENTO EN EL QUE SE LIQUIDE EL CONTRATO DE OBRA.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN DANDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO COMO REQUISITO DE PAGO; UNA VEZ EL CONTRATISTA ALLEGA TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL TRAMITE DE PAGO. EN CONSTANCIA SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS VENTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023).

ARQ. MANUEL FERNANDO GARCÍA SUÁREZ
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas
Supervisor

Arq. SALUA YOHANA NIETO BOTIA
Profesional S.I.O.P.
Apoyo a la Supervisión

Arq. ANDRÉS FELIPE JARAMILLO CAMELO
Profesional S.I.O.P.
Apoyo a la Supervisión