Otrosi #3

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: AP-CT-F-30-04
		VERSIÓN: 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 15/07/2020

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	191-2022	FECHA DE INFORME	24/03/2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL	TIPO DE CONTRATO	SUMINISTROS
CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S.	NIT	828.002.423-5
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIONES	CARRERA 12 No 12 - 32	CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones@discolmedica.com.co contratos@discolmedica.com.co
SUPERVISOR	MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	CARGO	LÍDER ALMACÉN GENERAL
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS MESES	TIEMPO PRORROGADO	1 MES 25 DÍAS
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	7/12/2022	FECHA PRESUNTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/03/2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 55.041.490	VALOR ADICIONADO EN EL CONTRATO	$ 160.000.000

I. TIPO DE MODIFICACION CONTRACTUAL SOLICITADA

ADICION	SI	PRORROGA	SI	OTRO (*)	
VALOR	$ 70.000.000	TIEMPO	30 DE ABRIL DE 2023		

II. JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL

Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna e ininterrumpida atención a los pacientes de las distintas unidades de la subred integrada de servicios en salud norte E.S.E. mediante el suministro de insumos médico quirúrgicos, por lo que se hace necesario prorrogar el presente contrato hasta el 30 de abril de 2023, así mismo se requiere adicionar la suma de setenta millones de pesos ($70.000.000), para cubrir el promedio de los mismos hasta el 30 de abril aproximadamente, se realiza esta solicitud teniendo en cuenta que el saldo que presenta actualmente el contrato no es suficiente para cubrir la demanda hasta la fecha anteriormente mencionada. Cabe indicar que estas proyecciones pueden variar de acuerdo a la demanda en la atención a los pacientes de la subred integrada de salud norte E.S.E.

Se hace esta solicitud teniendo en cuenta el Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición y prórroga solicitada.

III. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO

EL CONTRATISTA	DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE MEDICAMENTOS S.A.S - DISCOLMEDICA S.A.S.	HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	191-2022	CUMPLE

IV. ACTIVIDAD PRESUPUESTAL Y ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Ejecución Financiera del Contrato:

NRO ADICIÓN	VALOR ADICIÓN	CDP	FECHA CDP	CRP	FECHA CRP	VALOR TOTAL CONTRATO	NRO DE LA PRORROGA	FECHA DE LA PRORROGA	TIEMPO TOTAL DEL CONTRATO
1	$ 160.000.000	256	44946	15364	44963	$ 215.041.490	1	1 MES 25 DÍAS (31/03/2023)	3 MESES 25 DÍAS

Ejecución contable del contrato (facturas):

FECHA FACTURA	NRO. FACTURA	VALOR FACTURA $	NRO. INGRESO ALMACEN		SALDO POR EJECUTAR $
16/12/2022	80849	$ 211.330	41001	SIMON B.	$ 214.830.160
16/12/2022	80854	$ 137.480	40993	SIMON B.	$ 214.692.680
20/12/2022	81138	$ 750.576	41335	ENGATIVA	$ 213.942.104

B-0408
Bayona P.
29-03-23
9:45 am

20/12/2022	81142	$ 5.022.243	41379	SIMON B.	$ 208.919.861
20/12/2022	81144	$ 815.411	41377	SUBA	$ 208.104.450
21/12/2022	81173	$ 690.900	41189	SIMON B.	$ 207.413.550
22/12/2022	81293	$ 5.662.377	41323	SIMON B.	$ 201.751.173
27/12/2022	81733	$ 3.001.208	41451	SUBA	$ 198.749.965
27/12/2022	81736	$ 5.156.335	41448	SIMON B.	$ 193.593.630
21/12/2022	81739	$ 4.529.902	41293	SIMON B.	$ 189.063.728
21/12/2022	81743	$ 4.306.335	41456	SIMON B.	$ 184.757.393
4/01/2023	82254	$ 255.921	41551	SIMON B.	$ 184.501.472
5/01/2023	82367	$ 64.260	41577	FRAY	$ 184.437.212
6/01/2023	82385	$ 329.000	41579	FRAY	$ 184.108.212
6/01/2023	82393	$ 465.206	41560	ENGATIVA	$ 183.643.006
6/01/2023	82394	$ 6.580.000	41573	SIMON B.	$ 177.063.006
6/01/2023	82403	$ 3.290.000	41572	SUBA	$ 173.773.006
6/01/2023	82458	$ 679.485	41580	SIMON B.	$ 173.093.521
10/01/2023	82568	$ 2.822.820	41608	ENGATIVA	$ 170.270.701
11/01/2023	82623	$ 681.037	41611	SIMON B.	$ 169.589.664
11/01/2023	82625	$ 495.397	41619	ENGATIVA	$ 169.094.267
11/01/2023	82627	$ 495.397	41616	SUBA	$ 168.598.870
13/01/2023	82775	$ 41.055	41758	SUBA	$ 168.557.815
13/01/2023	82779	$ 1.415.855	41689	SIMON B.	$ 167.141.960
18/01/2023	83132	$ 338.900	41907	SUBA	$ 166.803.060
18/01/2023	83134	$ 677.800	41835	ENGATIVA	$ 166.125.260
18/01/2023	83170	$ 215.057	41980	SIMON B.	$ 165.910.203
19/01/2023	83261	$ 338.900	42007	SIMON B.	$ 165.571.303
21/01/2023	83391	$ 3.309.520	42038	SIMON B.	$ 162.261.783
21/01/2023	83392	$ 1.775.920	42039	ENGATIVA	$ 160.485.863
7/02/2023	84683	$ 334.400	42545	ENGATIVA	$ 160.151.463
10/02/2023	84966	$ 15.148.313	42714	SIMON B.	$ 145.003.150
11/02/2023	85030	$ 10.645.269	8177	SIMON B.	$ 134.357.881
11/02/2023	85031	$ 8.493.566	8176	ENGATIVA	$ 125.864.315
11/02/2023	85032	$ 5.662.377	8175	SUBA	$ 120.201.938
11/02/2023	85039	$ 6.126.715	8173	SUBA	$ 114.075.223
11/02/2023	85040	$ 4.026.127	8174	SIMON B.	$ 110.049.096
13/02/2023	85059	$ 4.179.031	42742	SUBA	$ 105.870.065
13/02/2023	85066	$ 4.744.600	42715	SIMON B.	$ 101.125.465
13/02/2023	85068	$ 554.580	42740	FRAY	$ 100.570.885
13/02/2023	85069	$ 1.016.700	42739	SUBA	$ 99.554.185
13/02/2023	85070	$ 1.016.700	42741	ENGATIVA	$ 98.537.485
13/02/2023	85114	$ 5.110.136	42743	ENGATIVA	$ 93.427.349
13/02/2023	85128	$ 563.880	8178	SIMON B.	$ 92.863.469
22/02/2023	85861	$ 1.393.771	42962	SIMON B.	$ 91.469.698
22/02/2023	85926	$ 12.064	43015	SUBA	$ 91.457.634
22/02/2023	85929	$ 4.759.746	43050	ENGATIVA	$ 86.697.888
11/02/2023	85035	$ 493.500	8238	SUBA	$ 86.204.388
11/02/2023	85037	$ 13.702.283	8239	SIMON B.	$ 72.502.105
20/02/2023	85727	$ 1.072.347	8260	SIMON B.	$ 71.429.758
21/02/2023	85798	$ 525.147	8241	SIMON B.	$ 70.904.611
21/02/2023	85799	$ 2.240.020	8237	SUBA	$ 68.664.591
21/02/2023	85801	$ 127.379	8258	ENGATIVA	$ 68.537.212
24/02/2023	NC9911	-$ 16.779	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 85801 / FEB		$ 68.553.991
21/02/2023	85806	$ 127.379	8255	SUBA	$ 68.426.612
24/02/2023	NC9912	-$ 16.779	NOTA CRÉDITO APLICA A LA FACTURA NRO 85806 / FEB		$ 68.443.391
22/02/2023	85892	$ 148.750	8256	SUBA	$ 68.294.641
1/03/2023	86394	$ 1.229.124	43208	SUBA	$ 67.065.517
3/03/2023	86592	$ 2.632.000	43236	FRAY	$ 64.433.517
3/03/2023	86671	$ 1.391.814	43225	SUBA	$ 63.041.703
4/03/2023	86687	$ 1.472.218	43224	SUBA	$ 61.569.485
4/03/2023	86709	$ 1.368.034	43230	ENGATIVA	$ 60.201.451
7/03/2023	86950	$ 253.596	43291	ENGATIVA	$ 59.947.855
7/03/2023	86951	$ 422.660	43276	SUBA	$ 59.525.195
7/03/2023	86952	$ 422.660	43265	SIMON B.	$ 59.102.535
11/03/2023	87305	$ 340.567	43330	SUBA	$ 58.761.968
11/03/2023	87306	$ 1.236.556	43354	SIMON B.	$ 57.525.412
11/03/2023	87308	$ 509.143	43345	ENGATIVA	$ 57.016.269
13/03/2023	87433	$ 3.284.179	43391	SIMON B.	$ 53.732.090
13/03/2023	87434	$ 736.109	43393	ENGATIVA	$ 52.995.981
14/03/2023	87530	$ 19.365.329	43502	SIMON B.	$ 33.630.652
15/03/2023	87576	$ 4.246.783	43490	SUBA	$ 29.383.869
15/03/2023	87577	$ 10.079.031	43488	ENGATIVA	$ 19.304.838
17/03/2023	87915	$ 1.649.760	43722	SIMON B.	$ 17.655.078

17/03/2023	87917	$ 152.040	43718	ENGATIVA	$ 17.503.038
17/03/2023	87927	$ 3.210.300	8410	SUBA	$ 6.113.429
TOTAL		**200.748.752**			

V. SOPORTES Y/O ANEXOS

Supervisor (a): MARTHA ISABEL DOZA BOLÍVAR	
***Director (a) financiero:** LUZ MYRIAM RONCANCIO RONCANCIO	
Director (a) de Área: FERNANDO IVÁN MORALES MARTÍNEZ	
Subgerente Corporativo/ de Servicios: ÓSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO	

*Toda solicitud de adición debe llevar aprobación de la Dirección Financiera

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CÓDIGO : AP-GF-F-03-04
		VERSIÓN : 4
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTION FINANCIERA	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :15/02/2022

Fecha de la solicitud:

24	3	2023
DIA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	Dirección Administrativa
Centro de costo	M05
Objeto:	Adición al Contrato 191-2022 / Suscrito con la Empresa Distribuidora Colombiana De Medicamentos S.A.S - Discolmedica S.A.S. suministro de dispositivos medico quirúrgicos con destino a la subred integrada de servicios de salud norte e.s.e. del distrito capital
Rubro presupuestal:	Productos metálicos, maquinaria y equipo
Subcuenta Auxiliar:	Material Médico-Quirúrgicos
Código del Rubro:	4245010401
Valor Solicitado (En letras y números):	Setenta millones de pesos M/CTE ($70'000.000)

FIRMAS	Martha Isabel Doza Bolívar **Dirección, Área o servicio, Oficina Asesora**	**Firma del solicitante**
	Luz Myriam Roncancio Roncancio **Director (a) Financiero**	**Firma Revisado**
	Óscar Javier Manrique Ladino **Subgerente Corporativo**	**Firma aprobado**

Recibido en Presupuesto _____

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA DE EXPEDICIÓN: Marzo 28 De 2023 CDP. No. 795

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA: ORIGINAL

QUE EN LA FECHA LOS REGISTROS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUESTRAN EL SIGUIENTE SALDO DE APROPIACION:

DEPENDENCIA : T01 GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA

CODIGO RUBRO.....: 424501040010000000000000001
CODIGO PRESUPUESTAL.....: 4245010401
NOMBRE RUBRO.....: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS

SALDO DE DISPONIBILIDADES :	8,221,231,223.00
PRESUPUESTO DISPONIBLE :	11,734,717,345.00
SALDO DE APROPIACION :	19,955,948,568.00

SE EXPIDE ESTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: BLANCO SANTAMARIA DANIEL ISIDO ,
EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO,
PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:

AD CT. 191-2022 SUMIN DISP MEDICOS USS SUBRED NORT
E

POR UN VALOR INICIAL DE :	70,000,000.00
CON UN VALOR REINTEGRADO DE :	.00
PARA UN VALOR ACTUAL DE :	70,000,000.00

SETENTA MILLONES DE PESOS CON 00/100 M/CTE

SOBRE ESTA MISMA APROPIACION SE HAN EXPEDIDO A LA FECHA CERTIFICADOS DE
DISPONIBILIDAD PARA COMPROMISOS POR VALOR DE: 8,221,231,223.00
LOS CUALES NO HAN SIDO RESERVADOS NI ANULADOS.
DISPONIBILIDAD NETA : 11,664,717,345.00

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE (180) DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO