El suscrito a saber, **OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con Cédula de Ciudadanía **No. 79.784.511**, en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVO** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrado mediante **Resolución No. 316 del 02 de mayo de 2022**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 09 de mayo de 2022.** El **SUBGERENTE CORPORATIVO**, está delegado como **ORDENADOR DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **EL SUBGERENTE CORPORATIVO** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y de la otra parte, **GUSTAVO ADOLFO PRADA MARTINEZ**, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía **N.º 72.357.186** de Barranquilla, quien actúa como **REPRESENTANTE LEGAL** y/o quien haga sus veces, de la firma **LIFE SUMINISTROS MÉDICOS S.A.S.**, Identificada con el **N.I.T. 900.240.177-9,** quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA**, conjuntamente han convenido suscribir la presente *modificación contractual*, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1. Que el día **29 de noviembre de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Suministro No. 192 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II, cuyo** objeto es**:** *"SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS CON DESTINO A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DEL DISTRITO CAPITAL."* por valor de **DOCE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP$ 12.074.785).**

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **DOS (2) MESES**, contados a partir del día **07 de diciembre de 2022,** fecha de suscripción del Acta de Inicio posterior a la fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II,** hasta el **06 de febrero de 2023.**

3. Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **31 de enero de 2023**, se adicionó al **Contrato de Suministro No. 192 de 2022** un monto de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $20.000.000),** quedando en un valor total de **TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP $32.074.785),** y se prorrogó el plazo de ejecución del mismo por el término de **UN (1) MES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS, contado a partir del día 7 de febrero de 2023, hasta el día 31 de marzo de 2023.**

4. Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **02 de marzo de 2023**, se modificó al **Contrato de Suministro No. 192 de 2022** excluyendo ciertos ítems.

5. Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **29 de marzo de 2023,** el Supervisor requiere **adición y prórroga al Contrato de Suministro No. 192 de 2022** ***(Ver: "ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL" emitida por el Supervisor del Contrato, relacionada en el documento adjunto: "SOLICITUD - OTROSÍ No. 03 DE ADICIÓN Y PRORROGA AL* CONTRATO DE SUMINISTRO NO. 192 DE 2022*").***

Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA.**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el **Contrato de Suministro No. 192 de 2022** en un monto de **OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (COP $8,000,000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Suministro No. 192 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **CUARENTA MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE (COP $40,074,785).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 4245010401, Nombre del Rubro: MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 796** del día **28 de marzo de 2023,** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Suministro No. 192 de 2022** por el término de **UN (1) MES,** contados a partir del día **01 de abril de 2023**, hasta el día **30 de abril de 2023.**

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Suministro No. 192 de 2022,** (si a ello hubiera lugar)**,** los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las demás condiciones y obligaciones descritas en el **Contrato de Suministro No. 192 de 2022**, se mantienen sin modificación alguna.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Suministro No. 192 de 2022**, se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II.**

OSCAR JAVIER MANRIQUE LADINO
SUBGERENTE CORPORATIVO
ORDENADOR DEL GASTO
Resolución No. 513 de 2021, 516 de 2021 y 623 de 2021
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Juan Sebastián Pinzón Ángel	Contratista
Revisado por:	Andrés Mauricio Ortega Betancourt	Referente de Contratación Bienes y Servicios
Aprobado por:	Carlos Fernando Rey Riveros	Director de Contratación
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		