SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES S.A. SUCURSAL COLOMBIANA
NIT. 900.815.676-1

TV. 23 94-33 OFICINA 401
BOGOTA D.C.

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - RESPONSABLES DE IVA ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - TARIFA 7.12 * 1000 BOGOTA D.C

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	**FACTURA PROFORMA No.**	00022
		FECHA DE EMISION:	25/11/2022
NIT:	800.215.807-2	**FECHA DE VENCIMIENTO**	
DIRECCION:	Calle 25G # 73B-90		
CIUDAD:	Bogotá D.C.		

CONCEPTO	CANT.	V/UNITARIO	SUBTOTAL	TOTAL
Acta de Ajuste definitiva No. 14 Periodo: Julio de 2022				411.799.277,00
Valor Total Básico		411.799.277,00		
Costo Directo		316.768.674,62		
A.I.U (30%)		95.030.602,38		
Utilidad (3%)		9.503.060,24		
IVA 19% sobre 3% de Utilidad		1.805.581,00		
Girar por registro 153422 Rubro C-2401-0600-74-0-2401023-02 Recurso 11				
Girar por registro 1063421 Rubro C-2401-0600-74-0-2401008-02 Recurso 20		413.604.858,00		
Contrato 973 de 2021 MEJORAMIENTO,MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR TRANSVERSAL DE BOYACA (PUERTO BOYACÁ-OTANCHE-CHIQUINQUIRÁ-PÁEZ) EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 3				

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

SUBTOTAL	411.799.277,00
IVA	1.805.581,00
TOTAL	413.604.858,00

	Nombre y Apellido	Nombre y Apellido
	Identificación:	Identificación:
	FECHA:	FECHA:
_____	_____	_____
FIRMA EMISOR	FIRMA RECIBIDO DEL SERVICIO	FIRMA DE ACEPTACION Y RECIBIDO FACTURA