PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	30-mar.-23
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.		CONTRATO DE OBRA No. LP-SOP-1500-1074-2022	
OBJETO		LA REHABILITACION FUNCIONAL DE LA CARPETA ASFALTICA, MEDIANTE LA APLICACION DE TOPPING DE DIFERENTES VIAS – FASE II, Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDOS EN DOS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA DE BUGA – VALLE DEL CAUCA.	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$	1.821.639.593,00
CONTRATISTA		DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA	
INTERVENTOR		GUSTAVO ADOLFO LOZANO	
PLAZO		CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO		50,00%	910.819.797

DATOS ESPECÍFICOS DE LA INVERSION APROBADA

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Mano de obra	91.081.979,70	10,00%
2	Compra y trasporte de materiales	770.553.548,26	84,60%
3	Alquiler de equipos	45.540.989,85	5,00%
4	4X1000	3.643.279,19	0,40%
TOTAL		910.819.797	100,00%

Firma

Nombre: DIEGO FERNANDO ZAMORA HERRERA
CONTRATISTA

Firma

Nombre: GUSTAVO ADOLFO LOZANO
INTERVENTORIA