FUNDACION Edicol
EDIFICANDO COLOMBIANOS
CRA 100 No 16-321 OF 802 ED JARDIN CENTRAL – PBX (602) 3450940 Cali- Valle
EMAIL f.edicol@outlook.com

Santiago de Cali, Abril 03 de 2023 INTERV-FONAM.001-2022-068

Señores
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Daniel Alberto Agudelo
Jefe PNN Gorgona – Supervisor

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORIA FONAM 001 DE 2022 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA No. DTPA-LIC-NACION-2022-003 "CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BUCEO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PNN GORGONA"

Asunto: SOLICITUD PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA FONAM 001 DE 2022

Cordial saludo.

Teniendo en cuenta que hoy 03 de abril de 2023 el contratista del contrato de obra NACION 001 DE 2022, UT GORGONA 2022 mediante documento 0047-UTGOR-22 solicitó prorroga hasta el 4 de mayo de 2023 para finalizar las actividades de obra en el PNN Gorgona dado que la situación de cuarentena sanitaria decretada por el ICA ha retrasado el desarrollo de la obra, prórroga de la cual ésta interventoría emite concepto favorable mediante documento INTERV-FONAM.001-2022-067, y considerando que los contratos de interventoría son catalogados como contratos accesorios a los contratos de obra, comedidamente solicito considerar prorrogar el contrato de interventoría FONAM 001 DE 2022 hasta el 20 de mayo de 2023 con el fin de continuar con las labores de seguimiento, control y legalización de la obra.

Según lo expresado anteriormente, dada la viabilidad y necesidad técnica de la prórroga solicitada, se recomienda gestionar, apropiar e incorporar el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal.

Atentamente,

MARIA MARGARITA ZAPATA PAREDES
Representante Legal.