PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: FT-OC-031
	ACTA DE REINICIO No. 01	VERSION: 01
		FECHA: 01/07/2015

CONTRATO No. 1696 DEL 21/11/2022

Contratista	FUNDACIÓN ECOFOREST R/L. GIOVANA DEL PILAR ROJAS SANCHEZ			PN		PJ	X	C		UT		
	NIT o C.C.	846002476-0		MM*		Domicilio	MOCOA					
Plazo del contrato principal	DOS (02) Meses			Valor inicial			$ 65.000.000					
Fecha de inicio	07/12/2022			Fecha de terminación normal			06/02/2023					
Prorroga (1)	X Meses			Fecha Terminación			dd/mm/aaaa					
Prorroga (2)	X Meses			Fecha Terminación			dd/mm/aaaa					
Prorroga (3)	X Meses			Fecha Terminación			dd/mm/aaaa					
Suspensión	60 DIAS	1/02/2023		F/ Terminación			01/04/2023					
Reinicio	02/04/2023			F/ Terminación			07/04/2023					

En las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, departamental de la Gobernación del Putumayo, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año 2023, se reunieron, los señores: GIOVANNA DEL PILAR ROJAS SANCHEZ, en representación de la FUNDACION ECOFOREST – Contratista, HILIANA HIBETH TORO PIANDA, Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente, en calidad de supervisor, a fin de celebrar la presente acta de reinicio del contrato ibídem, el cual fue suspendido mediante acta suscrita el 01/02/2023

CONSIDERANDO

Que los motivos para acordar la suspensión del contrato ya fueron superados por cuanto se puede dar reinicio al contrato.

ACUERDAN

PRIMERO: reiniciar el Contrato de suministros N° 1696 de fecha 21/11/2022, a partir del 02 de abril de 2023.

SEGUNDO: se deben ampliar todas las garantías constituidas en el contrato de suministros N° 1696 de fecha 21 de noviembre de 2022 y adelantar el respectivo trámite para la aprobación de la póliza ante la Oficina de Contratación Departamental.

Para constancia se firma en la ciudad de Mocoa, por quien en ellas intervinieron.

GIOVANNA ROJAS S.

GIOVANNA DEL PILAR ROJAS S.
R/L FUNACION ECOFOREST
Contratista

HILIANA HIBETH TORO PIANDA
Supervisor del contrato