FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA

PRÓRROGA No. 01 Y ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA E INVERSIONES GAO SAS.

Entre los suscritos a saber: señor Teniente Coronel **ANDRÉS JULIÁN CHAVES FONSECA**, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., identificado con cédula de ciudadanía N° 79´792.541 de Bogotá DC, en su calidad de ORDENADOR DEL GASTO y Director de la **CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE PUENTE ARANDA**, nombrado mediante Orden Semanal N° 004, artículo 12, del 22 de enero del 2022 del Comando de Adquisiciones Ejército Nacional, facultado para celebrar contratos de conformidad con la Resolución de Delegación N° 0068 del 11 de enero de 2022 emanada del Ministerio de Defensa Nacional,, quien en consecuencia representa al MDN - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC (PUENTE ARANDA), NIT 830.039.548-4, que en adelante y para los efectos del presente documento se denominará **EL M.D.N. – EJÉRCITO NACIONAL - CENAC - PUENTE ARANDA** o **EL CONTRATANTE**, por una parte; y por la otra parte, **INVERSIONES GAO SAS** NIT. 830.066.542-5, representada legalmente por el señor FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 17.199.177 de Bogotá, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA; hemos convenido celebrar la presente **PRÓRROGA y ADICIÓN al CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022**, previas las siguientes CONSIDERACIONES:

Que la CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA adelantó **PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 152 CENACPA-2022,** cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023".**

Que, surtido el antedicho proceso contractual, se adjudicó al oferente **INVERSIONES GAO SAS** NIT. 830.066.542-5, representada legalmente por el señor FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ, identificado con C.C. No. 17.199.177 de Bogotá.

Que en virtud de la adjudicación efectuada, se celebró el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – EJÉRCITO NACIONAL – CENAC PUENTE ARANDA E INVERSIONES GAO SAS,** y que tenía por objeto **"LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023"** por la suma total de **SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL SEICIENTOS NOVENTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($696.115.690,53) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN.**

Que el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022,** se encuentra imputado presupuestalmente con recursos económicos de la vigencia fiscal 2022, respaldado por el certificado de registro presupuestal No. 121922 de fecha 23 de diciembre de 2022, Y de la vigencia 2023, respaldado por el certificado de registro presupuestal No. 1123 de fecha 11 de enero de 2023, RECURSO 10 CSF, EXPEDIDO POR EL JEFE DE PRESUPUESTO CENAC PUE.

Que estando en ejecución el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022,** Mediante oficio N° 2023692004299673 de fecha 03 de marzo de 2023, el supervisor del contrato solicita al Ordenador del Gasto la adición al contrato No. 140-CENACPA-2022 por la suma de **TRECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($313.255.243,18),** y se prorrogue el plazo de ejecución hasta el **23 DE MAYO DE 2023.**

Que, el contratista **INVERSIONES GAO SAS**, El día 02 de marzo mediante comunicado dirigido al supervisor del contrato, acepta la adición del contrato, por la suma de **TRECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL**

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($313.255.243,18). Y acepta se extienda el plazo de ejecución hasta el **23 DE MAYO DE 2023**.

Que el inciso 2 del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece lo siguiente:

(…)

"Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales."

(…)

Que, en consecuencia, las partes acuerdan celebrar la presente **PRÓRROGA No. 01 y ADICIÓN No. 1** al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022** cuyo objeto es el **"LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023"** la cual se regirá por las siguientes CLÁUSULAS:

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR HASTA EL 23 DE MAYO DE 2023 el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022** cuyo objeto es "LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023".

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos, *"El plazo de ejecución del contrato será **HASTA EL 23 DE MAYO DE 2023**, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.*

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICIONAR al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022** en la suma de **TRECIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($313.255.243,18) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS QUE SE DERIVE**, como se muestra a continuación:

LOTE 2 MATERIA PRIMA (HILOS)									
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA Y/O ESPECIFICACION TECNICA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO SI APLICA
1	A-02-02-01-002-006	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03472/INT-00	79.777,00	M	23,27	4,42	27,69	2.209.025,13
2	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO Nº13-100% NYL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01888/INT-00	82.123,00	M	29,90	5,68	35,58	2.921.936,34
4	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03603/INT-00	54.378,00	M	39,90	7,58	47,48	2.581.867,44
5	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03607/INT-01	1.675.214,00	M	13,30	2,53	15,83	26.518.637,62
7	A-02-02-01-002-006	HILO PARA COSER COSTAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01889/INT-00	22.523,00	M	20,77	3,95	24,72	556.768,56
8	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	NTMD-0375	58.360,00	M	6,63	1,26	7,89	460.460,40
10	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	NTMD-0375	98.852,00	M	4,96	0,94	5,90	583.226,80
11	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	NTMD-0375	108.726,00	M	4,96	0,94	5,90	641.483,40
12	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	NTMD-0375	63.873,00	M	4,96	0,94	5,90	376.850,70
16	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	NTMD-0375	45.649.135,00	M	4,98	0,95	5,93	270.699.370,55
17	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	NTMD-0375	687.404,00	M	4,96	0,94	5,90	4.055.683,60

LOTE 2 MATERIA PRIMA (HILOS)									
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA Y/O ESPECIFICACION TECNICA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO SI APLICA
20	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	28.973,00	M	11,61	2,21	13,82	400.406,86
25	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	3.073,00	M	9,13	1,73	10,86	33.372,78
26	A-02-02-01-002-006	PIOLA 100% ALGODON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03920/INT-00	370,00	M	2.762,10	524,80	3.286,90	1.216.153,00
TOTAL ADICION IVA INCLUIDO									**313.255.243,18**

PARÁGRAFO PRIMERO: para todos los efectos, el valor total del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022,** asciende a la suma de **MIL NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($1.009.370.933,71), IVA INCLUIDO Y LOS DEMAS IMPUESTOS QUE SE DERIVEN:**

LOTE 2 MATERIA PRIMA (HILOS)									
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA Y/O ESPECIFICACION TECNICA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA SI APLICA	PRECIO OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO OFERTADO TOTAL IVA INCLUIDO
1	A-02-02-01-002-006	HILO CRUDO MULTIFILAMENTO POLIESTER No.8	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03472/INT-00	177.536,00	M	23,27	4,42	27,69	4.915.971,84
2	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO BLANCO Nº13-100% NYL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01888/INT-00	107.019,00	M	29,90	5,68	35,58	3.807.736,02
3	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO CAFE 100% NYLON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03607/INT-01	2.784,00	M	18,27	3,47	21,74	60.524,16
4	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO DORADO X 1000 MT	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03603/INT-00	85.360,00	M	39,90	7,58	47,48	4.052.892,80
5	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO NEGRO 100% NYLON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03607/INT-01	3.482.344,00	M	13,30	2,53	15,83	55.125.505,52
6	A-02-02-01-002-006	HILO MULTIFILAMENTO VERDE 100% NYLON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03607/INT-01	8.618.617,00	M	13,30	2,53	15,83	136.432.707,11
7	A-02-02-01-002-006	HILO PARA COSER COSTAL	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01889/INT-00	80.424,00	M	20,77	3,95	24,72	1.988.081,28
8	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL	NTMD-0375	300.138,00	M	6,63	1,26	7,89	2.368.088,82
9	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL MEDIANOCHE	NTMD-0375	10.000,00	M	4,96	0,94	5,90	59.000,00
10	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 NEGRO	NTMD-0375	563.059,00	M	4,96	0,94	5,90	3.322.048,10
11	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 AZUL CELESTE	NTMD-0375	415.926,00	M	4,96	0,94	5,90	2.453.963,40
12	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 BLANCO	NTMD-0375	405.691,00	M	4,96	0,94	5,90	2.393.576,90

LOTE 2 MATERIA PRIMA (HILOS)									
ITEM	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	NORMA TECNICA Y/O ESPECIFICACION TECNICA	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO OFERTADO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA SI APLICA	PRECIO OFERTADO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO OFERTADO TOTAL IVA INCLUIDO
13	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 CAQUI	NTMD-0375	38.524,00	M	4,96	0,94	5,90	227.291,60
14	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 GRIS	NTMD-0375	191.742,00	M	4,96	0,94	5,90	1.131.277,80
15	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 HABANO	NTMD-0375	1.345.943,00	M	4,96	0,94	5,90	7.941.063,70
16	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE	NTMD-0375	126.324.028,00	M	4,98	0,95	5,93	749.101.486,04
17	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 VERDE OSCURO	NTMD-0375	2.422.292,00	M	4,96	0,94	5,90	14.291.522,80
18	A-02-02-01-002-006	HILO POLIESTER TEX 40 VINOTINTO	NTMD-0375	53.452,00	M	6,63	1,26	7,89	421.736,28
19	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL POLIE TEX 27 VINOTINTO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	203.353,00	M	9,13	1,73	10,86	2.208.413,58
20	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 AMARILLO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	212.667,00	M	11,61	2,21	13,82	2.939.057,94
21	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 GRIS	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	293.916,00	M	9,13	1,73	10,86	3.191.927,76
22	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 NEGRO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	10.000,00	M	9,13	1,73	10,86	108.600,00
23	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 PURPURA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	10.000,00	M	9,13	1,73	10,86	108.600,00
24	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL POLIESTER TEX 27 ROJO	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	50.063,00	M	9,13	1,73	10,86	543.684,18
25	A-02-02-01-002-006	HILO TRILOBAL TEX 27 VERDE OM SELVA	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01890/INT-02	12.403,00	M	9,13	1,73	10,86	134.696,58
26	A-02-02-01-002-006	PIOLA 100% ALGODON	JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-03920/INT-00	3.055,00	M	2.762,10	524,80	3.286,90	10.041.479,50
TOTAL CONTRATO MAS ADICIÓN									**1.009.370.933,71**

BALANCE DEL CONTRATO

LOTE	VALOR DEL CONTRATO	VALOR ADICION 1	TOTAL CONTRATO MAS ADICION
2	$ 696.115.690,53	$ 313.255.243,18	$ 1.009.370.933,71
TOTALES	$ 696.115.690,53	$ 313.255.243,18	$ 1.009.370.933,71

CLÁUSULA TERCERA: EL CONTRATISTA deberá ajustar el vigencia de los amparos de la póliza de seguro que garantiza el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 140-CENACPA-2022** cuyo objeto es **"LA ADQUISICIÒN DE MATERIA PRIMA PARA EL BATALLÒN DE INTENDENCIA LAS JUANAS "BAINT" (CUEROS, HILOS, PAÑOS, TELAS, PAPEL Y CARTON) VIGENCIA FUTURA 2022 – 2023",** dentro de los dos (2) días siguientes a la suscripción del presente documento, de conformidad con lo establecido en la **CLÁUSULA DÉCIMA - GARANTÍA ÚNICA** del **CONTRATO No. 140-CENACPA-2022.**

CLÁUSULA CUARTA: Las demás cláusulas, condiciones y términos del **CONTRATO No. 140-CENACPA-2022** y de los documentos que lo integran, y que no hayan sido aquí ajustados, continúan vigentes e inmodificables y son de obligatorio cumplimiento.

CLÁUSULA QUINTA – VALIDEZ Y EFICACIA: La validez y eficacia de la presente PRÓRROGA y ADICIÓN será con la firma de las partes contratantes.

Dado en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de marzo de 2023.

POR EL M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL - CENAC PUE

ORIGINAL FIRMADO
Teniente Coronel ANDRÉS JULIÁN CHAVES FONSECA
Director y Ordenador del Gasto
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PUENTE ARANDA

EL CONTRATISTA,

ORIGINAL FIRMADO
INVERSIONES GAO SAS
NIT. 830.066.542-5
RL. **FERNANDO GONZALEZ HERNANDEZ**
C.C. No. 17.199.177 de Bogotá

ORIGINAL FIRMADO
MY. JULIAN DAVID RODRIGUEZ
Ejecutivo y Segundo Comandante del BAINT y/o quien haga sus veces
Supervisor

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: **PS MARÍA ALEJANDRA VELOSA MOLANO**
Asesora jurídica CENAC PUE

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: **PS SANDRA LILIANA RIOS**
Asesora económica CENAC PUE

ORIGINAL FIRMADO
VoBo: **TE JAIRO CAMILO DUARTE GODOY**
Jefe área de contratación CENAC PUE