INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

Fecha: 3 de abril de 2023

Nombre del Contratista: PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

NIT. 900217227-2

Objeto: Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional DSpace.

Fecha inicio del contrato: 17 de enero de 20023

Fecha finalización del contrato: 16 de marzo de 2024

Valor del contrato: $763.995.000,00

Valor del pago: $53.154.103,00

No. de Factura: A608

Ejecución

Durante el período comprendido entre el 15 de febrero al 29 de marzo del 2023, Prodygytek realizó digitalización de documentos físicos, procesamiento de información digital y cargue en DSpace de 5 lotes (3004,3005,3008,3013,30014), que fueron revisados y aprobados por el IDU.

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO
CONTRATO IDU 1667 DE 2022

En el siguiente cuadro se relaciona el tipo de material y las imágenes cargadas en el repositorio

TIPO DE MATERIAL	IMÁGENES
Folios	4.244
Planos	241
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos de cada archivo.	30.939
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	64





Revisó y Aprobó
CÉSAR PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor

Elaboró
SOLANGE ARISTIZABAL C.
Profesional Especializado STRF
Apoyo a la Supervisión

Este documento está suscrito con firma mecánica autorizada mediante Resolución No. 55548 de julio 29 de 2015

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 110311
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 BUREAU VERITAS Certification CO18.03578 - CO 1800598 IND.19.7720/HS
ISO 27001:2013 BUREAU VERITAS Certification CO19.03106
efr certificado en conciliación 1000-1 CO - 47 / 2019 / ICONTEC
ISO 22301 LL-C (Certification) 571147
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS

CUADRO CONTROL DE FACTURACIÓN POR LOTES - CONTRATO IDU 1667 DE 2022

PAGO No. 2

PRODUCTOS IMPRESOS

CARGA	2	3	2			
FECHA	28/03/2023	29/03/2023	28/03/2023			
LOTES	3004	3005	3008	3013	3014	TOTAL
				3		3
				132		132
				49		49
				117		117
				400		400
				51		51
				89		89
				212		212
				138		138
				33		33
				40		40
				104		104
				129		129
				49		49
				38		38
				47		47
				33		33
				28		28
				364		364
				196		196
				181		181
				104		104
				76		76
				128		128
				264		264
				64		64
				30		30
				42		42
				33		33
				76		76
				28		28
				109		109
				104		104
				120		120
				252		252
				206		206
				45		45
				63		63
				33		33
				34		34
TOTAL FOLIOS	0		0	4244	0	4244
TOTAL TOMOS	0		0	40	0	40

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color				2		2
Planos de 1x70 ByN				1	105	106
Planos de 50x70 Color				2	1	3
Planos de 50x70 ByN					21	21
Planos de 50x35 Color				3		3
Planos de 50x35 ByN				11	1	12
Planos de 22x46 Color				25	19	44
Planos de 22x46 ByN				50		50
TOTAL PLANOS	0		0	94	147	241

PRODUCTOS DIGITALES

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).				0		0
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)						0

ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (Archivos)

Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia d	13763	11695	5481			30.939

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (Zip)

Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo d	22	17	25			64

GRAN TOTAL IMÁGENES IMPRESAS Y DIGITALES 35.424

CONSOLIDADO DE PAGO No. 2

TOTAL FOLIOS

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FOLIOS	4.244	$ 717	$ 3.042.948,00	$ 578.160,12	3.621.108

PLANOS DIGITALIZADOS ESCANER PRODYGYTEK

Planos de 1x70 Color	2	$ 11.500	$ 23.000	$ 4.370,00	$ 27.370
Planos de 1x70 ByN	106	$ 11.500	$ 1.219.000	$ 231.610,00	$ 1.450.610
Planos de 50x70 Color	3	$ 11.167	$ 33.501	$ 6.365,19	$ 39.866
Planos de 50x70 ByN	21	$ 11.167	$ 234.507	$ 44.556,33	$ 279.063
Planos de 50x35 Color	3	$ 10.867	$ 32.601	$ 6.194,19	$ 38.795
Planos de 50x35 ByN	12	$ 10.867	$ 130.404	$ 24.776,76	$ 155.181
Planos de 22x46 Color	44	$ 10.267	$ 451.748	$ 85.832,12	$ 537.580
Planos de 22x46 ByN	50	$ 10.267	$ 513.350	$ 97.536,50	$ 610.887
TOTAL PLANOS	241		$ 2.638.111	$ 501.241	$ 3.139.352

EXTRACCIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc).	0	$ 41.000	$ -	$ -	$ -
El valor a cancela en caso que el proceso para recuperar medios digitales que no permitan su lectura (CD, DVD, USB, etc)	0	$ 25.500	$ -	$ -	$ -
TOTAL	0		$ -	$ -	$ -


ANÁLISIS Y ALISTAMIENTO DE ARCHIVOS (ARCHIVOS)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Selección y organización de archivos a procesar, respetando la existencia de todos los recursos de cada a	30.939	$ 1.245	$ 38.519.055	$ 7.318.620	$ 45.837.675

COMPRESIÓN, DESCRIPCIÓN Y CARGUE DE ARCHIVOS (ZIP)

ITEM	CANTIDAD	VLR. UNIT.	VLR. SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Archivos comprimidos. Redacción de bitstream, cargue en Dspace y vínculo de PMB a Dspace.	64	$ 7.300	$ 467.200	$ 88.768	$ 555.968

TOTAL A PAGAR	35.424		$ 44.667.314	$ 8.486.789	$ 53.154.103



CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Subdirector Técnico de Recursos Físicos
Supervisor Contrato IDU 1667 de 2022



Verificó SOLANGE ARISTIZABAL CANDELA
Profesional Especializado 06

GESTION FINANCIERA
EJECUCION DEL PRESUPUESTO
CERTIFICADO RECIBO A SATISFACCIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL: GESTION CORPORATIVA
DIRECCIÓN TÉCNICA: ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
OFICINA ASESORA:
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE RECURSOS FISICOS

CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE

Servicio de recuperación y migración de medios digitales, procesamiento de información digital, digitalización de impresos y cargue en el repositorio institucional Dspace.

Correspondiente al periodo del 15/02/2023 al 29/03/2023

En Bogotá, a los tres 3 días del mes de abril de 2023

Yo, **CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ**


Coordinador del contrato No. **IDU 1667** de **2022**

Valor a pagar **$53.154.103,00**

Número del registro presupuestal 5206 del 20/12/2022 y 105 del 1/1/2023

Certifico que el presente servicio ha sido recibido a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.



CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ
Supervisor contrato IDU 1667/2022



Verificó Solange Aristizabal C.
Profesional Especializado 06

FORMATO		
Cuadro de control financiero		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-CI-39	Conservación de Infraestructura	4

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN CORPORATIVA

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA — **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE RECURSOS FÍSICOS**

CONTRATO No. 1667 **DE** 2022

CUADRO DE CONTROL FINANCIERO No 2 **FECHA** 03/04/2023

A. DATOS BÁSICOS

OBJETO

IO DE RECUPERACIÓN Y MIGRACIÓN DE MEDIOS DIGITALES, PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DIGITAL, DIGITALIZACIÓN DE IMPRESOS Y CARGUE EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL D

CONTRATISTA PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA SOLUTIONS S.A.S.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO No. N/A **DE**

INTERVENTORÍA N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(Escriba el nombre del Supervisor IDU)

B. DATOS ESPECÍFICOS (Información financiera acumulada durante la ejecución del contrato o convenio)

ACTA					RECIBO PARCIAL		VALOR				AJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO		VALOR NETO A PAGAR
No.	Periodo DESDE dd/mm/año	Periodo HASTA dd/mm/año	Fecha Rad. dd/mm/año	No. Rad.	Ejecutado (Valor Bruto)	ACUMULADO	Gestión Ambiental, SST, Forestal	Gestión Social	Plan de Manejo de Tráfico	Redes de Servicios Públicos	Cuenta (Valor Bruto)	Acumulado	Retenido	Acumulado	Amortización	Saldo	

C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO

TIPO DE RESERVA	RESERVAS PRESUPUESTALES INICIALES			RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS			PASIVO EXIGIBLE	
	FECHA RESERVA	*No. RESERVA*	*VALOR*	*FECHA RESERVA*	*No. RESERVA*	*VALOR*	SI	NO
INICIAL	*20-dic.-22*	*5206*	$ 152.799.000					
INICIAL	*01-ene.-23*	*105*	$ 611.196.000					
ADICIÓN 1								
AJUSTE DE PRECIOS								
RECONOCIMIENTO								
MAYORES CANTIDADES DE OBRA								
MAYOR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE INTERVENTORÍA								
VALOR ACTUAL CONTRATO			$ 763.995.000	**TOTAL**		-		

D. RELACIÓN DE PAGOS

Factura	CRP No.	PASIVO EXIGIBLE		VALOR A PAGAR	SALDO CONTRATO
		RESOLUCIÓN No.	FECHA		
A607	5206			$ 95.418.936	$ 668.576.064
A608	5206			$ 53.154.103	$ 615.421.961
TOTAL				$ 148.573.039	$ 615.421.961

E. VALOR DEL CONTRATO

VALOR OBRAS CIVILES Y REDES (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DE INSUMOS Y ACTIVIDADES PARA MANEJO AMBIENTAL, GESTIÓN SOCIAL Y MANEJO DE TRAFICO (INCLUYE AIU Y AJUSTES)	
VALOR DIAGNÓSTICOS, DISEÑOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE IVA Y AJUSTES)	
VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
IVA SOBRE EL VALOR BÁSICO PARA LA INTERVENTORÍA (INCLUYE AJUSTES)	
VALOR DEL CONTRATO	

Notas:

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de Obras de Conservación, éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU.

♦ Cuando el control financiero corresponde a un contrato de interventoría, éste debe contar con la firma (Validación) del supervisor de apoyo del IDU y adicionalmente debe estar firmado (aprobado) por el Supervisor IDU. En el caso en el que el Supervisor sea el Director Técnico, el control financiero debe ser validado por el Subdirector Técnico correspondiente.

CÉSAR DIMAS PADILLA SANTACRUZ

SUBDIRECTOR (A) TÉCNICO(A) DE RECUROS FÍSICOS

Verificó: SOLANGE ARISTIZABAL CANDELA Profesional Especializado

Expediente ORFEO _____