Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	255 DE 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	2022-09-29
Tipo de contrato	COMPRAVENTA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	ACERTA S.A.S.
Plazo de Ejecución (meses)	PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO FINAL CON PRORRGA: 4 MESES Y 21 DÍAS							**Número de Cédula o NIT:**	860511107-2
Periodo del Informe:	17	2	2023	al	16	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JUAN CARLOS KLOPSTOCK QUIÑONES
Interventor (si Aplica)								**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. No.80.417.148
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE REPOTENCIEN Y AMPLÍEN LA RED DE MONITOREO METEOROLÓGICA DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD.

2. Información presupuestal y plazo de ejecución

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 832.190.800	**Aporte IDIGER**	Valor CDP	$ 859.918.741	Número CDP	287	Fecha CDP	2022-07-19	
			Valor RP	$ 832.190.800	Número RP	IDIGER-462	Fecha RP	2022-10-04	
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		
Plazo Inicial de Ejecución (meses)	4		Valor RP		Número RP		Fecha RP		
		Valor Total	$ 832.190.800						
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**				
		Valor Total	$ 832.190.800						

2.1 Adiciones y Prórrogas

Valor Adición No. 1 del contrato/convenio		**Aporte IDIGER**	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		
			Valor RP		Número RP		Fecha RP		
		Aporte FONDIGER	Valor CDP		Número CDP		Fecha CDP		
Cantidad de meses de prórroga 1	0,7		Valor RP		Número RP		Fecha RP		
		Subtotal	$ 0						
		Valor Total (Inicial + Adición 1)	$ 832.190.800						
		Aporte Cooperante/Parte Conviniente (Dinero/Especie) Según Aplique			**Descripción**				
Cantidad Total de meses (Total plazo de ejecución)	4,7	**Valor Total**	$ 832.190.800						

2.2 Disminuciones (Cuando Aplique)

Fecha Documento Disminución:	2022-10-25	**Valor disminución :**	$ 132.870.800

Descripción del motivo de la disminución

El IDIGER, radico ante la Autoridad Ambiental de licencias Ambientales – ANLA las solicitudes con radicados No. 4200080015427522003 del 29 de septiembre de 2022, para optar por la Exclusión de IVA de acuerdo con lo establecido en el artículo 424 numeral 7 del Estatuto Tributario, reglamentado por el Decreto 1625 de 2016, modificado por el Decreto 1564 de 2017 y la Resolución 2000 de 2017

Que la Autoridad Ambiental de licencias Ambientales – ANLA- a través del expediente VDI1692-00-2022 - SBTI0277-00-2022 emitió certificación ambiental para acceder al Incentivo Tributario de Exclusión del Impuesto sobre las Ventas – IVA, para la adquisición de elementos que integrarán la Red Hidrometeorológica de Bogotá (RHB).

Teniendo en cuenta que la ANLA dio viabilidad a la "Certificación ambiental para acceder al incentivo tributario de Exclusión del Impuesto Sobre las Ventas – IVA" N° 2022235959-2-000, para la adquisición la adquisición de elementos que integrarán la Red Hidrometeorológica de Bogotá (RHB), se hace necesario ajustar el Valor final del contrato, siendo el nuevo valor de SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 699.320.000,00) M/CTE EXCLUIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO I.V.A, en forma proporcional por el servicio efectivamente prestado previo y al cumplimiento de las obligaciones del contrato.

NOVEDADES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	255 DE 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	2022-09-29
Tipo de contrato	COMPRAVENTA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	ACERTA S.A.S.
Plazo de Ejecución (meses)	PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO FINAL CON PRORRGA: 4 MESES Y 21 DÍAS							**Número de Cédula o NIT:**	860511107-2
Periodo del Informe:	17	2	2023	al	16	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JUAN CARLOS KLOPSTOCK QUIÑONES
Interventor (si Aplica)								**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. No.80.417.148
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE REPOTENCIEN Y AMPLÍEN LA RED DE MONITOREO METEOROLÓGICA DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD.

2.3 VALOR TOTAL Y PLAZO TOTAL MAS MODIFICACIONES

Cantidad de Adiciones **(Sume la cantidad de adiciones realizadas)**	0	**Valor Total de Contrato/Convenio** **(Valor Inicial + Valor total de las Adiciones)**	$ 699.320.000	**Plazo Total de Ejecución** **(Cantidad de meses inicial + Cantidad de mese prórrogas)**	4,7

2.4. Anticipo (Si Aplica)

Valor Anticipo **(Si Aplica)**		**Porcentaje de Amortización** **(Si Aplica)**		**Fecha Pago del Anticipo**	dd	mm	aaa

3. Información relacionada con la contratación derivada

(Este aparte sólo debe diligenciarse en el evento de existir contratación derivada. Se debe allegar la relación de la misma y el estado que reporte la entidad que adelante la contratación derivada en caso que no sea directamente el IDIGER O IDIGER - FONDIGER)

El supervisor certifica la existencia de contratación derivada del Contrato (Convenio) No. _____ de ____, consistente en _____ (cantidad) contratos, suscritos por _____ (contratante), con el fin de _____ (objeto). De igual manera allega relación de dicha contratación, en _____ folios, en la cual se identifica el número de contrato, la fecha de suscripción, el contratista, el objeto, la duración, el valor, observaciones generales y la certificación expresa del Contratante de que dicha contratación derivada se encuentra finalizada y/o liquidada, y de que todos sus contratistas se encuentran a paz y salvo por todo concepto.

4. Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
24/10/2022 AL 25/10/2022	2022-10-25	$ 209.796.000	VALOR CORRESPONDIENTE AL 30% POR LA GESTION REALIZADA DESDE LA FIRMA DEL CONTRATO HASTA EL 25/10/2022
26/10/2022 AL 16/12/2022	2022-12-16	$ 349.660.000	VALOR CORRESPONDIENTE AL 50% POR LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS

5. Pagos Efectuados

Número de pago/desembolso	Valor de desembolso (SEGÚN FORMA PACTADA)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 209.796.000	25/10/2022 - No. 2000	
2	$ 349.660.000	22/12/2022 - No. 2612	
TOTALES	$ 559.456.000		

6. Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/Liberación/Reducción	Valor Descuento/Liberación/Reducción	Concepto Descuento/Liberación/Reducción
TOTAL		

7. Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro

8. Resumen ejecución presupuestal acumulado (aplica también para informe final)

FUENTE DE RECURSOS	IDIGER	X	FONDIGER	

Concepto		Valor
Valor Inicial del convenio o contrato	Aporte inicial en dinero por IDIGER - FONDIGER	$ 832.190.800
	Aporte inicial en especie por IDIGER - FONDIGER	-
	Aporte inicial en dinero por CONTRATISTA	-
	Aporte inicial en especie por CONTRATISTA	-

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versión vigente está publicada en el sitio web del Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	255 DE 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	2022-09-29
Tipo de contrato	COMPRAVENTA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	ACERTA S.A.S.
Plazo de Ejecución (meses)	PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO FINAL CON PRORRGA: 4 MESES Y 21 DÍAS							**Número de Cédula o NIT:**	860511107-2
Periodo del Informe:	17	2	2023	al	16	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JUAN CARLOS KLOPSTOCK QUIÑONES
Interventor (si Aplica)								**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. No.80.417.148
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE REPOTENCIEN Y AMPLÍEN LA RED DE MONITOREO METEOROLÓGICA DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD.

	Total	$	832.190.800
Valor adiciones	Adición aporte IDIGER - FONDIGER		-
	Adición aporte CONTRATISTA		-
	Total		-
Valor disminuciones	Disminuciones aporte IDIGER - FONDIGER	$	132.870.800
	Disminuciones aporte CONTRATISTA		-
	Total	$	132.870.800
Valor total del convenio o contrato	Aporte dinero por IDIGER - FONDIGER	$	832.190.800
	Aporte en especie por IDIGER - FONDIGER	$	-
	Aporte en dinero por CONTRATISTA	$	-
	Aporte en especie por CONTRATISTA	$	-
	Total	$	699.320.000
Valor total pagado por el IDIGER - FONDIGER		$	559.456.000
Valor total ejecutado recursos del IDIGER - FONDIGER		$	699.320.000
Recursos reintegrados al IDIGER - FONDIGER		$	-
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*		$	-
Valor total ejecutado recursos del CONTRATISTA		$	699.320.000
Saldo pendiente por reintegrar al IDIGER - FONDIGER		$	-
Saldo Pendiente por Pagar		$	139.864.000
Saldo pendiente por liberar **		$	-

** Para el informe final debe adjuntarse a este documento extractos de cuenta bancaria que soporten el valor reportado de rendimientos financieros, copias de consignaciones de rendimientos y que avale dichas consignaciones.*
*** El saldo pendiente por liberar corresponde a (En caso de existir saldos pendientes por liberar se deberán justificar las razones por la cuales dicho valor no fue ejecutado por el contratista)……..*

9. Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones Generales del Contrato y/o Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste . (iii)**	**Observaciones (iv)**
El contratista cumplió a cabalidad cada uno de las obligaciones generales del contrato y que listan en el documento complementario publicado en el SECOP II.	**SI**	**1. FACTURA PAGO 1: CR18945.** **2. FACTURA PAGO 2: CR19099.** **3. FACTURA PAGO 3: CR19314.** **4. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTíCULO 50 LEY 789 DE 2OO2 (4/10/2022).** **5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTíCULO 50 LEY 789 DE 2OO2 (7/12/2022).** **6. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO ARTíCULO 50 LEY 789 DE 2OO2 (10/3/2023).** **7. CERTIFICADOS DE PAGO DE SALUD, PENSIÓN, ARL Y PARAFISCALES.** **8. POLIZA No. NB-100225904 Y SUS ANEXOS.**	
Cumplimiento de Obligaciones Especificas del Contrato/ convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
1. Realizar las entregas programadas dentro de los tres (3) días hábiles, siguientes de la solicitud de pedido de elementos por parte del Supervisor del contrato y con base en el procedimiento que para tal efecto se fije.	**SI**	**2. FACTURA PAGO 2: CR19099.**	
2. El CONTRATISTA entregará los equipos y elementos, dentro del plazo establecido contractualmente, en el almacén del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER- DG 47 No. 77 A – 09 INT 7 o donde el supervisor determine en la ciudad de Bogotá.	**SI**	**2. FACTURA PAGO 2: CR19099.**	
3. La entrega de los bienes objeto del contrato deberá soportarse con la respectiva factura, en cuyo contenido se debe discriminar la relación de los bienes con el respectivo valor. La factura deberá estar acompañada del documento del cumplimiento de obligaciones parafiscales.	**SI**	**2. FACTURA PAGO 2: CR19099.**	
4. Asumir todos los costos directos e indirectos, tales como costos de transporte y demás gastos que ocasionen la entrega de los bienes objeto de esta contratación, y los costos fijos, incluidos los impuestos referentes a la actividad, retenciones de ley e imprevistos y utilidades.	**SI**	**1. FACTURA PAGO 1: CR18945.** **2. FACTURA PAGO 2: CR19099.** **3. FACTURA PAGO 3: CR19314.**	

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	255 DE 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	2022-09-29
Tipo de contrato	COMPRAVENTA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	ACERTA S.A.S.
Plazo de Ejecución (meses)	PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO FINAL CON PRORRGA: 4 MESES Y 21 DÍAS							**Número de Cédula o NIT:**	860511107-2
Periodo del Informe:	17	2	2023	al	16	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JUAN CARLOS KLOPSTOCK QUIÑONES
Interventor (si Aplica)								**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. No.80.417.148
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE REPOTENCIEN Y AMPLÍEN LA RED DE MONITOREO METEOROLÓGICA DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD.

5. Certificar y garantizar que los elementos objeto del contrato son nuevos y no remanufacturados y, que cumplan estrictamente con las especificaciones técnicas detalladas y adjuntas a este documento. Certificación que debe ser presentada en el momento de la entregan de los elementos.	**SI**	**1. FACTURA PAGO 1: CR18945.** **2. FACTURA PAGO 2: CR19099.**	
6. El CONTRATISTA dará atención en un lapso no superior a setenta y dos (72) horas siguientes a la fecha de la comunicación del IDIGER a la notificación de bienes que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas o que resulten defectuosos, dichos bienes deberán ser remplazados en un periodo no superior a dos (2) meses siguientes a la fecha de la comunicación del IDIGER.	**N/A**		
7. EL CONTRATISTA se compromete a tramitar ante una compañía aseguradora la Garantía Única de Cumplimiento y Calidad con los amparos, valores asegurados y vigencias exigidas en el contrato.	**SI**	**1. PÓLIZA No. NB-100225904 Y SUS ANEXOS.**	
8. EL CONTRATISTA garantizará la calidad de los bienes entregados, a través de las garantías ofertadas en el proceso de selección, las cuales deberán estar acordes con las que comercialmente otorgan los fabricantes. Estas garantías no podrán ser inferiores a veinticuatro (24) meses.	**SI**	**1. PROPUESTA ECONÓMICA.** **2. FACTURA PAGO 2: CR19099.**	
9. EL CONTRATISTA deberá cumplir cualquier requerimiento que formule el IDIGER y/o la ANLA para dar trámite a la solicitud de exclusión de IVA.	**SI**	**1. FACTURA PAGO 1: CR18945.**	
10. EL CONTRATISTA tramitará la orden de compra con los fabricantes o proveedores inmediatamente se le allegue por parte del IDIGER, la certificación con la viabilidad de la exclusión de IVA emitida por el ANLA.	**SI**	**1. FACTURA PAGO 1: CR18945.**	
11. Cumplir con la Garantía Propuesta: "La calidad se examinará con base en la garantía otorgada por el fabricante y/o por el distribuidor y/o importador de los equipos y elementos, la propuesta de adiestramiento y el servicio post venta. Esta garantía debe ser de veinticuatro (24) meses contados a partir de la fecha de recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato y debe venir directamente del fabricante y/o por el distribuidor y/o importador. Durante el periodo de garantía se deberán reemplazar sin costo alguno aquellos equipos y elementos que presenten defectos de fabricación.	**N/A**		
12. Brindar capacitación teórico-práctica certificada, la cual deberá ser parte integral de la propuesta, en un mínimo de veinte (20) horas y para un grupo aproximado de diez (10) profesionales del IDIGER, en los siguientes tópicos: Configuración de los sensores, recomendaciones para su instalación, mantenimiento y operación, manejo del software y verificación de los datos generados por cada equipo. Esta capacitación deberá realizarse dentro de los 8 días siguientes a la entrega de los equipos y/o elementos al IDIGER.	**SI**	**1. REGISTRO DE ASISTENCIA CAPACITACIÓN.** **2. EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES.** **3. DIPLOMA EE CAPACITACIÓN.**	
13. Brindar soporte técnico durante la vigencia de la garantía ofrecida en la propuesta, referente al uso de los equipos, generación de los datos y comportamientos anómalos que puedan presentar los equipos.	**N/A**		

10. Garantías

Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde (Día/ mes/ año)	**hasta (Día/ mes/ año)**	**Fecha aprobación (Día/ mes/ año**	**Valor del amparo**
Cumplimiento del contrato	MUNDIAL DE SEGUROS SA	NB-100225904	2022-09-29	2023-07-29	2022-10-20	$ 166.438.160
Prestaciones sociales			2022-09-29	2026-01-29	2022-10-20	$ 41.609.540
Calidad del servicio			2022-09-29	2023-07-29	2022-10-20	$ 166.438.160
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			2023-01-29	2025-01-29	2022-10-20	$ 166.438.160

MODIFICACIÓN 1

Amparos	**Compañía aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**			
			Desde (Día/ mes/ año)	**hasta (Día/ mes/ año)**	**Fecha aprobación (Día/ mes/ año**	**Valor del amparo**
Cumplimiento del contrato	MUNDIAL DE SEGUROS SA	NB-100225904	2022-10-24	2023-08-23	2022-11-30	$ 166.438.160
Prestaciones sociales			2022-10-24	2026-02-23	2022-11-30	$ 41.609.540
Calidad del servicio			2022-10-24	2023-08-23	2022-11-30	$ 166.438.160
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			2023-02-23	2025-02-23	2022-11-30	$ 166.438.160

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático	**INFORME FINAL DEL SUPERVISOR** (Para Contratos diferentes a la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	**Código:** GC-FT-66 **Versión:** 3 **Página:** 1 de 1 **Vigente desde:** 23/11/2021

1. Datos generales

Número del Contrato o Convenio	255 DE 2022							**Fecha suscripción contrato o convenio::**	2022-09-29
Tipo de contrato	COMPRAVENTA							**Nombre o Razón Social del Contratista:**	ACERTA S.A.S.
Plazo de Ejecución (meses)	PLAZO INICIAL: 4 MESES PLAZO FINAL CON PRORRGA: 4 MESES Y 21 DÍAS							**Número de Cédula o NIT:**	860511107-2
Periodo del Informe:	17	2	2023	al	16	3	2023	**Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	JUAN CARLOS KLOPSTOCK QUIÑONES
Interventor (si Aplica)								**Número de Cédula o NIT:** **Nombre del Representante Legal:** **(Quien en tenga la facultad en el periodo)**	C.C. No.80.417.148
Cargo del Supervisor (1) del IDIGER **(según cláusula de supervisión del contrato/convenio)**	PROFESIONAL UNIVERSITARIO 219/8							**Nombre Supervisores de otras entidades (cooperantes) - (Si aplica)**	
Cargo del Supervisor (2) del IDIGER **(según cláusula del supervisor del contrato/convenio)** **Si Aplica**								**Cargos supervisores de otras entidades (Si Aplica)**	
Cargo Apoyo a la Supervisión del IDIGER									

Objeto Contractual:

ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE REPOTENCIEN Y AMPLÍEN LA RED DE MONITOREO METEOROLÓGICA DE BOGOTÁ, CON EL FIN DE FORTALECER EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA CIUDAD.

MODIFICACIÓN 2

Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Vigencia			
			Desde (Día/ mes/ año)	hasta (Día/ mes/ año)	Fecha aprobación (Día/ mes/ año	Valor del amparo
Cumplimiento del contrato	MUNDIAL DE SEGUROS SA	NB-100225904	2022-10-24	2023-09-16		$ 166.438.160
Prestaciones sociales			2022-10-24	2026-03-16		$ 41.609.540
Calidad del servicio			2022-10-24	2023-09-16		$ 166.438.160
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			2023-03-16	2025-03-16		$ 166.438.160

Si se presentan más prórrogas, incluir más filas para éstas.

11. Seguimiento a matriz de riesgos

Luego del seguimiento detectó alguno con alta probabilidad de ocurrencia?	Si	X	No	

Registre cual(es) riesgo(s) detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Tiempos de respuesta de los permisos solicitados para intervenir las diferentes estaciones.
Ajustes en los diseños proporcionados por el contratistas, adaptandolos a las necesidades propias de cada lugar.

Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Oficina Asesora Jurídica.

12. Verificación Pago al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La supervisión y/o interventoría verifico el cumplimiento del contratista de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales conforme a los documentos (planillas, pagos, certificaciones) allegados por el contratista en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002: "(....) , se verificó y se deja constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, ACERTA adjunto con cada factura los certificados firmados por el revisor fiscal y los certificados de pagos de sus empleados.

Fecha emisión de Informe

21	22	23



IVAN BAUTISTA COMBITA

Profesional Universitario 219-8

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Técnico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Financiero: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Firma

Nombre Apoyo a la Supervisión (Componente Jurídico: en caso que haya sido designado) o el que aplique

Cargo o Contrato

Nota: Si se requiere la firma de más personas que intervinieron en el ejercicio de supervisión, se podrán incluir.