emserfusa ESP.	FORMATO ACTAS	CÓDIGO 110-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2

ACTA No. 01

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA PRESENTE ACTA	29	12	2022

X	INICIO		SUSPENSIÓN
	REINICIO		PRORROGA
	ADICIÓN		MODIFICACIÓN
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
	PARCIAL DE PAGO No.		OTRA CUAL _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	DE SUMINISTRO No. 145 - 2022			FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO		22	12	2022			
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REHABILITACION VIAL y PLAN DE ACCION 2022 DE LA DIVISION DE ALCANTARILLADO DE EMSERFUSA E.S.P. EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA										
PLAZO DE EJECUCIÓN	3 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	FECHA ACTA DE INICIO		29	12	2022	FECHA DE TERMINACIÓN		28	03	2023
FECHA DE SUSPENSIÓN	DD	MM	AAA	TIEMPO DE SUSPENSIÓN							
FECHA DE REINICIACIÓN	DD	MM	AAA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN			DD	MM	AAA		
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 265.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, incluido IVA e impuestos de Ley.-										
NOMBRE DEL CONTRATISTA	MAVI PAVIMENTACIONES SAS.-										
SUPERVISOR.	JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX – JEFE DIVISION ALCANTARILLADO o QUIEN HAGA SUS VECES.										
INTERVENTOR	N/A										
INGRESO AL ALMACEN	No aplica	X	Aplica		Numero		Fecha ingreso				

En las instalaciones de la Empresa de Servicios Públicos de Fusagasugá EMSERFUSA E.S.P., ubicada en la avenida de las palmas No. 4-66, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022), se reunieron:

El ingeniero JAVIER ARMANDO ROJAS FELIX, jefe de la División de Alcantarillado, en su condición de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del contrato de suministro No. 145 de 2022, y la señora MARIA VIRGINIA CAMARGO FAJARDO, quien actúa en representación legal de la firma