Anexo 1
MATRIZ DE RIESGOS

	TIPO DE RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	PROBABILIDAD E IMPACTO	EFECTOS	EFECTOS MEDIDAS DE MITIGACION
PROPOSITO	Operacional	No se cuente con todos los recursos logísticos para llevar a cabo las actividades	Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor	Retrasos en la ejecución y cronograma de actividades	Realizar concertación con el operador logístico y artistas
COMPONENTE	Administrativo	las contrataciones tengan incumplimiento	Probabilidad: Probable Impacto: Mayor	Carencia de procesos de intercambio cultural	Realizar procesos de seguimiento jurídico y de supervisión contractual.
ACTIVIDAD	Clima	Se presenten fuertes lluvias	Probabilidad: Moderado Impacto: Menor	Cancelación de las actividades programadas	Contar con espacios cubiertos para la realización de eventos
	Operacional	Baja demanda de personas en los talleres	Probabilidad: Moderado Impacto: Mayor	Menor impacto del proyecto en los territorios	Realizar mayor difusión del proyecto y fomentar los procesos de aprendizaje cultural
	Operacional	Restricción en la movilidad	Probabilidad: Probable Impacto: Mayor	Retrasos en la ejecución y cronograma de actividades	Ajustar el cronograma e intensidad de horas taller
	Costos	Incremento de costos de elementos y servicios	Probabilidad: Moderado Impacto: Menor	Aumento en el valor del proyecto	Realizar un estudio de mercado de los precios de la región.