No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Calificación total	Prioridad	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Calificación	Calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	General	Externo	Selección y Ejecución	Operacional	Desabastecimiento de combustible a nivel nacional o internacional, de acuerdo al comportamiento del mercado.	Se pueden generar diversas consecuencias: 1. El incremento del precio de combustible. 2. El desabastecimiento 3. Impacto sobre la operación en lo que respecta a la dinámica operacional de la FAC. 4. En la ejecución se pueden presentar posibles incumplimientos por parte del proveedor	3	5	8	alto	Contratista / Mercado Internacional o Nacional	1.En el aspecto de la selección, se tiene que, al haber desabastecimiento, puede que se disminuya la posibilidad de tener una gran cantidad de oferentes. Por lo tanto, solo se adjudicarían los puntos donde se presenten oferentes, dentro los términos de ley establecidos. 2.Para minimizar el impacto en las operaciones aéreas, se reconsideraría el número de horas a volar Vs el presupuesto asignado. Así como también, una posible solicitud de apoyo presupuestal. 3. En caso, de un posible desabastecimiento y el proveedor anuncie con los respectivos soportes al supervisor del contrato y luego que la Entidad estudie la posible "Fuerza Mayor", se deben surtir los trámites de ley.	2	3	5	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Plazo ejecución contrato	Plazo ejecución contrato	A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse. Así mismo, el supervisor debe revisar la publicación de precios que realiza el oficial de la SUCOM encargado de tal fin; para que se puedan generar las debidas acciones planteadas, como posibles apoyos presupuestales.	Mensual o en caso de situaciones que no coincidan con el informe de supervisión, el supervisor deberá realizar los documentos e informar de manera oportuna.
3	General	Externo	Ejecución	Logístico	Flete adicional	En los casos en que Ecopetrol requiera, por desabastecimientos, mantenimiento de refinerías, bajas en la producción de combustible de aviación, aumentos en la demanda, etc., ofertar combustible con costo adicional (se hace referencia a costo adicional al flete que se incurre por el transporte terrestre del combustible desde una refinería que no tenga poliducto hasta el punto de suministro a la FAC); la FAC y el contratista asumirán en partes iguales	3	5	8	alto	Contratista / FAC	1.Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato (s) de la Subdirección de Combustibles de la FAC. 2. El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisión del proceso, cualquiera novedad referente a este tópico. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique.	2	3	5	Alto	SI	Contratista y Supervisor	Desde la selección, legalización del contrato y ejecución	Plazo ejecución contrato	A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse, respecto a este riesgo.	Mensual, en el informe de supervisión, en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo.
2	General	Externo	Ejecución	Económico	Responsabilidad para estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reglamentaciones y/o normas que afecten el precio del combustible	Se traslada al proveedor la responsabilidad de estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reformas que afecten el precio, dado que esta es su actividad económica. De esta forma, de evidenciarse cobros indebidos valiéndose del desconocimiento de la norma por parte de la Administración se efectuarán las sanciones a que hace referencia la ley por posible Fraude al Estado Colombiano.	2	2	4	alto	Contratista	1.Este posible riesgo quedará contemplado en la estructuración del proceso, como medio de control por parte de la supervisión y el encargado de la estructuración de precios del contrato (s) de la Subdirección de Combustibles de la FAC. 2. El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al supervisor, cualquier cambio en la normatividad que afecte el precio. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique.	2	3	5	Alto	SI	Contratista	Desde la selección, legalización del contrato y ejecución	Plazo ejecución contrato	A través de los medios de comunicación e informando al Gerente de Proyecto y Ordenador del Gasto la situación que pueda generarse, respecto a este riesgo.	Mensual, en el informe de supervisión, en caso de presentarse y/o configurarse el riesgo.
3	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Novedades referentes al ingreso del personal que entregará el combustible en las UMA´s en la modalidad de GRANEL.	Afecta la ejecución del contrato alterando el buen desarrollo de este, pues se retrasaría la ejecución del presente proceso contractual. Así mismo, si la causa del NO ingreso, es generada por el CONTRATISTA (en caso de que alguno de los miembros de la empresa registre alguna novedad en sus documentos, problemas judiciales, entre otros), la compañía deberá resolver esta situación y entregar el combsutible en menos de 24 horas. En caso de que sea la FAC, la causante del NO INGRESO del contratista a la UMA´s, por alguna novedad en los Estudios de Seguridad Personal, la Entidad deberá resolver dicha situación a través, del Gerente de Proyecto y el Supervisor del Contrato.	1	3	4	Alto	Contratista y la Entidad	Conociendo las políticas internas de la FAC, en cuanto a la seguridad física de las instalaciones militares. La institución podrá a través de los funcionarios : Comandante, Segundo Comandante, Gerente de Proyecto del Contrato y Supervisor, en compañía del Grupo de Seguridad y Defensa de Bases, así como a través del Grupo de Inteligencia Aérea, deberán analizar la situación en específico y tomar las acciones que se consideren seguras para las instalaciones militares y para el equilibrio del contrato, ya que la devolución de un camión cargado con combustible genera afectación a la FAC por el alistamiento de combustible, así como un posible sobre costo bajo el concepto de flete muerto. Como también puede generar, sobre costos para la compañía proveedora. Sin embargo, se debe contemplar la entrega de toda la documentación por parte de los proveedores, en lo que respecta a los estudios de seguridad. Estos deben ser entregados de acuerdo a las políticas establecidas por la FAC y el supervisor del contrato deberá realizar el seguimiento y control de que se efectúen los Estudios del posible personal que ingresará a las instalaciones militares, para evitar en lo posible este riesgo.	1	2	3	Medio	SI	Contratista /Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor del contrato	Mensual
4	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Novedades referentes a los tiempos de reacción de los proveedores bajo la modalidad al ALA, para el abastecimiento de las aeronaves.	Afecta directamente a la operación de la FAC, especialmente para el tipo de operaciones que sean de alto valor estratégico o en su defecto evacuaciones aeromédicas, entre otras.	3	5	8	Alto	Contratista y la Entidad	En la estructuración del contrato se describió el tiempo máximo de reacción por parte del proveedor (es) para abastecer a las aeronaves autorizadas por la FAC.	2	3	5	Alto	NO	Contratista /Supervisor	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor del contrato a través del servicio de Disponible de SUCOM, quién se encuentra enterado en tiempo de real de las novedades operativas con los abastecimientos.	Mensual
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Combustible contaminado o mala calidad del producto	Afecta directamente a la operación de la FAC, especialmente para el tipo de operaciones que sean de alto valor estratégico o en su defecto evacuaciones aeromédicas, entre otras. Donde prima, cumplir con la misión institucional y salvaguardar la vida de la población.	3	5	8	Alto	Contratista y la Entidad	1.En la estructuración del contrato se describieron los requisitos de calidad exigidos por la institución. En todo caso, el contratista (s) debe garantizar en un 100% que el combustible se encuentra en óptimas condiciones para ser usado, ya que un combustible de mala calidad, puede causar siniestros, tanto para bienes del Estado (aeronaves) y la vida de las personas que se encuentren abordo. 2. Las tripulaciones, si tanquean en aeropuertos (modalidad al ala) deben hacer pruebas de calidad del combustible en campo, que garanticen la seguridad de la operación.	2	3	5	Alto	NO	Contratista y la Entidad	Desde requisitos ejecución y legalización contrato hasta la fecha de ejecución de este	Plazo ejecución contrato	Control Supervisor del contrato a través del servicio de Disponible de SUCOM, quién se encuentra enterado en tiempo de real de las novedades operativas con los abastecimientos.	De acuerdo a reportes de eventos al servicio de DISPONIBLE SUCOM
6	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Derivados del comportamiento del mercado tales como la fluctuación de los precios, desabastecimiento y especulación de precios que afecten el margen de comercialización	Sobrecostos del contrato	3	3	6	Alto	CONTRATISTA	Seguimiento a la ejecución del contrato	3	2	5	Medio	si	Jefe de Logística Comando Aeronáutico Naval	A partir perfeccionamiento contrato	Una vez finalizado el plazo de ejecución	Informes de supervisión	Mensual
7	ESPECIFICO	EXTERNO	EJECUCION	ECONOMICO	Que los valores ofertados no alcancen a cubrir los gastos del contratista para la entrega del producto	Que no sea sostenible la propuesta económica para la ejecución del contrato	1	1	2	Bajo	CONTRATISTA	Liquidación del contrato por incumplimiento	1	1	2	Bajo	si	Ordenador del gasto	Cuando haya incumplimiento del contrato	Liquidación del contrato	Informes de incumplimiento	Semanal