ALCALDÍA MUNICIPAL DE GALAPA – ATLÁNTICO

REPÚBLICA DE COLOMBIA

ANEXO Nº 2 - MATRIZ DE RIEGOS

LICITACIÓN PÚBLICA Nº LP-003-2023

"SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE ALIMENTACION ESCOLAR PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PARA EL CALENDARIO ESCOLAR 2023 EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEGACOLEGIO MUNDO FELIZ, MUNICIPIO DE GALAPA- ATLANTICO"

ABRIL DE 2023

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripció n	Consecue ncia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementad o	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	Suspensión de labores académicas	No prestación del servicio por ausencia de demanda	3	2	5	Medio	contratista	La Entidad Asume el riesgo siempre el servicio fuese suspendido con anticipación.	3	2	5	Medio	Si	Contratista Supervisor	Etapa de ejecució n	NA	Comunicaci ón con el contratista	Etapa de ejecuci ón
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Incumplimie nto de las obligaciones contractuale s por parte del contratista	Costos adicionales por la implementac ión de medidas de contingencia Suspensión del servicio.	3	4	7	Alto	contratista	Transferencia del riesgo al contratista.	3	4	7	Alto	Si	Contratista	Etapa de ejecució n	NA	Informes de supervisión	Etapa de ejecuci ón
3	General	Externo	Ejecución	Económicos	Cambios de costos en los factores que determina n el costo del servicio.	Aumento o disminució n en el costo del servicio	1	2	3	Bajo	contratista	Transferencia del riesgo a El Contratista. El Ente Territorial no ajustará el valor del servicio contratado.	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Etapa de ejecució n	NA	La Entidad Contratista debe monitorear el comporta miento del sector económico.	Etapa de ejecuci ón