SOCINGS.A.S.

Cartagena de Indias D.T.H y C, 13 de marzo de 2023

AGU-002-SOC

Señores

MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR
ATN ING. MARIO ALBERTO LONDOÑO VERGEL

ING. DAVID FERNANDO MANZANO IVAÑEZ
INTERVENTOR

REFERENCIA: Contrato N°CO1.PCCNTR.4325352 cuyo objeto es : "PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA E ÍTEMS NO PREVISTOS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, enviamos a ustedes para su análisis, revisión y aprobación el cuadro de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos que arrojó el análisis y estudio de los diseños entregados por el municipio de Aguachica y tratado en el comité de obra No 1. Adjunto enviamos cuadro en Excel donde se encuentran los soportes como memorias de cálculo para cantidades de obra y análisis de precios unitarios, quedamos atentos a su pronta respuesta

Atentamente,

DAVID DOMINGO HERAZO TINOCO
DIRECTOR DE OBRAS
SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA - SOCING S.A.S

Recibe 13/03/23 Ingeniero

(+057) 311 3409040 – 301 5674222
administracion@socingsas.com – gerencia@socingsas.com
Brr. El Bosque Tv54 N° 21 A – 104 Ed. Empresarial de Negocios Bosque ejecutivo P9 Of.903
Cartagena de Indias, D.T. y C, Colombia
SOMOS UNA FAMILIA Y ERES NUESTRO PRINCIPAL COMPROMISO

Powered by CamScanner