DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación: 31/03/2023	Nombre del Contratista: **CRISTIAM JEOVANY LUNA CHINDOY**	No. Contrato 164 del 12 de enero del 2023	Informe No. 03
Periodo del informe:	Desde el 01/03/2023 hasta el 31/03/2023		
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA BRINDAR APOYO EN LOS PROCESOS PROCEDIMIENTO DE INDOLE TECNICO Y/O ADMINISTRATIVO INHERENTE A LOS PROYECTOS QUE ESTEN BAJO LA SUPERVISION DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO			


INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA			
Nit ó C.C. número	1.061.795.552 Fecha expedición: 19/11/2014		
Dirección	BARRIO PABLO VI ALTO		
Teléfono	3103482189		
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de Ahorros No. 86866703037	Banco: BANCOLOMBIA	
Fecha de suscripción	12/01/2023		
Fecha de Iniciación	12/01/2023		
Fecha de Terminación	30/04/2023		
Plazo	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
Valor Inicial	$ 11.707.666,67		
Prorrogas	Prorroga 1	Prorroga 2	Prorroga 3
	-	-	-
Adiciones	Adición 1	Adición 2	Adición 3
	$0,00	$ 0,00	$ 0,00
Suspensiones: (fecha)	-	En días y/o Meses:	-
Terminación Anticipada:	-		
Reanudaciones: (fecha)	-		
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:		$8.514.666,67
	Tiempo de Ejecución:		Dos (02) mes y veinte (20) días
	Porcentaje de Ejecución:		72.73%
ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:		$11.707.666,67
	Adiciones:		$0,00
	Valor Total del contrato:		$11.707.666,67
	Valor a pagar		$3.193.000,00
	Saldo del contrato		$ 3.193.000,00
	Anticipo		$ 0,00
VALOR DEL PAGO SOLICITADO	Factura No		$ 0,00
	Fecha de la factura		-
	Periodo facturado		-

(aplica para responsables IVA)	Valor antes de IVA		$ 0,00
	IVA		$ 0,00
	Valor a pagar		$ 0,00
	Legaliza Anticipo		$ 0,00
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Póliza No: 560-47-994000158699	Aseguradora Solidaria de Colombia Fecha de aprobación: 12/01/2023	
	No. C.D.P: 189		Fecha: 11/01/2023
	No. R.P: 173		Fecha: 12/01/2023
	No liquidación Estampillas 196927 196928		Fecha:30/01/2023 Fecha: 30/01/2023
	Aportes de Seguridad Social		
	No de Planilla de Salud febrero: 65858991	**Entidad: Emssanar** Fecha: 27/02/2023 Valor: $ 159.700	
	No. de Planilla de Pensión febrero: 65858991	**Entidad: COLPENSIONES** Fecha: 27/02/2023 Valor: $ 204.400	
	No. de Planilla de Riesgos Profesionales febrero: 65858991	**Entidad: POSITIVA** Fecha: 27/02/2023 Valor: $ 6.700	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	El Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago.		
	Periodo a Pagar:	DESDE EL 01 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2023.	
	Valor a pagar letras:	TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE	
	Valor a pagar	$ 3.193.000,00	

PUTUMAYO GOBERNACIÓN NIT. 800.094.164-4	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FT-OC-121
	INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	VERSION: 01
		FECHA: 03/11/2015

DOCUMENTO SOPORTES	**1. Informe de actividades** **2. Declaración juramentada** **3. Soportes pago de Seguridad Social (Salud, pensión y Riesgos Profesionales)** **4. Informe de supervisión y cumplimiento del Contratista.**

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor: Secretario de Infraestructura Departamental	 Firma
Nombre: **JORGE HUMBERTO BURBANO ROJAS**	
Cargo o contrato: Secretario de Infraestructura Departamental	

Elaboró	*Cristiam Jeovany Luna*	*Secretaría de Infraestructura Departamental*	*Profesional de Apoyo SID*	
Revisó	*Liliana Chaux Muñoz*	*Secretaría de Infraestructura Departamental*	*Profesional de Apoyo SID*	