ACTA DE TERMINACION

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2022-12-09	CONTRATO No. 2586 DE 2022-10-12

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
NÚMERO DE CONTRATO:	2586	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	100 %
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO DE 60" PARA REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL SECTOR DE LA CARRERA 33ª CON CALLE 35, EN EL MUNICIPIO DE YOPAL		
VALOR DEL CONTRATO: $43.744.400,00	Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 43.744.400,00	Cuarenta y Tres Millones Setecientos Cuarenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Un (1) MES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2022-11-18
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2022-11-18	FECHA DE TERNIMACIÓN:	2022-12-17
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	2022-11-18	HASTA:	2022-12-09
MODALIDAD DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022-1897	**2022-07-22**	2.3.2.02.02.005.40.15	RB Superávit Fiscal Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional -Termoyopal-	$43.744.400,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

GCC ISO 9001 Certificate No LAT - 0969

ACTA DE TERMINACION

1200.170.2022-3818	2022-10-12	2.3.2.02.02.005.40.15	RB Superávit Fiscal Contribución sector eléctrico - Generadores de energía convencional -Termoyopal-	$43.744.400,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

CONTRATISTA	CAROLINA REYES PEÑA	NIT O C.C	46376047-7
REPRESENTANTE LEGAL:		NIT O C.C	
SUPERVISOR:	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA	NIT O C.C	80870535
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Nueve (09) días del mes de Diciembre de 2022 se reunieron ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, identificado(s) con cédula de ciudadanía No. 80870535, en calidad de supervisor(es) y CAROLINA REYES PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 46376047 de YOPAL, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el acta de terminación del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2586 suscrito el 2022-10-12 en virtud del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la(s) cláusula(s) del contrato.

Si el contrato no es de obra SE OMITEN los numerales 1, 2 y 3.

1. A fecha de la presente acta se constrato que el día _____ (_____) de _____de 2022 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las obras objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y que estas obras se encuentran ejecutadas a entera satisfacción de la interventoría y de la supervisión del respectivo contrato.
2. Las obras ejecutadas en la presente acta se ejecutaron a satisfacción de la interventoría y de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.
3. La vigilancia y cuidado de las obras ejecutadas en la presente acta estará a cargo del contratista, a partir de la fecha y hasta que se suscriba la respectiva acta de recibo final del contrato.
4. Como Supervisor, certifico que el Sr. CAROLINA REYES PEÑA, identificado(a) con cédula de ciudadanía 46376047 de YOPAL, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión, los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Conforme a la cláusula 14 del contrato en mención, el contratista manifiesta su intención de afiliarse a una (ARL) Administradora de Riesgos Laborales. De igual forma el contratista presentó los respectivos soportes del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, riesgos profesionales, parafiscales, caja de compensación, ICBF y SENA, del personal vinculado en la ejecución del contrato durante el periodo de ejecución de la presente acta parcial. Soportes que reposan en la secretaría de obras y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTÍAS

PÓLIZA NO.: 605-47-994000097549				
TIPO: PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	Nombre	Vigencia Inicial	Vigencia Final	Valor (M.L.C.)
Cobertura 1	CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO	2022-10-12	2023-06-30	$4.374.440,00
Cobertura 2	CALIDAD DE LOS BIENES	2022-10-12	2023-12-31	$4.374.440,00

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$43.744.400,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$43.744.400,00	$0,00	

OBSERVACIONES	Se da terminación del contrato de suministro 2586-2022, por entrega de materiales especificados en la clausula primera objeto (el cual deberá desarrollar de acuerdo a las condiciones,especificaciones y características señaladas en los estudios previos, invitación pública y la propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del presente contrato (...),) del clausulado anexo al contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Nueve (09) días del mes de Diciembre de 2022.

CAROLINA REYES PEÑA
46376047-7
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA

CCC ISO 9001 Certificate No LAT - 0969