ACTA DE TERMINACION

MUNICIPIO DE YOPAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA No. 1 DE 2022-12-27	CONTRATO No. 2837 DE 2022-12-21

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta de terminación del contrato, el contratista, interventor y/o supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello colocará visto bueno.
3. El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno, como muestra de estar informado de lo dispuesto en ella.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA			
NÚMERO DE CONTRATO:	2837	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO	100 %	
OBJETO DEL CONTRATO:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE DE ANIMALES DOMÉSTICOS, MUNICIPIO DE YOPAL.			
VALOR DEL CONTRATO: $32.950.692,00	Treinta y Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS: SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE		
VALOR DEL ANTICIPO	Cero Pesos			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 32.950.692,00	Treinta y Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y DosPesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Cinco (5) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2022-12-26	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2022-12-26	FECHA DE TERMINACIÓN:	2022-12-30	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA: DESDE:	**2022-12-26**	HASTA:	**2022-12-27**	
MODALIDAD DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022 - 3330	2022-11-25	2.3.2.02.02.005.45.06	RB Superávit Fiscal SGP Propósito Gral Libre Inversión	$34.862.918,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2022 - 4635	2022-12-22	2.3.2.02.02.005.45.06	RB Superávit Fiscal SGP Propósito Gral Libre Inversión	$32.950.692,00

ACTA DE TERMINACION

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	FECHA RP	CODIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
				0,00

CONTRATISTA	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	NIT O C.C	79578107-8
REPRESENTANTE LEGAL:		NIT O C.C	
SUPERVISOR:	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA	NIT O C.C	80870535
INTERVENTOR:		NIT O C.C	

En la ciudad de Yopal, a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2022 se reunieron ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA, identificado con cédula de ciudadanía No. 80870535, en calidad de supervisor y JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 79578107 de BOGOTÁ, como CONTRATISTA, con el objeto de suscribir el **ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA** del CONTRATO DE COMPRAVENTANo. 2837 suscrito el 2022-12-21 en virtud en virtud de la ejecución y cumplimiento de las actividades contratadas.

1. Que a la fecha de la presente acta se constrato que el día Veintisiete (27) de Diciembre de 2022 el contratista terminó la ejecución de la totalidad de las actividades objeto del contrato, cumpliendo a cabalidad con el plazo estipulado en el mismo y en forma anticipada a satisfacción de la supervisión del respectivo contrato.

2. Que las actividades contratadas se ejecutaron a satisfacción de la supervisión del contrato, por cumplir con todas las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad.

3. Que la Secretaria de Infraestructura de Yopal, actuando como Supervisor del presente contrato, certifica que el Sr. JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ, identificado con cédula de ciudadanía 79578107 de Bogotá, se encuentra afiliado a salud y pensión y que realizó el pago de los aportes de salud y pensión,los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad vigente. Soportes que reposan en la Secretaría de Infraestructura de Yopal y se ajustan a los montos de cotizaciones establecidos por la ley vigente.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

V. RESUMEN ACTAS SUSCRITAS

No. Acta	Valor	Amortizar	No. Orden	Fecha Pago	No. Comprobante	Fecha
-	-	-	-	-	-	-

VI. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VII. GARANTIAS

ASEGURADORA	N° POLIZA	CONCEPTO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL	FECHA APROBACION	VALOR ASEGURADO
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099472	CUMPLIMIENTO GENERALDEL CONTRATO	2022-12-21	2023-04-30	2022-12-23	$3.295.069,20
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	605-47-994000099472	CALIDAD DEL BIEN	2022-12-21	2023-06-30	2022-12-23	$6.590.138,40

VIII. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$32.950.692,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	**$32.950.692,00**	$0,00	

OBSERVACIONES	Se realiza la presente acta de terminación en forma anticipada teniendo en cuenta el cumplimiento total de las actividades contratadas de conformidad con la cláusula primera del contrato de Suministro - Aceptación de Oferta N° 2834 del 21 de Diciembre de 2020.-

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2022.

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
79578107-8
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GCC
Certificate No
LAT - 0969