ACTA DE RECIBO FINAL

MUNICIPIO DE YOPAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA **No.** 2837 **de** 2022-12-21

I. DATOS GENERALES	
FECHA DEL ACTA: 2022-12-27	CONTRATO No.: 2837 DE 2022-12-21

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1) Mediante la suscripción de la presente acta de recibo final del contrato de obra, el contratista, interventor y supervisor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información.
2) El Supervisor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea la correcta y como prueba de ello colocará Visto Bueno.
3) El jefe de la dependencia suscribe la presente acta mediante visto bueno de estar informado de lo dispuesto en ella

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA			
NÚMERO DE CONTRATO	2837		PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 100	
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE DE ANIMALES DOMÉSTICOS, MUNICIPIO DE YOPAL.			
VALOR DEL CONTRATO $32.950.692,00	Treinta y Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos			
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X		PORCENTAJE	
VALOR DEL ANTICIPO 1	Cero Pesos			
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X			
VALOR ADICIONAL $0,00 M.L.C.	Cero Pesos			
VAOR TOTAL DEL CONTRATO 32.950.692,00	Treinta y Dos Millones Novecientos Cincuenta Mil Seiscientos Noventa y Dos Pesos			
PLAZO DEL CONTRATO:	Cinco (5) DIAS	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2022-12-26	
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2022-12-26	FECHA DE TERMINACIÓN	2022-12-30	
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2022-12-27		HASTA:	2022-12-27
MODALIDAD DEL CONTRATO	MÍNIMA CUANTÍA			

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. CDP	FECHA	CÓDIGO RUBRO	FUENTE	VALOR
1200.170.2022 - 3330	2022-11-25	2.3.2.02.02.005.45.06	RB Superávit Fiscal SGP Propósito Gral Libre Inversión	$34.862.918,00

REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero RP	Fecha RP	Codigo Rubro	Fuente	Valor
1200.170.2022 - 4635	2022-12-22	2.3.2.02.02.005.45.06	RB Superávit Fiscal SGP Propósito Gral Libre Inversión	$32.950.692,00

GCC ISO 9001 COLOMBIA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE COMPRAVENTA **No.** 2837 **de** 2022-12-21

Contratista:	JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ	Nit o C.C No:	79578107-8
Representante Legal:		Nit o C.C No:	
Supervisor:	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS	Nit o C.C No:	80870535
Interventor:		Nit o C.C No:	

En la ciudad de Yopal, a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2022 se reunieron **JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ**, identificado con cédula de ciudadanía N° 79.578.107 de BOGOTÁ, como **CONTRATISTA**, **ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.870.535, en calidad de **SUPERVISOR** con el fin de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** del contrato anteriormente citado se tiene en cuenta que:

1. Que el día Veintisiete (27) de Diciembre del 2022 el contratista dio por terminado en forma anticipada el objeto del contrato, cumpliendo en cabalidad con el plazo y el objeto del contrato y se suscribe la respectiva acta de Terminación del contrato

2. Que los productos objeto de la presente acta, fueron el resultado de la medición y el conteo de cada una de las actividades ejecutadas por parte del contratista y con la aprobación, revisión y el visto bueno de la supervisión del contrato.

3. Que el contratista hace entrega real y efectiva de los productos y/u obras ejecutadas, recibidas a plena satisfacción por parte de la supervisión, por cumplir con todas las condiciones establecidas dentro del contrato para cada actividad y bajo el visto bueno de la mencionada supervisión del contrato.

4. Que la entidad contratante deja expresa constancia que una vez firmada la presente acta de recibo final del contrato, ésta no responderá por ningún tipo de reclamación que pudiera ser presentadas por terceros ante esta entidad.

5.Que con la suscripción del acta, el contratista se compromete a ampliar y/o modificar los amparos a que hubiere lugar dentro dela Garantía Única, para proceder a la Liquidación Final del Contrato, dentro de los términos establecido por la Ley.

Observación:

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2022.

JUAN CARLOS AVILA GONZALEZ
79578107-8
CONTRATISTA

ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR